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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVA O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Šternberk – revitalizace přednádražního prostoru“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 432/20/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Šternberk
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Orságem, starostou
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ:
Bankovní.spojení:

Číslo účtu:
ID datové schránky:

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Online-olin s.r.o.
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
sídlo: Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk
IČ (IČO): 02160021
DIČ: CZ02160021
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:

dále jen „zhotovitel“
e282qk4
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Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 
smlouvy o dílo č. 432/20/S/OIVZ uzavřené dne 23.10.2020. 

 

IV. Cena díla 

Podle § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle 
přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou víceprací. Na základě 
tohoto se cena díla mění následovně: 

Cena díla se navyšuje o 523 802,40 Kč bez DPH 
 
 

          1.1 Cena díla bez DPH dle D1                       14 215 159,90 Kč 

          1.2 Výše DPH sazba 21 %                                               2 985 183,60 Kč   

          1.3 Cena díla včetně DPH celkem                                  17 200 343,50 Kč     

 

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 432/20/S/OIVZ zůstávají beze změny. 

Příloha dodatku č. 1:  
- Rozpočet víceprací 

 
 
 

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 22. 3. 
2021 usnesením č. 1991/48 
 
 
Ve Šternberku dne: 12.04.2021 
 
 
 
Za objednatele:                                                           Za zhotovitele:  

Ing. Stanislav Orság Bc. Oldřich Zatloukal 
starosta          jednatel 


