
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského 
zákoníku v platném znění 

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel : město Bohumín 
Sídlo: Masarykova 158 

735 81, Bohumín 
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:  Ing. Petr Vícha, starosta města 
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a 

investic 
Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a 
investic 

IČ:        00297569 
DIČ: CZ 00297569 
Daňový režim:  plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. , Bohumín, 
Č.účtu:  1721638359/0800 

1.2. Zhotovitel:   SOLIDSUN s.r.o. 
Sídlo:   Příborská 602, 738 01 Frýdek-Místek 
Zastoupený:   Davidem Dytrychem, jednatelem 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 
a) smluvních:
b) technických:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  

Jozef Lištiak, ředitel divize B2B  
Daniel Typovský, project manager  
IČ: 02258129 
 DIČ: CZ02258129 
 Česká spořitelna, a.s. 
7842542/0800 

Fotovoltaická elektrárna pro sportovní halu BOSPOR, Koperníkova 1174, Bohumín 

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 08.01. 
2021 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů: 

- úprava předmětu díla z důvodů zjištěných při realizaci díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku
okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou
povahu zakázky a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- změna ceny díla s ohledem na úpravu předmětu díla

V čl. II. Předmět smlouvy 
Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující: 

Předmět díla se rozšiřuje o provedení kabelového propojení mezi Aquacentrem a trafostanici. 
Důvodem je zjištění, že kabel spojující Aquacentrum s trafostanici byl díky svému stáří a 
charakteru identifikován jako slabé místo pro zajištění stabilizace vnějších rozvodů areálu a 
není schopen zajistit 100% vyvedení výkonu FVE. 



II. 

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky 

Smluvní strany se dohodly na změně, resp. zvýšení ceny za dílo uvedené v čl. IV. odst. 4.1. 
Smlouvy o dílo ze dne 08. 01. 2021, na realizaci stavby Fotovoltaická elektrárna pro sportovní 
halu BOSPOR, Koperníkova 1174, Bohumín, přičemž zvýšení ceny za dílo je doloženo formou 
položkových rozpočtů zhotovitele. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli částku uvedenou 
níže v tabulce jako Cenu včetně dodatku č. 1: 

Cena bez DPH v Kč 

Cena SOD 2 876 267,- 

Dodatek č. 1 242 872,38 

Cena včetně dodatku č. 1 3 119 139,38 

III. 

Smluvní strany se dohodly, že v čl. VIII. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 08. 01. 2021 
se vkládá nový odst. 8.23 s textem následujícího znění: 

„8.23 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost při zajištění 
a získání všech dokumentů, povolení, souhlasů, vyjádření a jiných dokladů souvisejících 
s provedením díla ze strany zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo 
nebude splněno v termínu stanoveném v této smlouvě z jakýchkoliv důvodů nevyplývajících na 
straně zhotovitele (např. plynutí lhůty pro vydání povolení od příslušného orgánu) nebo 
z důvodu, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost, nedostává se zhotovitel 
do prodlení s plněním/provedením díla dle této smlouvy a objednatel není oprávněn uplatňovat 
vůči zhotoviteli jakoukoliv sankci vyplývající z této smlouvy.“ 

IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne  08. 01. 
2021 zůstávají beze změn. 

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel. 

V Bohumíně 

za objednatele: 
Ing. Petr Vícha  
starosta města 

Ve Frýdku-Místku 

za zhotovitele: 
Jozef Lištiak 
ředitel divize B2B
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