
registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009149

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Energetické úspory na budově OBÚ, Plzeň“ 

uzavřené dne 24.9.2019 mezi smluvními stranami:

1. Česká republika – Český báňský úřad
se sídlem Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
zastoupený Ing. Martinem Štemberkou, Ph.D., předsedou úřadu 
IČO: 00025844
Bankovní spojení: Česká národní banka
                               číslo účtu: 4021001/0710
telefon: 221775311
fax: 221775363
Datová schránka: rn6aas6
(dále jen „objednatel”)

2. SILBA – Elstav s.r.o.
 se sídlem Plzeňská 155, 326 00 Letkov
zastoupená Ing. Janem Jirkou, jednatelem
IČO: 64358844  
DIČ: CZ64358844 
Zapsaná: v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900
Bankovní spojení: KB Plzeň
                              číslo účtu: 2463450277/0100
Datová schránka: 7sc78va
(dále jen „zhotovitel“) 

I.

Ve smyslu článku XIV. odst. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne 24.9.2019, ve znění jejího dodatku č. 
1  ze dne 18.12.2020,  se  smluvní  strany dohodly  na uzavření  tohoto Dodatku č.  2  (dále  jen 
„dodatek“), kterým se smlouva o dílo mění takto:

1. V článku IV. odst. 3 smlouvy se cena za dílo mění na základě změnového listu č. 3–15 takto:

a) Ve  změnových  listech  č.  3–15  jsou  uvedeny  a  vyčísleny  dodatečné  stavební  práce 
v celkové výši 588 258,01 Kč bez DPH. O tuto částku se celková cena za dílo navyšuje.

b) Cena za dílo po této úpravě činí 25 030 839,60 Kč bez DPH, DPH 21 % 5 256 476,31 Kč, 
cena celkem včetně DPH činí 30 287 316,- Kč, 
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II.

1. Všechna ostatní  ujednání  smlouvy,  nejsou-li  v rozporu  s tímto  dodatkem,  zůstávají  nadále 
v platnosti.

2. Dodatek  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  poslední  smluvní  stranou  a účinnosti  dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. 

4. Dodatek  se  vyhotovuje  ve  čtyřech  stejnopisech,  z nichž  každá  smluvní  strana  obdrží  dva 
stejnopisy.

5. Přílohy dodatku: Změnové listy č. 3–15

V Praze dne   …………….. V Letkově dne ………….

.........................................
Za objednatele:

.........................................
Za zhotovitele:

Ing. Martin Štemberka, Ph.D.
předseda Českého báňského úřadu

Ing.Jan Jirka
jednatel společnosti

(elektronicky podepsáno)
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