
ev.č. 213/21/15
Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravu kobek, dílčí část číslo druhá s názvem
Stavební úpravy vybraných kobek - Dvořákovo nábřeží - kobky 1 9  a 20", ev.č. 375/20/15

uzavřená dne 10.9.2020 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581
zastoupené

TRADE CENTRE PRAHA a.s.
se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 43
zastoupená: Filipem Veselým, předsedou představenstva a Mgr. Janem Bouškou, místopředsedou
představenstva (dále jen „zmocněnec objednatele"), (dále jen „objednatel")
Při podpisu Smlouvy a veškerých dodatků Smlouvy j e  oprávněn zastupovat objednatele výhradně
statutární orgán zmocněnce objednatele.

2. Zhotovitel:

AVE-servis, spol. s r.o.
se sídlem Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
IČO: 60875585, DIČ: CZ60875585
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddíle C,
vložka 4175
zastoupená: Miroslavem Doleželem, Leem Lappym - jednatel i  společnosti

(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany")
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I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.9.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla
spočívající v provedení stavebních úprav kobek č. 19 a 20 na Dvořákově nábřeží a dále
závazek zhotovitele provést interiérovou vestavbu a změnu využití prostorů (kobek)
v nábřežní zdi Dvořákova nábřeží v Praze.

2. Tento dodatek se uzavírá p o  vzájemné dohodě smluvních stran a to s ohledem na nutnost
provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla a s ohledem na nutnost
prodloužení termínu realizace díla v důsledku změn rozsahu díla.

I I .  Předmět smlouvy

ČI. III. Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a z předmětu
smlouvy se vypouští méněpráce, přičemž rozsah víceprací a méněprací j e  blíže specifikován ve
změnových listech stavby č. 7 až 13, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

III. Cena víceprací a méněprací, cena díla

1 . Cena za dílo dle čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 činí (bez DPH) 7.343.773,26
Kč.

cena sjednaných víceprací (bez DPH) 512.179,56 Kč
cena sjednaných méněprací (bez DPH) 892.083,65 Kč
cena sjednaných víceprací (s DPH) 619.737,27 Kč
cena sjednaných méněprací (s DPH) 1.079.421,22 Kč

2. Cena za dílo sjednaná vč l .  V Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se navyšuje o cenu
uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

celková cena (bez DPH) 6.963.869,17 Kč
DPH 21% 1.462.412,53 Kč
celková cena včetně DPH 8.426.281,70 Kč

IV. Doba plnění díla

ČI IV odst. 1 Smlouvy - Doba plnění díla se mění tak, že dodavatel je  povinen předat řádně
dokončené dílo objednateli do  31.5.2021 a to v důsledku změn rozsahu díla.
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v.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1 . Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel
obdrží tř i  vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je  veřejně přístupná a která obsahuje údaje o
smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu
a text tohoto dodatku smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě  o celém obsahu Dodatku č. 2, jeho znění
rozumí, že tento Dodatek č. 2 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své
níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 - změnové listy č. 7 až 1 3

Za zhotoviteleZa objednatele

,2 2 -03- 2021
V Praze dne: ....

Filip Veselý
předseda předstajýensjfra

Mgr. Jan houska
místopředseda toř staven štva

,DEQ 1  . ; . NTRE PRAHA 3.5.
Blanická fOOff/28, 120 00 P~h  n 2
DIČ: CZ&ÍI409316 (č:

A
SPECWÍNÍ STAVEBNÍ PRAČE

Tel , , 335 3 1 0 053, OR KS ČB C/41 75
E-mail: into@av0-servjsc2 (4)

V Praze dne:

Leo Lappy
jednatel



KAPITULACE STAVBY
fCód: 066-20-02
Stavba: D2 Kobky Dvořákovo nábřeží 19,20

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -379 904,09

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% -379 904,09 -79 779,86

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK -459 683,95

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:RazítkoDatu m a pod pis:

ZhotovitelObjednavatel

17-03-  2021

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

066-20-02

8. 3. 2021

D2 Kobky Dvořákovo nábřeží 19,20

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů -379 904,09 -469 683,95

ZL07 Méněpráce -892 083,65 -1 079 421,22
ZL08 Zařizovací předměty, topeni 128 300,00 155 243,00
ZL09 Elektroinstalace 32 936,00 39 852,56
ZL10 Průchodky, stavební práce 140 458,56 169 954,86
ZL11 VRN 128 000,00 154 880,00
ZL12 Podesta nad kobkou - asfaltová plocha 41 785,00 50 559,85
ZL13 Závěsný nerezový systém 40 700,00 49 247,00

Strana 2 z 2



OUPIS PRACÍ
Stavba:

D2 Kobky Dvořákovo nábřeží 19,20
Objekt:

ZL07 - Méněpráce

Místo: Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cenafCZK] Cena celkem [CZK]

Náklady souplso celkem = g92 083,65

d PSV Práce a dodávky PSV -892 083,65

d 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -245 862,00
1 K 725129102 Montáž pisoáru s automatickým splachováním kus -2,000 1 000,00 -2 000,00

2 K 552313820 pisoár nerezový s teflonovým povrchem SLPN 09CZ s
aut. solachováním. bateriové naoáiení kus -2,000 22 400,00 -44 800,00

13 K 725319111 Montáž nerezového stolu soub -1,000 5 250,00 -5 250,00

14 M 552310860 Nerezový stůl atyp, jeklová konstrukce, opláštění ze
všech stran, oolice 2ks 1 500x30mm kus -1,000 107 500,00 -107 500,00

15 K 725319111.1 Montáž dřezu ostatních typů soubor -2,000 891,00 -1 782,00

16 M 552310860.1 dvoudřez nerez vestavný matný typ 522-Minor Duo kus -1,000 3 710,00 -3 710,00
p Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nerez, např. Schell Edítion designový

17 M 5523 1 1 000 dřez nerez kruhový vestavný lesklý typ 526 D400 kus -1,000\ 2 300,00 -2 300,00
p Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nerez, např. Schell Edition designový

19 K 725529301 Montáž infrazářiče soub -1,000 4 500,00 -4 500,00

20 M INFRAZÁŘIČ
Plně voděodolný lehký infrazářič s parabolickým
reflektorem _____________________________________ kus -1,000 25 000,00 -25 000,00

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: RIO IP - WEA THERPROOF INFRARED

HEATER, vč. příslušenství (termostatu, kabelového čidla, regulace atd.)

3 K 725539201 Montáž ohřívačů do 15 litrů soub -2,000 1 000,00 -2 000,00
4 M 5413228505 Tlakový průtokový ohřívač vody kus -2,000 3 000,00 -6 000,00

18 K 725821316 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým
ústím a délkou ramínka 300 mm soubor -2,000 7 020,00 -14 040,00

5 K Dryer Vysoušeč na WC: Horkovzdušný vysoušeč rukou,
matný chrom kus -2,000 5 100,00 -10 200,00
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Jet Dryer Vysoušeč - Horkovzdušný vysoušeč
rukou Simple 00501 021 3 ___________________________________

6 K 72521 9R2 Montáž umyvadla soub -1,000 1 000,00 -1 000,00

7 K 552312 Umyvadlo typ SANELA SLUN17 včetně osazení
doporučenými filtry. sifon kus -1,000 7 810,00 -7 810,00

8 K 554310RR Dávkovač mýdla SANELA SLZN 73 kus -2,000 1 620,00 -3 240,00

9 K K007.a Nerezový háček pod obklad antivandalový, povrch
matnv. SANELA SLZN 45 kus -1,000 530,00 -530,00

10 K 55431 0820Í Nerezový koš na hygienické potřeby 4,5 I, povrch
matnv kus -1,000 1 700,00 -1 700,00

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Koš - SANELA SLZN24

11 K 554310850 WC štětka vč. nástěnného držáku kus -1,000 2 500,00 -2 500,00

Poznámka k položce: WC štětka lkea plastová černá typ BOLMEN.
Držák na wc štětku: Ideál Standard IOM - nástěnný, nerezová ocel
A9128MY

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -8 100,00
12 K 7439 D+M elektrorohože m2 -18,000 450,00 -8 100,00

D 767 Konstrukce zámečnické -529 916,45
21 K 76781 0RR D+M Nerezové pulty vč. skříní m -10,610 49 945,00 -529 916,45

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Standard provedení ve standardu referenční
realizace předchozí fáze revitalizace kobek na Hořejším nábřeží v
provedení Industríality s.r.o.

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -108 2Q6,20
22 K 7846611011 Dekorační technika výtvarné zpracováni v místnostech

výšky do 3.80 m ______________________________ _ m2 -60,114 1 800,00 -1 08'' 205, 20

Strana 1 z 2



|”pč Typ Kód Popis

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Výtvarné pojednáni motivy piktogramů - (s)graffity
ručně plasticky vybroušené diamantovým kotoučem do tvrdé vrstvy
omítky a doplněné o barevné zvýraznění ve vybroušené struktuře ve
standardu provedeni prezentovaného ve vizualizacích - autoři Artur
Magrot a Alessandra Svatek, http://aapage.info

W "K19-strop"(-1)*(46+21,12)/2
W ‘'K20-strop"(-1)*(33,528+19,58)/2
W Součet

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-33,560
-26,554
-60,114

Strana 2 z 2



>oupis PRACÍ
Stavba:

D2 Kobky Dvořákovo nábřeží 19,20
Objekt:

ZL08 - Zařizovací předměty, topení
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

8. 3. 2021Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 128 300,00

d PSV Práce a dodávky PSV 128 300,00

D 725 Zdravotech nika - zařizovací předměty 16 960,00
Í2 M 55231348R WC sedátko černé antivandalové z tvrzeného plastu kus 4,000 3 340,00 13 360,00

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: Sanela SLWN 04 359x435x362 mm - optické a

designové sjednocení s ostatními kobkami Zadní montážní stěna na WC

10 K 725821326 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým
ústím a délkou ramínka 265 mm chrom soub 1,000 3 600,00 3 600,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: GROHE Concetto New

W " K výlevce" 1 1 ,000
W Součet 1,000

d 731 Ústřední vytápění - kotelny 45 300,00
3 K 731259614

Montáž kotlů ocelových elektrických závěsných
ořímotoonvch o výkonu do 18 kW soubor 1,000 4 500,00 4 500,00

4 M 48417006
elektrokotel závěsný přímotopný 1 8kW se zásobníkem
na teolou vodu - kobka 19

kus 1,000 35 800,00 35 800,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. termostatu, pojistného ventilu, kulového
ventilu, fltru, havarijní termostat, a další nezbytné příslušenství k zapojení
a funkčnost! kotle

7
998731201 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6

m % 2,000 2 500,00 5 000,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 5 060,00
11 K 734221 50R Termostatický směšovací ventil soubor 2,000 2 530,00 5 060,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 60 980,00

6 K Pol14.1 Průmyslový termostat s krytem antivandal vč. kabeláže kus 1,000 2 200,00 2 200,00

w " 1 9 ; A = 1
W " Celkem: ; A
w "1; výměra položký'1 1,000
W _____Součet _________ 1,000

7 K PoI15 Samoregulační kabel 25W/bm m 16,000 120,00 1 920,00

8 K 736000030RAA Podlahové vytápění Rau - VPE, síť - RTM, izolace,
mazanina. rozdělovač

m2 18,000 2 770,00 49 860,00

9 K 998735201
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v
do 6 m _ _  ________ % 2,000 3 500,00 7 000,00
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j O U F  'S PRACÍ
Stavba:

D2 Kobky Dvořákovo nábřeží 19,20
Objekt

ZL09 - Elektroinstalace
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

7 .

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

8. 3. 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celíkem 32 " - / .KH,

d PSV Práce a dodávky PSV 32 936,00

d 741 Elektroinstalace - silnoproud 32 936,00

| 3 | K 74141004R Zemnící pás do kobky k jednotlivým rozvaděčům m 16,000 120,00 1 920,00
Poznámka k položce:
jeden hlavní vstup, uvnitř kobky rozděleno na dvě větve k rozvaděčům,

P délka na jednu kobku á 8m

LL K 7439995R Přemístění rozvaděče před kobku č.19 soub 1,000 24 016,00| 24 016,00
p Poznámka k položce:

vč. zkrácení kabelů a zapojení

2 K 7439995R1 Výroba a umístění provizorních budek na rozvaděč
ořed kobkou _______________

soub 1,000 7 000,00 7 000,00
Poznámka k položce:

P dřevěná konstrukce opláštěná cetris deskami, vč. uzamykatelných dveří
pro přístup k rozvaděči.
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3OUPIS PRACÍ
Stavba:

D2 Kobky Dvořákovo nábřeží 19,20
Objekt:

ZL10 - Průchodky, stavební práce
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 8. 3. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 140 458 56

d HSV Práce a dodávky HSV 74 729,28

D 1 Zemní práce 2 347,24

4 K 129911101 Bourání zdivá cihelného nebo smíšeného v
odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně m3 1,162 2 020,00 2 347,24

W "K19"1,6*0,3*1,161 0,557
W "K20"0, 65*0, 8*1, 163 0,605
W Součet 1,162

d 2 Zakládání 7 553,00
5 K 272311 61 R Prolití prostupů betonem pro zajištění chrániček vč.

zatěsnění SikaSwell m3 1,162 6 500,00 7 553,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 829,04
K 93511411R Štěrbinový žlab s asymetrickým nástavcem - nerez m 4,000 7 936,00 31 744,00

w "K19"2 2,000
W "K20"2 2,000
W Součet 4,000

2 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do
stavebních materiálů m 1,912 4 670,00 8 929,04

W 2*0,956 1,912

6 K 985421 12R1
Utěsnění a sanace prasklin - nosný profil klenby -
drenážní svod do kanalizační jímky, zapracováni
hadičkv do těsnící maltv

m 13,420 1 800,00 24 156,00

p Poznámka k položce:
Odvodněni nosných prvků kleneb

W K19
W (2,66*2)+(2,6*2)+2,9 13,420

□ PSV Práce a dodávky PSV 65 729,28

d 742 Elektroinstalace - slaboproud 7 329,28
8 K 74211001R Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro

ootická vlákna m 64,000 70,00 4 480,00
W 64 64,000

9 M 34571157 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42, 2mm m 67,200 42,40 2 849,28
W 64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 67,200

d 766 Konstrukce truhlářské 6 000,00
3 K 766691 91 R Přemístění dveřní výplně do kamenného ostění z

vnitřní stranv na stranu vněiší kus 2,000 3 000,00 6 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 52 400,00
1 K 7676401 1R Dveře zaomítací atypické pro rozvaděč 780x2040mm -

kobka 19 kus 1,000 52 400,00 52 400,00
Poznámka k položce:
Provedení: záruběň nerezový Jek s přípravou na neviditelné panty s

P vnitřním nerezovým orámováním, dveřní křídlo nerezový jekl s přípravou
na neviditelné panty s venkovním nerezovým orámováním, atypické
zamykání na čtyřhran.
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4OUP1S PRACÍ
Stavba:

D2 Kobky Dvořákovo nábřeží 19,20
Objekt:

ZL11 -VRN
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

8. 3. 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 128 000,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 128 000,00

D VRN 3 Zařízení staveniště 36 000,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 36 000,00 36 000,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zařízeni staveniště (zřízeni, údržba a odstranění)

P vč. oplocení v souladu s požadavky dotčených orgánů a investora,
řádné označení stavby, zajištěni měření spotřeb energii, průběžný úklid,
stavební mechanizace, výtahy, žebříky, mobilní plotové zábrany apod.

D VRN4 Inženýrská činnost 36 000,00
2 K 040001000 Inženýrská činnost soub 1,000 36 000,00 36 000,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zajištění veškerých zkoušek, měření, revizí a
potřebných kontrol vč. patřičných protokolů o zkouškách, revizních
zpráv, kontrolních protokolů, protokolů měření atd. potřebných k předání
díla a pro kolaudaci. Kompletace všech dokladů. Zajištění a projednání
potřebných povolení záborů a dopravně-inženýrských opatření. Zajištění
potřebných povolení k vjezdu nákladních vozidel na staveniště (v
případě potřeby dodavatele) vč. poplatků s tím spojených.

D VRN6 Územní vlivy 28 000,00

I 3 K 060001000 Územní vlivy soub 1,000 28 000, 00| 28 000,00

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Staveniště uprostřed městské zástavby, v
historické části Prahy, zřízení, údižba a odstranění záborů veřejných
ploch vč. veškerých poplatků; úpravy v dopravě dle platných DIO.
Přechodově lávky délky do 2m vč. zábradlí přes výkopy rýh.
Mimostaveništní doprava materiálů. Staveniště se ztíženou dopravní
obslužností a omezením vjezdu nákladní dopravy.

D VRN7 Provozní vlivy 28 000,00

bij K 1 070001000 Provozní vlivy soub 1,000 28 000,00 28 000,00
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Ztížený pohyb vozidel v místě stavby (omezení
hmotností, hustý provoz), omezeni hluku apod.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

D2 Kobky Dvořákovo nábřeží 19,20
Objekt:

ZL12 - Podesta nad kobkou - asfaltová plocha

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

8. 3. 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 41 785,00

d HSV Práce a dodávky HSV 36 135,00

d 1 Zemní práce 2 948,00
1 K 113107130 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm

ručně m2 4,000 552,00 2 208,00

2 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 4,000 185,00 740,00

D 4 Vodorovné konstrukce 3 687,00
3 K 457311116 Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně

úpravv oovrchu m3 0,400 3 480,00 1 392,00

4 K 45731 111R Vytvoření fabionu v místě vytažení izolace m 9,000 255,00 2 295,00

D 5 Komunikace pozemní 7 800,00
5 K 5781 321 1R Litý asfalt tl 30 mm plochy do 10m2 m2 4,000 1 250,00 5 000,00

6 K 57813212R Asfaltová zálivka mezi novým asfaltovým krytem a
kamennou obrubou m 8,000 350,00 2 800,00

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 700,00
7 K 985231 11R Spárování kamenného zdivá - soklu, u zábradlí vč.

vyškrábání soár m 31,000 700,00 21 700,00
W "K19"22 22,000
W "K20" 9 9,000
W Součet 31,000

d PSV Práce a dodávky PSV 5 650,00

d 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 650,00
8 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za

studená nátěrem oenetračním m2 4,000 120,00 480,00

9 M 11163 penetrace na bázi PUR vhodná pro PUR izolaci t 0,007 150 000,00 750,00
p Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
W 4*0,3/1000 0,001
W Součet 0,001

10 K 711191201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační
stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy m2 4,000 231,00 924,00

11 M 58587 stěrka stříkaná na PUR bázi rychletuhnouci pro izolace
stěn ve styku se zeminou kg 72,800 320,00 4 096,00

W 4*3,2 12,800
W Součet 12,800
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

D2 Kobky Dvořákovo nábřeží 19,20
Objekt:

ZLU 3 - Závěsný nerezový systém
Místo: Datum: 8. 3. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu ceDkem 49 700,00

d HSV Práce a dodávky HSV 7 140,00

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 140,00
K 97713111R

Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do smíšeného
zdivá kus 34,000 30,00 1 020,00

W "K19"20 20,000
W "K20"14 14,000
W Součet 34,000

2 K 98556421 R Závitové tyče pro závěsný systém HILTI z neřeži D do
16 mm do chemické maltv kus 34,000 180,00 6 120,00

D PSV Práce a dodávky PSV 33 560,00

d 767 Konstrukce zámečnické 33 560,00
3 K 7671 5421 R Závěsný nerezový systém HILTI pro vodoměrnou

soustavu a vodoinstalace kpl 2,000 2 750,00 5 500,00
Poznámka k položce:
Kompletní systém - nosník, podpěra, konzola, spojovací materiál,
objímka, objímkový čep apod.
"K19" 1
"K20" 1
Součet

p

1,000
1,000
2,000

w
w
w

4 K 76715421 R1 Závěsný nerezový systém HILTI pro rozvaděčů,
elektroinstalaci a uchvcení kotlů kpl 2,000 14 030,00 28 060,00
Poznámka k položce:
Kompletní systém - nosník, podpěra, konzola, spojovací materiál,
objímka, objímkový čep apod.
"K19" 1
"K20" 1
Součet

p

1,000
1,000
2,000

w
w
w
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