
ev.č. 214/21/15
Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravu kobek, dílčí část číslo třetí s názvem Stavební
úpravy vybraných kobek - Dvořákovo nábřeží - kobky 2 1 a  22", ev.č. 376/20/15

uzavřená dne 10.9.2020 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ Smlouva “)

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581
zastoupené

TRADE CENTRE PRAHA a.s.
se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 43
zastoupená: Filipem Veselým, předsedou představenstva a Mgr. Janem Bouškou, místopředsedou
představenstva (dále jen „zmocněnec objednatele"), (dále jen „objednatel")
Při podpisu Smlouvy a veškerých dodatků Smlouvyje oprávněn zastupovat objednatele výhradně
statutární orgán zmocněnce objednatele.

2. Zhotovitel:

AVE-servis, spol. s r.o.
se sídlem Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
IČO: 60875585, DIČ: CZ60875585
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddíle C,
vložka 4175
zastoupená: Miroslavem Doleželem, Leem Lappym - jednatel i  společnosti

(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany")
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I .  Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.9.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je  provedení díla
spočívající v provedení stavebních úprav kobek č. 21 a 22 na Dvořákově nábřeží a dále
závazek zhotovitele provést interiérovou vestavbu a změnu využití prostorů (kobek)
v nábřežní zdi Dvořákova nábřeží v Praze.

2. Tento dodatek se uzavírá po  vzájemné dohodě smluvních stran a to s ohledem na nutnost
provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla a s ohledem na nutnost
prodloužení termínu realizace díla v důsledku změn rozsahu díla.

I I .  Předmět smlouvy

ČI. III. Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a z předmětu
smlouvy se vypouští méněpráce, přičemž rozsah víceprací a méněprací je  blíže specifikován ve
změnových listech stavby č. 8 až 14, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

III. Cena víceprací a méněprací, cena díla

1. Cena za dílo dle čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 činí (bez DPH) 5.796.030,21
Kč.

cena sjednaných víceprací (bez DPH)
cena sjednaných méněprací (bez DPH)
cena sjednaných víceprací (s DPH)
cena sjednaných méněprací (s DPH)

552.643,20 Kč
398.125,- Kč
668.698,27 Kč
481.731,25 Kč

2. Cena za dílo sjednaná v čl. V Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se navyšuje o cenu
uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

celková cena (bez DPH) 5.950.548,95 Kč
DPH 21% 1.249.615,28 Kč
celková cena včetně DPH 7.200.164,23 Kč

IV. Doba plnění díla

Čl. IV odst. 1 Smlouvy - Doba plnění díla se mění tak, že dodavatel je  povinen předat řádně
dokončené dílo objednateli do  31 .5.2021 a to v důsledku změn rozsahu díla.
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v.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1 . Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel
obdrží tř i  vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o
smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu
a text tohoto dodatku smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Obě  smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě  o celém obsahu Dodatku č. 2, jeho znění
rozumí, že tento Dodatek č. 2 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své
níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 - změnové listy č. 8 až 14

Za zhotoviteleZa objednatele

V Praze dne:

Filip Veselý
předseda předs enstva

místorfřec

T R A P í  CENTRE P R A H A  a.S
Blanický 1008/28, 120 00 Prata 2
DIČ: CZÚ0408318 iči 0Ú4Ú9318

f 1 STAVEBNÍ PRAČE
Zižk ova tř. 309/12

c-mail; mfo@ave-servis.cz (4 )

ave
370 01 České|

Tel.: 385 3

V Praze dne:

Leo Lappy
jednatel
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(APITULACE STAVBY
t - 066-20-03

.avba: D2 Kobky Dvořákovo nábřeží 21,22 .3 .

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 154 518,20

DPH základní
snížená

Sazba daně
21 ,00%
15,00%

Základ daně
154 518,20

0,00

Výše daně
32 448,82

0,00

Cena s DPH V CZK 186 967,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razii

Objednavatel Zhotovitel

1 7 - 03 -  2021

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 066-20-03

Stavba: D2 Kobky Dvořákovo nábřeží 21,22

Místo: Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 154 518,20 186 967,02

ZL08 Méněpráce -398 125,00 -481 731,25

ZL09 Zařizovací předměty, topení 152 046,00 183 975,66

ZL10 Elektroinstalace 63 952,00 77 381,92

ZL11 Průchodky, stavební práce 108 795,20 131 642,19

ZL12 VRN 128 000,00 154 880,00

ZL13 Podesta nad kobkou - asfaltová plocha 49 200,00 59 532,00

ZLU Závěsný nerezový systém 50 650,00 61 286,50

Strana 2 z 2



>UPiS PRACÍ
.avba:

D2 Kobky Dvořákovo nábřeží 21,22
Objekt:

ZL08 - ÍViéněpráce

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

8. 3. 2021

PČ Typ Kód Popis IVU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celíkem =398 125,00

d PSV Práce a dodávky PSV -398 125,00

D 725 Zdravotechnika -
1 K 725129102 Montáž pisoáru s automatickým splachováním kus -1,000 1 000,00 -1 000,00

2 K 552313820 pisoár nerezový s teflonovým povrchem SLPN 09CZ s
aut. splachováním, bateriové napáleni kus -1,000 22 400,00 -22 400,00

20 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor -1,000 891,00 -891,00

21 M 552310860 dvoudřez nerez vestavný matný typ 522-Mínor Duo kus -1,000 3 710,00 -3 710,00
Poznámka k položce:

P

22 K 725529301 Montáž infrazářiče soub -1,000 4 500,00 -4 500,00

23 M INFRAZÁŘIČ
Plně voděodolný lehký infrazářič s parabolickým
reflektorem kus -1,000 25 000,00 -25 000,00

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: RIO IP - WEA THERPROOF INFRARED

HEATER, vč. příslušenství (termostatu, kabelového čidla, regulace atd.)

3 K 725539201 Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových
do 15 litrů soubor -1,000 1 000,00 -1 000,00

4 M 5413228505 ohřívač vody hydraulicky řízený průtokový kus -1,000 3 000,00 -3 000,00

5 M 552313520 WC nerezové závěsné se sedátkem vč. nosného rámu
oro handicaoované kus -1,000 24 400,00 -24 400,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Sanela SLWN 11 pro handicapované - optické a
designové sjednocení s ostatními kobkami Zadní montážní stěna na WC

P

6 K 72521911 Montáž umyvadla nerezového pro handicapované soub -1,000 1 000,00 -1 000,00

7 M 552311100 Umyvadlo pro handicapované SANELA umyvadlo
SLUŇ 47X kus -1,000 8 210,00 -8 210,00

Poznámka k položce: Sifon umyvadlový D 32, 40 mm, nerez, veP

19 K 55431 0RR Dávkovač mýdla SANELA SLZN 73 kus -1,000 1 620,00 -1 620,00

18 K K006.a Baterie umyvadlová nástěnná nerez automatická
vč.zdroie __________________ ____________________ kus -1,000 7 020,00 -7 020,00

Poznámka k položce: k umyvadlům vč podomítkového termostatického
tělesa SANELA SLU 43KB - optické a designové sjednocení s ostatními
kobkami _______________ __________________________________

P

8 K K007.a Nerezový háček pod obklad antivandalový, povrch
matnv. SANELA SLZN 45 kus -1,000 530,00 -530,00

9 K 55431 0820Í Nerezový koš na hygienické potřeby 4,5 I, povrch
matný _________________________________________ kus -1,000 1 700,00 -1 700,00

P
Poznámka k položce: Koš- SANELA SLZN24

10 K 554310850 WC štětka vč. nástěnného držáku kus -1,000 2 500,00 -2 500, 00|
Poznámka k položce:

p Poznámka k položce: IVC štětka lkea plastová černá typ BOLMEN
Držák na wc štětku: Ideál Standard IOM - nástěnný, nerezová ocel
A9128MY

11 K Dryer Vysoušeč na WC pro invalidy: Horkovzdušný vysoušeč
rukou, matný chrom kus -1,000 5 100,00 -5 100,00
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Jet Dryer Vysoušeč - Horkovzdušný vysoušeč
rukou Simple 005010213

12 K 5514705501 Madlo invalidní rovné pevné nerez kartáčovaný 90 cm,
SANELA SLZM 03DX kus -1,000 3 250,00 -3 250,00

13 K 551470610 Madlo invalidní krakorcové sklopné nerez kartáčovaná
83 cm SANELA SLZM 03SDX kus -1,000 3 750,00 -3 750,00

d 741 Elektroinstalace - silnoproud -6 525,00
14 K 7439RR Elektrorohož dle PD elektro v kobce 21 m? -14,500 450,00l -6 525,00

z '
d 767 Konstrukce zámečnické -194 51'0,00

15 K 767610116 Montáž oken kovových jednoduchých pevných do zdivá
plochv do 1.5 m2 m2 -0,267 2 500,00 -667,50
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z upis PRACÍ
avba:

D2 Kobky Dvořákovo nábřeží 21,22
Objekt:

ZL09 -Zařizovací předměty, topení
Místo: Datum: 8. 3. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisy celkem 52 04S s 00

d PSV Práce a dodávky PSV 152 046,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 46 860,00
8 M 552313480 WC nerezové závěsné bez sedátka vč. nosného rámu kus 1,000 19 030,00 19 030,00

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: Sanela SLWN 04 359x435x362 mm - optické a

designové sjednocení s ostatními kobkami Zadní montážní stěna na WC

13 M 55231 348R WC sedátko černé antivandalové z tvrzeného plastu kus 3,000 3 340,00 10 020,00

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: Sanela SLWN 04 359x435x362 mm - optické a

designové sjednoceni s ostatními kobkami Zadní montážní stěna na WC

10 K 725339111 Montáž výlevky soubor 1,000 1 250,00 1 250,00

11 M 552313130 výlevka nerezová SLVN01 se zadní stěnou a mřížkou kus 2,000 6 480,00 12 960,00
■ Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: SANELA Antivandalová výlevka SLVN01, nerez
kartáčovaná antívandal s mřížkou vč. sifonu

9 K 725821326 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým
ústím a délkou ramínka 265 mm chrom

soub 1,000 3 600,00 3 600,00

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: GROHE Concetto New

W "k výlevce" 1 1,000

d 731 Ústřední vytápění - kotelny 45 300,00
1 K 731259614

Montáž kotlů ocelových elektrických závěsných
Dřímotoonvch o výkonu do 18 kW soubor 1,000 4 500,00 4 500,00

2 M 48417006
elektrokotel závěsný přímotopný 1 8kW se zásobníkem
na teplou vodu

kus 1,000 35 800,00 35 800,00
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. termostatu, pojistného ventilu, kulového
ventilu, fltru, havarijní termostat, a další nezbytné příslušenství k zapojení
a funkčnosti kotle ____________________________________________

3 K 998731201 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6
m ______

% 2,000 2 500,00 5 000,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 5 060,00
12 K 73422150R Termostatický směšovací ventil soubor 2,000 2 530,00 5 060,00

D 735 _________ Ústřední vytápění - otopná tělesa ____________________ ___________ ____________ ______ 54 826,00
4 K Pol14.1 Průmyslový termostat s krytem antivandal vč. kabeláže kus 1,000 2 200,00 2 200,00

W " 2 1 ; A = 1
W " Celkem: ; A
W "1; výměra položky"1
w Součet

1,000
1,000

5 K Pol15 Samoregulační kabel 25W/bm m 15,500 120,00 1 860,00

6 K 736000030RAA Podlahové vytápění Rau - VPE, síť - RTM, izolace,
mazanina. rozdělovač m2 15,800 2 770,00 43 766,00

7 K 998735201 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v
do 6 m % 2,000 3 500,00 7 000,00
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PRACÍ
Lavba:

D2 Kobky Dvořákovo nábřeží 21 ,22
Objekt:

ZL10 - Elektroinstalace
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 8. 3. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 63 §52,00

D PSV Práce a dodávky PSV 63 952,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 63 952,00

3 K 74141004R Zemnící pás do kobky k jednotlivým rozvaděčům m 16,000 120,00 1 920,00

P

Poznámka k položce:
Jeden hlavní vstup, uvnitř kobky rozděleno na dvě větve k rozvaděčům,
délka na jednu kobku á 8m

1 K 7439995R Přemístění rozvaděče před kobku č.21,22 soub 2,000 24 016,00 48 032,00

p
Poznámka k položce:
vč. zkráceni kabelů a zapojení a případné opravy poškozených kabelů

2 K 7439995R1 Výroba a umístění provizorních budek na rozvaděč
ored kobkou soub 2,000 7 000,00 14 000,00
Poznámka k položce:

P dřevěná konstrukce opláštěná cetris deskami, vč. uzamykatelných dveří
pro přistup k rozvaděči.
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/ÚPIS PRACÍ
.avba:

D2 Kobky Dvořákovo nábřeží 21,22
Objekt:

ZL11 - Průchodky, stavební práce
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

8. 3. 2021Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 108 795,20

d HSV Práce a dodávky HSV 90 885,12

d 1 Zemní práce 6 855,12

3
K 129911101 Bourání zdivá cihelného nebo smíšeného v

odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně m3 2,156 2 020,00 4 355,12

W "K21” 1*1,5*0,902 1,353
W "K22"1 ,2*0,7*0,956 0,803
W Součet 2,156

4 K 129911 1 0R 1 Přestavba prahu a zpětné usazení ks 1,000 2 500,00 2 500,00
w "K22"1 1,000
W Součet 1,000

D 2 Zakládání 14 014,00
5 K 27231 161 R Prolití prostupů betonem pro zajištění chrániček vč.

zatěsnění SikaSwell
m3 2,156 6 500,00 14 014,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 016,00

F K 9351 141 1R Štěrbinový žlab s asymetrickým nástavcem - nerez m 4,000 7 936,00 31 744,00

W "K21"2 2,000
W "K22"2 2,000
w Součet 4,000

1 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do
stavebních materiálů m 1,900 7 510,00 14 269,00

W "K22" 1,3+0,6 1,900

6 K 985421 12R1
Utěsnění a sanace prasklin - nosný profil klenby -
drenážní svod do kanalizační jímky, zapracování
hadičkv do těsnící maltv

m 13,335 1 800,00 24 003,00

p Poznámka k položce:
Odvodnění nosných prvků kleneb

W K22
W (2,7173*2)4-(2,5*2)4-2,9 13,335

d PSV Práce a dodávky PSV 17 910,08

d 742 Elektroinstalace - slaboproud 11910,08
8 K 74211001R

Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro
optická vlákna

m 104,000 70,00 7 280,00

W 104 104,000

9 M 34571157 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm m 109,200 42,40 4 630,08

W 104*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 109,200

d 766 Konstrukce truhlářské 6 000,00
2 K 76669191 R

Přemístění dveřní výplně do kamenného ostění z
vnitřní stranv na stranu vněiši _____________ . ______

kus 2,000 3 000,00 6 000,00
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JllPIS PRACÍ
stavba:

D2 Kobky Dvořákovo nábřeží 21,22
Objekt:

ZL12 - VRN

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 8. 3. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
_ _______|

Náklady soupisu celkem 128 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 128 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 36 000,00
1 | K 030001000 [Zařízení staveniště soub 1,000 36 000,00 36 000,00

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zařízeni staveniště (zřízení, údržba a odstranění)
vč. oploceni v souladu s požadavky dotčených orgánů a investora,
řádné označení stavby, zajištěni měření spotřeb energií, průběžný úklid,
stavební mechanizace, výtahy, žebříky, mobilní plotové zábrany apod.

D VRN4 Inženýrská činnost 36 000,00
2 j K 040001000 (inženýrská činnost soub 1,000 36 000,00 36 000,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zajištění veškerých zkoušek, měřeni, revizi a
potřebných kontrol vč. patřičných protokolů o zkouškách, revizních
zpráv, kontrolních protokolů, protokolů měření atd. potřebných k předání
díla a pro kolaudaci. Kompletace všech dokladů. Zajištěni a projednání
potřebných povolení záborů a dopravně-inženýrských opatřeni. Zajištěn!
potřebných povolení k vjezdu nákladních vozidel na staveniště (v
případě potřeby dodavatele) vč. poplatků s tím spojených.

D VRN6 Územní vlivy 28 000,003 060001000 | Územní vlivy i soub 1,000 28 000,00 28 000,00

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Staveniště uprostřed městské zástavby, v
historícké částí Prahy, zřízení, údržba a odstranění záborů veřejných
ploch vč. veškerých poplatků; úpravy v dopravě dle platných DIO.
Přechodové lávky délky do 2m vč. zábradlí přes výkopy rýh.
Mimostaveništní doprava materiálů. Staveniště se ztíženou dopravní
obslužnosti a omezením vjezdu nákladní dopravy.

D VRN7 Provozní vlivy 28 000,00
H K 070001000 (Provozní vlivy soub I 1,000 28 000,00 28 000,00

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: Ztížený pohyb vozidel v místě stavby (omezení

hmotnosti, hustý provoz), omezení hluku apod.
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JUP1S PRACfl
jtavba:

D2 Kobky Dvořákovo nábřeží 21,22
Objekt:

ZL13 - Podesta nad kobkou - asfaltová plocha
Místo: Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis M J Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Nákiady soupisu celíkem 49 200,00

d HSV Práce a dodávky HSV 39 275,00

d 1 Zemní práce 5 159,00

2 K 113107130 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm
ručně m2 7,000 552,00 3 864,00

1 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 7,000 185,00 1 295,00

D 4 Vodorovné konstrukce 5 241,00

3 *
457311116 Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně

úpravy povrchu m3 0,700 3 480,00 2 436,00
w 7*0,1 0,700

6 K 45731 111R Vytvoření fabionu v místě vytažení izolace m 11,000 255,00 2 805,00

D 5 Komunikace pozemní 12 775,00
4 K 5781321 1R Litý asfalt tl 30 mm plochy do 10m2 m2 7,000 1 250,00 8 750,00

5 K 57813212R Asfaltová zálivka mezi novým asfaltovým krytem a
kamennou obrubou m 11,500 350,00 4 025,00

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 100,00
11 K 985231 11R Spárování kamenného zdivá - soklu, u zábradlí vč.

vyškrábání spár m 23,000 700,00 16 100,00
W "K21"11 11,000
W "K22"12 12,000
w Součet 23,000

d PSV Práce a dodávky PSV 9 925,00

d 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 925,00
7 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za

studená nátěrem penetračním m2 7,000 120,00 840,00

8 M 11163 penetrace na bázi PUR vhodná pro PUR izolaci t 0,002 150 000,00 300,00
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

W 7*0,3/1000 0,002
W ___________________ Součet ____________ _____________________________________ ________0,002

9 K 711191201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační
stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy m2 7,000 231,00 1 617,00

10 M 58581 stěrka stříkaná na PUR bázi rychletuhnoucí pro izolace
stěn ve styku se zeminou _________________________ Kg 22,400 320,00 7 168,00

w 7*3,2 22,400
w Součet 22,400
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JUPflS PRACÍ
ytavba:

D2 Kobky Dvořákovo nábřeží 21,22
Objekt:

ZL14 - Závěsný nerezový systém
Místo: Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel;

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
_____

Náklady soupisy celkem 59 650,00

d HSV Práce a dodávky HSV 13 650,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 650,00

1 K 97713111R Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do smíšeného
zdivá kus 65,000 30,00 1 950,00

W "K21"23 23,000
W "K22"42 42,000
W Součet 65,000

2 K 98556421 R Závitové tyče pro závěsný systém HILTI z neřeži D do
16 mm do chemické maltv , kus 65,000 180,00 11 700,00

d PSV Práce a dodávky PSV 37 000,00

□ 767 Konstrukce zámečnické 37 000,00

3 K 7671 5421 R2 Závěsný nerezový systém HILTI pro vodoměmou
soustavu, vodoinstalace a uklidňovací soustavu kpl 2,000 8 500,00 17 000,00
Poznámka k položce:

P Kompletní systém - nosník, podpěra, konzola, spojovací materiál,
objímka, objímkový čep apod.

W "K21"1 1 ,000
W "K22"1 1 ,000
W Součet 2 ,000

4 *
76715421 R3 Závěsný nerezový systém HILTI pro rozvaděčů,

elektroinstalaci a uchvcení kotlů kpl 2,000 10 000,00 20 000,00
Poznámka k položce:

P Kompletní systém - nosník, podpěra, konzola, spojovací materiál,
objímka, objímkový čep apod.

W "K21”1 1 ,000
W "K22"1 1 ,000
W Součet 2,000
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