Zadavatel: Statutární město Jihlava

Název akce: „Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě“

Zadavatel: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

Název akce: Rekonstrukce vodovodu v areálu Dopravního podniku města Jihlavy, a.s.

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na provedení stavby "Rekonstrukce vodovodu v areálu Dopravního podniku města Jihlavy, a.s." uzavřené dne 6. prosince 2016.
                 
I. SMLUVNÍ STRANY

I.1.
Objednatel: 
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Se sídlem: 
Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava
Zastoupený:
Ing. Josefem Vilímem – předsedou představenstva
IČO: 
25512897
DIČ: 
CZ25512897
Peněžní ústav: 
Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 
100876798/0300

I.2.
Zhotovitel:
UNIST, spol. s r.o.

Se sídlem:
U Koželuhů 4853/4, 586 01 Jihlava

Zápis v OR:
u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 2241

Zastoupený:
Stanislavem Rajchem – jednatelem společnosti

IČO:
18198741

DIČ:
CZ18198741

Peněžní ústav:
Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:
340848681/0100
I.3. 
Ve smluvních věcech jedná
za objednatele: 
Ing. Josef Vilím

za zhotovitele:
Stanislav Rajch  


     
V technických věcech jedná 
za objednatele: 
pověřený pracovník objednatele


 za zhotovitele:  Luboš Čížek


Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:
II. PŘEDMĚT DÍLA   

Doplňuje se text – článek II. 2. se rozšiřuje o odstavec g) v tomto znění:

II.2.g)
Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Dále se upravuje o změny dle skutečného provedení díla a snižuje o  stavební práce, které nebyly realizovány. Jedná se zejména o řešení souběhů a křížení nového vodovodu se stávajícími sítěmi, prostupy vodovodu stávajícími, nefunkčními topnými kanály, změny materiálu některých použitých tvarovek (elektrokolena), uložení dlažby z kostek na podklad z betonu, apod.
Tyto změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem a autorským dozorem - projektantem. Jejich rozsah je dán odsouhlasenými položkovými rozpočty.
III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

S ohledem na povětrnostní podmínky v měsících lednu a únoru 2017, kdy za nízkých teplot musely být práce z technologických důvodů přerušeny, upravuje se termín dokončení díla uvedený v odst. III.2. smlouvy  takto:
III.2. 
Předmět smlouvy bude kompletně dokončen a předán nejpozději do: 31. 3. 2017


   
IV. CENA ZA DÍLO  - mění se  odstavec IV.1. následovně:
IV.1.
Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu prací, dodávek a služeb.
Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.
S odvoláním na upravený předmět díla a odsouhlasené položkové rozpočty se upravuje cena díla takto:
Cena činí:

Cena bez DPH dle SOD:
784 424,57 Kč

odpočet ceny dle dodatku č. 1
- 69 238,71 Kč
přípočet ceny dle dodatku č. 1
155 067,50 Kč

Cena díla bez DPH celkem
870 253,36 Kč

DPH (21%)
182 753,21 Kč

Cena celkem s DPH
1 053 006,57 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 6. prosince 2016, na provedení stavby "Rekonstrukce vodovodu v areálu Dopravního podniku města Jihlavy, a.s.". Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
V Jihlavě dne: 28.2.2017
V Jihlavě dne: 28.2.2017
…………………………………..
…………………………………….

za zhotovitele:
za objednatele:
Stanislav Rajch, jednatel společnosti  

      Ing. Josef Vilím, předseda představenstva
Zpracoval: Ing. Radek Soška, STAVONA Tender, spol. s r.o
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