Dodatek č.1  ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel:	Zoo Brno a stanice zájmových činností,
	příspěvková organizace
Se sídlem:	U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno
Zastoupený:	MVDr. Martinem Hovorkou, Ph.D., ředitelem
IČ:	00101451
DIČ:	CZ00101451
Zapsaný: 	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. Pr. vl. 11	    
        
Zhotovitel: 	EKOS, výrobní družstvo
Se sídlem:	Zašpitál 408, 588 32 Brtnice
Zastoupený:	Markem Noskovičem, předsedou představenstva
IČ:	18198511
DIČ:	CZ18198511
Zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. Dr, vl. 231

II. Předmět Dodatku č. 1

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.12.2020 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na zhotovení stavby „Skladovací prostory v zázemí – montované haly“ (dále jen smlouva o dílo) je dohoda smluvních stran o změně termínu dokončení díla. 
Důvodem prodloužení termínu dokončení díla ve smyslu ujednání tohoto dodatku o dobu 17 dní je pozastavení prací na SO 01, 03, 05, které bylo ve dnech od 2.2.2021 do 18.2.2021 pro kolizi s jedním kusem stromu.  
Jde o vyhrazenou změnu závazku ve smyslu ust. § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu uvedeného v čl. 3 odst. 3.2.1 písm. b) smlouvy o dílo.
Část textu článku 3 odst. 3.2.1. smlouvy o dílo ve znění:
„Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu: 
Do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo“ 
se proto ruší a nahrazuje takto:
„Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu:
Do 1.května 2021“
Zbývající část textu uvedeného odstavce smlouvy o dílo zůstává beze změny.

III. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra jako jeho správcem (dále jen správce registru smluv). Povinnost uveřejnit dodatek v registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel odpovídá za řádné uveřejnění dodatku, když dodatek k uveřejnění zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku správci registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy správce registru smluv, nejpozději však do 3 měsíců ode dne uzavření dodatku Zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku nebo zprávu, že dodatek uveřejněn nebyl včetně důvodu jeho neuveřejnění. Nebude-li tento dodatek uveřejněn v registru smluv do 3 (tří) měsíců ode dne jeho uzavření, s výjimkou smluv, kdy je možné provést opravu uveřejnění dle zákona, dodatek se od počátku ruší. Smluvní strany se pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv zavazují  uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, a to na výzvu kterékoli z nich do 30 dnů od podání výzvy. Nebude-li možné pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, smluvní strany se zavazují na výzvu kterékoli z nich přistoupit k narovnání smluvních vztahů tak, aby narovnáním dosáhly shodného obsahu práv a povinností a shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku a o narovnání uzavřít písemnou dohodu, která bude zveřejněna v registru smluv.

V Brně, dne ………………..		V Jihlavě, dne ……………. 






……………………………………                        	 		 ……………………………………
za objednatele:			                	 	 za zhotovitele: 
MVDr. Martin Hovorka, Ph.D. 					Marek Noskovič
ředitel						       předseda představenstva
	 
