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DODATEK Č. 4 
Smlouvy o dílo na dodávku č. 34/2015 ze dne 11.08.2015 

 

 

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01 

IČO: 72053810 

DIČ: neplátce DPH 

bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary 

číslo účtu: 43-6374110287/0100 

zastoupené:  Ing. Lenkou Zubačovou, ředitelkou 

e-mail:  zubacova@kvmuz.cz 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a 

účastníci dle smlouvy o společnosti: 

1. účastník společnosti: REVYKO spol. s r.o. 

sídlo: Vídeňská 405, 148 00 Praha 4 - Kunratice 

IČO: 49245651 

DIČ: CZ49245651 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 

číslo účtu: 220714080/0300 

zastoupený: Petrem Kostkou, jednatelem 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20718 

 

2. účastník společnosti: ETNA spol. s r.o. 

sídlo: Újezd 409/19, 110 00 Praha 1 

korespondenční adresa: Mečislavova 2, 140 00 Praha 4 

IČO: 45309621 

DIČ: CZ45309621 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 

číslo účtu: 5766173/0300 

zastoupený: Vladimírem Dohnalem, jednatelem 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8234 

 

3. účastník společnosti: ACER DESIGN s.r.o. 

sídlo: Liliová 249/6, 110 00 Praha 1 – Staré Město 

IČO: 28496469 

DIČ: CZ28496469 

bankovní spojení: ČS, a.s. Praha 

číslo účtu: 3515042/0800 

zastoupený: Vítem Javůrkem, jednatelem 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145839 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na 

dodávku č. 34/2015 ze dne 11.08.2015 na akci „Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary“ (dále 

jen „dodatek č. 4“). 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

 

1.1 V průběhu realizace díla podle Smlouvy o dílo č. 34/2015 ze dne 11. 08.2015 ve znění dodatku č. 

1 ze dne 14.09.2016, dodatku č. 2 ze dne 16.11.2016 a dodatku č. 3 ze dne 17.1.2017 (dále jen 

„smlouva o dílo“) na akci „Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary“, vznikla potřeba 

prodloužení termínu realizace dílčích částí díla. Jedná se o vybrané dodávky, kterých dokončení 

bylo prodloužené podle dodatku č. 2 do 28.2.2017.  
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II. Změna smlouvy o dílo 
 

 

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 4  mění a doplňuje takto: 

 

1. Odstavec 4.2 článku IV. Doba plnění se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

 

4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

 

termín předání místa provádění díla zhotoviteli:  do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo 

zahájení provádění díla:    do 5 dnů od koordinační schůzky dle bodu 4.3 

 

dokončení prací      do 31.12.2016 s výjimkou dodávek: 

a) instalace a aranžování exponátů, 

b) nasvícení exponátů, 

c) testování audiovizuálních zařízení, 

d) vybrané dodávky vybavení 1.NP (hala, pokladna, výstavní sál, konferenční sál), 

e) vybrané dodávky drobného mobilního vybavení, 

f) zpracování dokumentace skutečného provedení. 

 

protokolární předání řádně provedeného díla   do 31.3.2017 

 

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární 

předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy. 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

3.1. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží                            

po 2 stejnopisech. Každý stejnopis dodatku č. 4 má právní sílu originálu. 

3.2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č.4 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho 

obsahem souhlasí a že dodatek č. 4 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé                   

a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce. 

3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

3.4. Tento dodatek č. 4 byl schválený Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 205/02/17 dne 

21.2.2017. 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt 

na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně:  

 kostka@revyko.cz, dohnal@etna.cz, vit.javurek@acerdesign.cz. 

 

Karlovy Vary dne 28.2.2017      

 

 

 

 

 

        ____________________________  ____________________________________               

                              objednatel                                                       zhotovitel - 1. účastník společnosti 

Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje                             REVYKO spol. s r.o.                                        

         Ing. Lenka Zubačová, ředitelka                        Petr Kostka, jednatel 
 

 

 

 

 

        ____________________________  ____________________________________               

               zhotovitel - 2. účastník společnosti                               zhotovitel - 3. účastník společnosti 

      ETNA spol. s r.o.     ACER DESIGN s.r.o. 

        Vladimír Dohnal, jednatel                Vít Javůrek, jednatel  


