
E.1.2
Skatepark Satalice
Položkový rozpočet

SO1 - Betonová podlaha MJ Původní
množství

cena / MJ
Původní

celkem Původně
(Kč)

Podkladní vrstvy
4 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl.100 mm+zhutnění m2 -1 080,00
4a Hutnění stávající zeiny m2 1 080,00

5 Geotextílie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci, měrná hmotnost
přes 200 do 300 g/m2 m2 -1 080,00

Celkem
Betonová podlaha

11a Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC, průměru 75mm m 30,00
13a Trubka drenážní pevná neperforovaná D 75 m 30,00

14
Základové desky z betonu tř. C 25/30+doprava, tl. desky 180 mm m3 -195,00 0
Základové desky z betonu tř. C 25/30+doprava, tl. desky 180 mm m3 231,00 0
Celkem
Bourání konstrukcí

16 Bourání plotu v 2,5 m tyčkových, laťkových, prkenných z drátěného
pletiva nebo plechu m -30,00

17 Rozebrání brat a vrátek kus -2,00
17a Repase stávajících vrat kpl 1,00 0

Celkem

Betonová podlaha celkem 39 750,00 Kč

SO3 - Mobiliář - Zamečnické prvky, dřevěné prvky
Dřevěné podium plné D.4.3

32 Ocelový profil 100x60x5 m -16,00
33 Ocelový profil 70x30x2 m -32,00
34 Ocelový profil 70x5 m -9,00
35 Antikorozní nátěr oceli RAL 9005 m2 -30,00
36 Dřevěné latě vč.dopravy a lakování m2 -21,00
37 Řezání a osazení latí m2 -21,00

_ ____ 



38 Výroba podia - svařování, doprava, kotvení do betonu m2 -21,00
Celkem

32 Ocelový profil 100x60x5 m 16,00
33 Ocelový profil 70x30x2 m 48,00
34 Ocelový profil 70x5 m 9,00
35 Antikorozní nátěr oceli RAL 9005 m2 50,00
36 Dřevěné latě vč.dopravy a lakování m2 21,00
37 Řezání a osazení latí m2 21,00
38 Výroba podia - svařování, doprava, kotvení do betonu m2 23,00

Celkem

Dřevěné podium květináč D.4.4
39 Ocelový profil 100x60x5 m -18,00
40 Ocelový profil 70x30x2 m -25,00
41 Ocelový profil 70x5 m -20,00
42 Antikorozní nátěr oceli RAL 9005 m2 -25,00
43 Dřevěné latě vč.dopravy a lakování m2 -16,00
44 Řezání a osazení latí m2 -16,00
45 Výroba podia - svařování, doprava, kotvení do betonu, nopová folie m2 -16,00

Celkem

39 Ocelový profil 100x60x5 m 32,00
40 Ocelový profil 70x30x2 m 25,00
41 Ocelový profil 70x5 m 20,00
42 Antikorozní nátěr oceli RAL 9005 m2 34,00
43 Dřevěné latě vč.dopravy a lakování m2 16,00
44 Řezání a osazení latí m2 16,00
45 Výroba podia - svařování, doprava, kotvení do betonu, nopová folie m2 16,00

Celkem

Mobiliář - Zamečnické prvky, dřevěné prvky celkem 18 660,00 Kč

SO4 - Sadové úpravy



Zemina (nákup a dovoz) m3 -57,00

Zemina (nákup a dovoz) m3 108,00

68
Oprava stávajícího pletivového oplocení - částeční výměna m -114,00

Oprava stávajícího pletivového oplocení - částeční výměna m 12,00

Celkem

Sadové úpravy celkem -43 860,00 Kč

Celkem
za Skatepark Satalice S01, S02, S03, S04 bez DPH 14 550,00 Kč............ .._... 




