
DODATEK  č.  06909-2021-4502-D-0184/97-01-160-S00602-01 

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - Ochranné sanační čerpání - 

VII. etapa, lokalita DS PHM Šumperk – Vikýřovice (dále jen „Smlouva“)  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. MERCED a.s. 

se sídlem na adrese: V nových domcích 272/5, Hostivař, 102 00 Praha 10 

IČ: 25668820 

DIČ: CZ25668820 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

5372 

zastoupená: Mgr. Petr Dosoudil, člen správní rady  

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 06909-2017-4502-S-0184/97-01-160-S00602 ze dne 30. 10. 

2017 (dále jen „Dodatek“). 

 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu 

z února 2021 označeného jako „ORLEN UNIPETROL RPA, S.R.O. – BENZINA, 

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD - OCHRANNÉ SANAČNÍ ČERPÁNÍ PODZEMNÍ VODY V 

AREÁLU BÝVALÉHO DS V ŠUMPERKU VIKÝŘOVICÍCH - 7. ETAPA PRACÍ - Změna 

závazku ze smlouvy č. 1“, vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 8. 2. 

2021, který je veden pod PID: MFCRBXBGZM, č. j. MF-3370/2021/4502-4 a obsahuje 

specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „ZZS č. 1“). 

 



 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a 

III. Smlouvy. 

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

2.1 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí 

nabídky zhotovitele, aktualizovaný ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se 

považuje za rozpočet závazný a úplný. 

 

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1 594 530,- Kč (slovy: jeden-

milion-pět-set-devadesát-čtyři-tisíc-pět-set-třicet korun českých). 

 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 

  

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. 

Bod 3.5 Smlouvy nově zní takto: 

 

3.5  „Sanační práce - ochranné sanační čerpání – budou prováděny po dobu 43 měsíců od 

jejich zahájení s tím, že v případě výběru dodavatele na realizaci řádných sanačních 

prací před tímto termínem, ukončí zhotovitel ochranné sanační čerpání k datu převzetí 

sanované lokality dodavatelem řádných sanačních prací. Termín převzetí sanované 

lokality oznámí dodavatel řádných sanačních prací zhotoviteli alespoň 3 dny před 

tímto termínem. V období před převzetím sanované lokality dodavatelem řádných 

sanačních prací se zhotovitel zavazuje poskytnout tomuto dodavateli potřebnou 

součinnost k přípravným pracím.“ 

  

 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 



 

V Praze dne 12.4.2021 

 

V Praze dne 9.4.2021 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za MERCED a.s. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Mgr. Petr Dosoudil 

člen správní rady 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


