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Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

Číslo smlouvy objednatele: 2820/D1/2021/OD

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2820/2020/OD

Smluvni strany
 

 
 

 
 

Statutární město Ostrava DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 1

zastoupené náměstkem primátora města zastoupená předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Cigánkem Ing. Martinem Vilčem

IČQ 00845451 ičo: 42767377

DIC: C200845451 (plátce DPH) DIC: CZ 42767377

Peněžní ústav: Ceská spořitelna a.s., Peněžní ústav: Komerční banka a.s.,

V okresní pobočka Ostrava V pobočka Ostrava

Císlo účtu: 27-1649297309/0800 Cislo účtu: 1022147761/0100

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 2820/2020/OD uzavřené dne 19.10.2020 (dále jen

„smlouva“), jejímž předmětem je zpracování investičního záměru „Most na ul. Závodní přes železniční a

tramvajovou trať v Ostravě - Vítkovicích“, následovně:

čl. |.

Článek IV. Doba plnění, odst. 2 se mění a nově zní:

„Dílo bude v požadovaném rozsahu objednateli předáno do 30.4202 1

čl. II

Článek VI. Cena díla, odst. 1 se mění a nově zní.“

„Cena za provedene' dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 414 000,00 Kč

DPH 86 940,00 Kč

Cena vč. DPH 500 940,00 Kč“

Dodatek č. 1 „Most na ul. Závodní přes železniční a tramvajovou trať v Ostravé -V|’tkovicich““ — investiGSTRAVA! ! !
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Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

čl. III

Příloha smlouvy, „Most na ul. Závodní přes žele:niční a tramvajovou trať v Ostravě - Vítkovicích“ —

specifikace požadavků, bod I :adání a obsah práce, se rozšiřuje o text:

„ - zajištění průjezdnosti vozidel jednotek hasičského záchranného sboru po celou dobu rekonstrukce

(výstavby) mostního objektu ve smyslu vyjádření HZS MSK ze dne 16.2.2021

- podrobné zaměření stavby

- ověření definitivního a provizorního vedení tramvajové tratě

- optimalizace výšky ocelové konstrukce

- zpracování ideového návrhu ocelového dvoupolového mostu“

bod III termíny :ahájení a předání, se v části předání mění a nově zní:

„ - předání: do 30.4.2021“

čl. IV.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku č. l rozhodla rada města usnesením

č. 06358/RM1822/96 ze dne 6.4.2021.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Veškerá ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají V plné platnosti a účinnosti.

4. Obě strany prohlašují, že souhlasí s ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.

  

  

  

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

Ing. Vladimír Cigánek Ing. Martin Vilč

náměstek primátor města předseda představenstva
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