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DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE Č. 4 OBJEDNATELE 

 

Smluvní strany: 

 

Hlavní město Praha 

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 

IČO: 00064581 DIČ: CZ00064581 

zastoupené: Mgr. Jiřím Károlym, ředitelem odboru Informatické infrastruktury Magistrátu hl. m. Prahy 

 (dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Operátor ICT, a.s.  

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

oddíl B, vložka 19676 

zastoupená Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a 

JUDr. Matejem Šandorem, Ph.D., místopředsedou představenstva 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

 

dnešního dne uzavřely v souladu s ustanovením § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 1 k Objednávce č. 4 

Objednatele 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 29.6.2020 Rámcovou dohodu o poskytování služeb 

technologické a aplikační podpory provozu ICT č. DOH/32/03/000160/2020, zveřejněnou 

v registru smluv pod ID smlouvy: 12225808 (dále jen „Smlouva“). Objednatel na základě odst. 

6.1 Smlouvy vystavil objednávku č. 4, zveřejněnou v registru smluv pod ID smlouvy: 13103148 

(dále jen „Objednávka“). 

1.2 Smluvní strany se dohodly na změně některých ustanovení Objednávky, a proto uzavírají tento 

Dodatek č. 1. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 V ustanovení Objednávky „Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb“ se 

původní znění: 

 „T + 39 až stanoveno na základě Analýzy stávajícího prostředí, kde požadovaný předpoklad 

je T + 130 Migrace technologického prostředí“  

mění tak, že nově zní: 

 „T + 39 až 31.5.2021 Projektové zajištění migrace virtualizovaného technologického 

prostředí“. 

2.2 V návaznosti na změnu provedenou v odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se dále v ustanovení 

Objednávky „Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb“ původní znění: 

 „T + 131 až T + 151 Zpracování kompletní provozní dokumentace cílového řešení“  

mění tak, že nově zní:  

„1.6.2021 až 30.6.2021 Koordinace vypracování a kontrola provozní dokumentace cílového 

řešení zpracované subjektem provádějícím migraci virtualizovaného technologického 

prostředí“. 

2.3 V ustanovení Objednávky „Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Služby“ se 

původní znění: 

„Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz 

odst. 12.3. Rámcové dohody).“ 

mění tak, že nově zní: 

„Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz 

odst. 12.3. Rámcové dohody), nestanoví-li tato objednávka jinak. 

Celková cena Služeb poskytnutých na základě této objednávky nepřesáhne částku 

1.902.045,- Kč bez DPH. 

Fakturu na částku odpovídající 50 % ceny Služeb poskytnutých Poskytovatelem Objednateli 

ke dni účinnosti tohoto Dodatku č. 1 k Objednávce č. 4   je Poskytovatel oprávněn vystavit 

ke dni účinnosti tohoto Dodatku č. 1 k Objednávce č. 4. 

Fakturu na částku odpovídající 40 % ceny Služeb poskytnutých Poskytovatelem Objednateli 

ke dni účinnosti tohoto Dodatku č. 1 k Objednávce č. 4 je Poskytovatel oprávněn vystavit 

po dokončení migrace serverů uvedených v příloze č. 1 Dodatku č. 1. 

Fakturu na zbývající část ceny za poskytnuté Služby je Poskytovatel oprávněn vystavit ke 

dni, kdy bude plnění podle Objednávky č. 4 Objednateli řádně poskytnuto. 
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2.4 V ustanovení Objednávky „Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Služby“ se 

původní znění: 

„Počet člověkodnů u jednotlivých pozic v rámci jednotlivých měsíců je předpokládaný s tím, 

že závazný je celkový součet člověkodnů u každé pozice za všechny měsíce dle výše uvedené 

tabulky.“  

mění tak, že nově zní:  

„Rozdělení počtu člověkodnů mezi jednotlivé pozice a do jednotlivých měsíců je pouze 

předpokládané. S ohledem na provedené činnosti může dojít k přesunu alokované kapacity 

mezi jednotlivými rolemi s tím, že nebude překročen součet počtu člověkodnů za všechny 

role. 

2.5 Ostatní ustanovení Objednávky zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. Tento Dodatek č. 1 se nabytím jeho účinnosti stává nedílnou součástí Objednávky. 

3.2 Zveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Poskytovatel.  

3.3 Ukáže-li se jakékoli ustanovení tohoto Dodatku č. 1 neplatným nebo nevymahatelným, pak se to 

nedotýká ostatních částí Dodatku č. 1, ledaže kogentní ustanovení právních předpisů stanoví 

jinak. Strany se v takovém případě zavazují nahradit takové ustanovení platným a vymahatelným, 

které svým obsahem a právními důsledky je nejbližší tomu neplatnému nebo nevymahatelnému, 

a to do 30 dnů ode dne, kdy jedna strana předloží druhé straně návrh takového ustanovení. 

3.4 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1 Seznam serverů pro účely fakturace 

3.5 Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve 2 stejnopisech, z nichž 

Objednatel a Poskytovatel obdrží po jednom. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojují svoje podpisy. 

Za Objednatele 
V Praze dne ____________ 

Za Poskytovatele 
V Praze dne ____________ 

......................................................................... 
Michal Fišer, MBA 

předseda představenstva 

......................................................................... 

Mgr. Jiří Károly  

ředitel odboru Informatické infrastruktury 

Magistrátu hl. m. Prahy 
 
 

......................................................................... 
JUDr. Matej Šandor, Ph.D. 

místopředseda představenstva 
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Příloha č. 1 

Seznam serverů pro účely fakturace 

APLK8 

FINS 

MEDIA (WWW7) 

serverz 

SHARE 

SQL4 

srvAspe 

srvDHCP-NUB 

srvKONFOTO 

WWW6NEW 

WWWPHAVIRT 
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