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	O2 IT Services s.r.o.
Vážený pan
xxx
Za Brumlovkou 266/2
Michle
140 00 Praha 4


ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 13. 4. 2021


Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500135478 k PZ 594 PZ_PRAIS_II_2020_No594_eAgri_integrace_SD_RP


Vážený pane xxx,

informuji vás tímto o prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500135478 k PZ 594 PZ_PRAIS_II_2020_No594_eAgri_integrace_SD_RP z původního termínu 14.4.2021 na nový termín 15.06.2021. 
Důvodem tohoto prodloužení je vytvoření dostatečného časového rámce pro otestování realizované funkčnosti týkající se problematiky OKB a realizaci dodatečných rozvojových požadavků jak ze strany koncového uživatele (ÚKZÚZ), tak ze strany dodavatele (O2ITS), které vyplynuly z testování a průběhu realizace. 
Termín 15.06.2021 byl stanoven na základě dohody projektových manažerů MZe a O2ITS.

S pozdravem
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	Ing. Oleg Blaško
ředitel odboru
	Otisk úředního razítka
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