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Název úko111 Doba trvání *Zahájení Dokončení

„DÚM SENIORÚ KRÁSNÉ POLE 407 dny 19.10. 20 30.11. 21

VRN 407 dny 19.10.20 30.11. 21

Zařízení staveniště 2 dny 19.10. 20 21.10. 20

Provoz 400 dny 19.10.20 23.11. 21

Odstranění zařízení staveniště 6 dny 24.11. 21 30.11. 21

svrsuí: KCE_ZDĚNÍ 20 dny 20.03. 21 09.04. 21

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY 109 dny 02.05. 21 19.08. 21

Hrubé rozvody 50 dny 02.05. 21 21.06. 21

Kompletace 15 dny 04.08. 21 19.08. 21

ELEKTRO 190 dny 02.05. 21 08.11. 21

Hrubé rozvody 50 dny 02.05. 21 21.06.21

Kompletace 15 dny 24.10. 21 08.11. 21

VODOROVNÉ KCE 129 dny 10.04.21 17.08.21

Stropní konstrukce nad 1.PP 14 dny 10.04. 21 24.04.21

Izolace podlah 10 dny 24.05. 21 03.06. 21

Izolace stropů 60 dny 18.06. 21 17.08. 21

PodIahy 10 dny 03.06. 21 13.06. 21

ÚPRAVY POVRCHÚ_0MÍTKY 7 dny 27.05. 21 03.06. 21

POVRCHY PODLAH_PLOVOUCÍ 25 dny 04.10. 21 29.10. 21

SUCHÁ VÝSTAVBA_DŘEVOSTAVE115 dny 29.01. 21 24.05. 21

SUCHÁ VÝSTAVBA_SDK 45 dny 14.05. 21 28.06. 21

KOMUNIKACE_ZPEVNĚNÉ PLOC1120 dny 01.07.21 29.10. 21

FASÁDA_KZS 60 dny 17.05. 21 16.07. 21

FASÁDA_KLEMPÍŘ 60 dny 17.05. 21 16.07. 21

DLAŽBY OBKLADY 21 dny 29.06. 21 20.07. 21

MALBY A NÁTĚRY 20 dny 24.09. 21 14.10. 21

ZÁMEČNICKÉ KCE 3 dny 27.06. 21 30.05. 21

VÝPLNĚ OTVORÚ 12 dny 24.04.21 06.05. 21

VÝPLNĚ OTVORÚ_VNĚJŠÍ 12 dny 24.04.21 06.05. 21

Budova 5 dny 01.05. 21 06.05. 21

Byty 8 dny 24.04.21 02.05.21

VÝPLNĚ OTVORÚ_AL 2 dny 02.05. 21 04.05. 21

STŘEŠNÍ KCE_KLEMPÍŘSKÉ KCE 38 dny 19.04. 21 27.05. 21

LEŠENÍ_FASÁDA 45 dny 17.05. 21 01.07. 21

LEŠENÍ_POMOCNÉ 210 dny 24.04. 21 20.11. 21

PŘÍPOJKY 187 dny 20.11.20 25.05. 21

PŘÍPOJKY_PLYN 10 dny 05.05. 21 15.05. 21

PŘESUN HMOT 405 dny 19.10. 20 28.11. 21
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