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	ÚTVAR: Odbor informačních a komunikačních technologií
ČÍSLO ÚTVARU: 11150

VÁŠ DOPIS ZN.:	 
ZE DNE:	 

SPISOVÁ ZN.:	 74VD15544/2018-11153
NAŠE ČJ.:	 MZE-21405/2021-11153

VYŘIZUJE:	Bc. Petra Honsová
TELEFON:	221811019
E-MAIL:	Petra.Honsova@mze.cz
ID DS: 	yphaax8

	O2 IT Services s.r.o.
Vážený pan
xxx
Za Brumlovkou 266/2
Michle
140 00 Praha 4


ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 12. 4. 2021


Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500133417 k RfC_ISND_II_2020_No008_upgrade form. rešení (Z29051-1)


Vážený pane xxx

oznamujeme Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500133417 k RfC_ISND_II_2020_No008_upgrade form. rešení (Z29051-1).

Nový termín dodání je stanoven do 14.06.2021.

Zdůvodnění:
Důvodem prodloužení je upřednostnění realizace prioritnějších rozvojových požadavků a zajištění dostatečného časového prostoru pro garanty MZe pro ověření shody dat dosavadního a nového řešení. Prodloužení bylo odsouhlaseno garantem.

S pozdravem
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	Ing. Oleg Blaško
ředitel odboru
	Otisk úředního razítka
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