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Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele

3554

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.l

Městys Vémyslice
Sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel

Článek I. Smluvní strany

Městys Vémyslice, Vémyslice 31, 671 42 Vémyslice

Čestmírem Masou, starostou

00293768

CZ00293768

(dále jen Objednatel)

a

KA VYL, spol. s r.o.

Sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Mohelno 563, 675 75 Mohelno

Ing. Slavomilem Dokulilem, jednatelem

49975358

CZ49975358

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu 86-3602390257/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954
(dále jen Zhotovitel)

mění a doplňuje Článek V. bod smlouvy o dílo ze dne 12.2.2021 takto:

5.1.

5.2.

5.3.

Doba a místo plnění
Místem plnění jsou prostory a plochy uvedené v PROJEKTU.

dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
koná č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Objednatel je povinen nejpozději do 2 
ni této smlouvy v registru smluv písemně informovat Zhotovitele o zveřejnění této

Smlouva nabývá platnosti 
v registru smluv podle zá 
pracovních dnů od uveřejněi 
smlouvy v registru smluv.

Dílo bude realizováno v těchto etapách:

1. ETAPA - realizace biocentra a biokoridorů, provedení veškerých výsadeb, úprav zeleně (dále jen 
„Realizace")

2. ETAPA - následná rozvojová péče po dobu 3 let
Předpokládaný termín ukončení 1. roku následné péče: od 1.5.2021
Předpokládaný termín ukončení 2. roku následné péče: od 1.5.2022
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Předpokládaný termín ukončení 3. roku následné péče: od 1.5.2023 do 30.9.2023

5.4. Dílčí termíny plnění:

5.4.1. Vstupní jednání

do 10 pracovních dnd ode dne písemného oznámení o přidělení dotace Objednatelem 
Zhotoviteli.

Zhotovitel je do lhůty stanové v tomto odstavci povinen vyvolat jednání s Objednatelem za 
účelem dohodnutí termínu předání a převzetí místa plnění v závislosti na klimatických 
podmínkách umožňující zahájení plnění.

5.4.2. Zahájení plnění předmětu smlouvy do 5ti pracovních dnů ode dne převzetí místa plnění.

5.4.3. Řádné ukončení a předání části díla 1. ETAPA zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků nebránící 
užívání

nejpozději do 30.04.2021.

5.4.4. Zahájení 2. ETAPY

následující den po dni řádného ukončení 1. ETAPY (předpoklad 1.5.2021)

5.4.5. Řádné ukončení a předání celého provedeného díla

do předpokládaného termínu ukončení 3. roku následné péče - tedy do 30.9.2023.

5.5. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání Objednatele předložit Objednateli časový harmonogram realizace díla, 
jehož schválení ze strany Objednatele je nezbytnou podmínkou k zahájení realizace díla. Objednatel si 
vyhrazuje právo na změny v předloženém harmonogramu v průběhu realizace díla s ohledem na technologické 
a klimatické podmínky.

Zbývající body smlouvy o dílo zůstávají v původní podobě.
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za Objednatele

Čestmír Masa 

starosta městysu Vémyslice

V Mohelně. dne 23.3.2021

Ing. Slavomil Dokulil 

jednatel, Kavyl, spot, s r.o.


