
EVROPSKA UNIE 7 MINIST’ERSTVO
Evropsky fond pro regionélni rozvoj ‘ V 9‘" PRO M I STNI
Integrovany regionélni operaénl program 9 ROZVOJ CR

DODATEK E. 1
(M1-SML/O843/2020-1)

ke Smlouvé 0 dilo é. Ml-SML/0843/2020 ze dne 14.12.2020
na zpracovéni projektové dokumentace "Poiérni zbrojnice lesenik“

uzavreny m’ie uvedeného dne, mésfce a roku mezi slranami

Objednatel: mésto lesenik
Sidlo: Masarykovo ném. 167/1, 790 01]esenik
100: 00302724
010: 0200302724
Zastoupen: Ing. Jana Gvizdové, vedouci Oddélem’ investic
Bankovm’ spojeni/(‘fl'slo L'létu: Komeréni banka §umperk a.s., exp. Jesem’k/86-7692800237/0100
TeL:
ID datové schrénky: vhwbwm9
Zéstupce pro Véci technické: Ing. Marcela Puéokové, referent Oddélenf investic

tel: , e-mail:
(déle jen: ,,objednatel")

Zhotovitel: ArchSta servis, s.r.o.
Sl’dlo: Lidické 700/19, Veveri, 602 00 Brno
100: 01776835
010: C201776835
Zépis V OR: OR vedeny u Krajského soudu v Brné], oddil C, vloika 79380
Zastoupen: lng. 11H Ciboch, jednatel
Bankovm’ spojeni/Eislo 136m: 2108991757/2700
TeL/mail:
ID datové schrénky: 5xgvsys
Za’stupce pro véci technické:
(déle jen: ,,zhotovitel”)

l.
Uvodni ustanovem’

1.
Dne 14.12.2020 byla mezi uéastniky tohoto dodatku ("2. 1 uzavf‘ena smlouva o dilo
E. MI-SML/0843/2020 (déle jen ,,smlouva"), jejimi predmétem je zpracovéni projektové dokumentace
"Poiérni zbrojnice Jesenik“, jak je predmét smlouvy vymezen v 51. III. smlouvy.

2.
V intencich El. XIII. Ostatm’ a zévéreéné ujednéni, odst. 1. smlouvy je uzavirén nésledujici dodatek E. 1,
ktee smluvm’ strany upravuji, pripadné mém’ nékteré déle uvedené smluvni ujednénl’.
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II.
Pf‘edmét dodatku

1.

Pf‘edmétem dodatku jsou dodateéné projektové préce, které nebyly zahrnuty vpfivodnim zévazku

2e smlouvy o dflo. Provedem’ téchto praci je véak nezbytné a zména v osobé zhotovitele nem’ moiné

z ekonomickS/ch anebo technickch dfivodfi spoéivajicich zejména v poiadavcich na sluéitelnost nebo

interoperabilitu se stévajicimi sluibami pofizenjnni objednatelem v pfivodnim Vybérovém fizeni,

ve kterém byl zhotovitel vybrén. Zména v osobé zhotovitele by objednateli zpfisobila znaéné obtiie

nebo Wrazné zvyéeni nékladfi. Hodnota dodateénYCh projektovjlch praci dohodnuth tfmto

dodatkem nepf‘ekroél’ 50 % pfivodm’ hodnoty zévazku.

2.
Smluvni strany sjednévaji zménu (:1. III. Pfedmét dila odst. 3 smlougy tak. ie nové zni nésledovné:

Dilem se rozuml’ zpracovéni projektové dokumentace pro provédéni stavby na dotéenou stavbu

[Viz odst, 1 tohoto élénku smlouvy], a to V rozsahu vyhlééky E. 499/2006 5b., 0 rozsahu a obsahu

projektové dokumentace staveb, v platném zném’, a podle Zékona E. 183/2006 5b., 0 fizemm’m plémovéni

a stavebnim Fédu [stavebni zékon), v platném znéni. Souéésti dila je vyhotoveni névazného Chodniku

kolem pozemku parc. 6. 1313/48 v k.1’1. Bukovice u lesenika, a to v délce cca 130m, ktery neni

souéésti dokumentace dle (:1. III. odst. 2. smlouvy, a déle je souééstl’ dila zména projektu
fistfedniho vytfipéni na vytépéni diléich mistnosti v 1. NP dotéené stavby, konkrémé v
mistnostech 6. 101b (chodba), 103 (éisté éatna), 104 (sprchy) a 105 (épinavé éatna), pomoci

podlahového vytfipéni.

3.
Celkové smluvni cena se tedv navvéuie 0 49.000 KI: bez DPH z toho:

a) doplnéni zpracovéni PD chodm'ku: 25.000 K6 bez DPH
b] zména systému vytépém': 24.000 Ké bez DPH

4.
Smluvni slranv siednévaii zménu El. V. Cena dila odst. 1 smlouvv tak. 2e nové zni nésledovné:

Cena za Fédné provedené a px‘edané dilo a éinnosti s nim souvisejici je stanovena dohodou smluvm’ch

stran na zékladé cenové nabfdky zhotovitele, které tvofi ph'lohu smlouvy a tohoto dodatku E. 1 a (":im'

celkem:

Celkové cena bez DPH 309.000 Kt”:
DPH 21 % 64.890 Ké
Celkové cena s DPH 373.890 K6

(slovy: tf‘istasedmdeséttf‘itisicosmsetdevadesét korun éeskjrch s DPH).

5.

Vsouladu svx’lée uvedem’Im obiednatel nrodluiuie termin dokonéeni dila a ztoho dfivodu
v
C]. IV. Doba plnéni odst. 1 smlouyy nové zni nésledovné:

Zhotovitel se zavazuje Y‘édné provést dilo uvedené vél III. odst. 3. pro objednatele a pfedat mu je

vterminu do 17 (sedmnécti) tydnfi 0d doruéeni pisemné vyzvy k zahéjem’ realizace dila, pf‘edpoklad

zahéjeni leden 2021.
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6.
V ostamich ééstech zfistivé smlouva beze zmén.

III.
Zévéreéné ustanoveni

1. Tento dodatek (t. 1 nabjwé platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvm’mi stranami.

2. Tento dodatek E. 1 je vyhotoven ve tf‘ech stejnopisech, z nichi kaidj/ mé platnost originélu. Dva
Wtisky obdril’ objednatel a jeden zhotovite].

3. Smluvni strany prohlaéujl', fie tento dodatek E. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vfile
a na dfikaz toho pf‘ipojujl' své podpisy.

4—. Smluvni strany si jsou védomi, 2e tento dodatek bude dle zékona é. 340/2015 5b., v plamém zném’,
uvefejnén prostfednictvim registru smluv. UveFejném’ zajisti objednateL

VJesem’ku dne “ ' ‘ ” VBrné dne

....
za objednatele za zhotovitele , 4C37I1Ich$tIng.]ana Gvizdové Ing JifiCibogh, jednatelrcjm776835 ’
vedoucddélem’investic ArchSta servis s..ro. KSvn (NS-M' _

nac‘ka C 79380

7790701 Jeskemk "3)
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