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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
 vypracování aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby včetně související 

dokumentace 
pro investiční akci s názvem 

„Rekonstrukce ulice Pěnkavova“ 
18TUOIN19 

 

 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany  
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
tel.: XXXX, e-mail: XXXX  
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:        XXXX 
(dále také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
XXXX 
tel.: XXXX, e-mail: XXXX  
 
a 
 
AREA group s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 8137 

sídlo: Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň 

zastoupený: lng. arch. Pavel Bořík, jednatelem společnosti 

IČO: 25203231 DIČ: CZ 25203231  

 

datová schránka: urpm6rv 

(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
XXXX 
tel.: XXXX, e-mail: XXXX  
 
(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tento  

 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  

č. objednatele 2020/006979 (dále jen “dodatek č. 1“). 
 
I. 

Preambule 
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1.1. Smluvní strany uzavřely dne 02.03.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování 
projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením (PDZSPD) vč. projednání s DOSS, 
projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) zahrnující případné nové požadavky DOSS 
a zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb vč. výkazu výměr tak, aby mohla být následně řádně a dle představ objednatele realizována 
stavba s názvem „Rekonstrukce ulice Pěnkavova“ (dále jen „smlouva“).  
 

1.2. V průběhu provádění díla vznesl objednatel dodatečný požadavek na umístění parkovacích míst se 
zasakovacím povrchem, a proto je nutné provést hydrogeologické posouzení možnosti 
povrchového vsakování srážkových vod v dotčené lokalitě. Vzhledem ke skutečnosti, že 
hydrogeologické posouzení nebylo předmětem díla, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto 
Dodatku č. 1. 

 
II. 

Předmět dodatku č. 1   
 
 
2.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1.2. Dodatku č. 1 se Smluvní strany dohodly na změně 

ustanovení čl. III. odst. 3.1. smlouvy, a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. smlouvy se ruší 
a nahrazuje se tímto textem: 

 
3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádně a včas dokončené dílo provedené dle 

podmínek této smlouvy sjednanou cenu ve výši 417.369,- Kč bez DPH (slovy:  
čtyřistasedmnácttisíctřistašedesátdevět Korun českých) a skládá se z: 
 

 Cena v Kč bez DPH 

 
Cena za vstupní podklady 

 
43.000,-  

 

 
Cena za DZSPD+DPS 
 

257.925,- 

 
Cena za inženýrské práce 
 

38.500,- 

 
Cena za geodetické průzkumy 
a zaměření, a hydrogeologické 
posouzení 
 

49.944,- 

 
Cena za pracování soupisu 
prací 
 

28.000,-  

 
(dále jen „cena díla“). 

 
2.4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 jsou nedotčená, 

zůstávají v platnosti. 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři 

(3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy. 
 



statutární město Plzeň         AREA group s.r.o. 

odbor investic MMP                       
2020/006979     

 

Stránka 3 z 3 
 

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

 
3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 

 
3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle 

a jako takový jej prosty omylu podepisují.  
 
 
V Plzni dne15.04.2021      
 
 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….   ……………………………………………… 
Ing. Pavel Grisník     lng. arch. Pavel Bořík  
vedoucí Odboru investic MMP    jednatel společnosti 

 


