
P. č. Číslo položky Název položky
měrná 
jedn.

cena/jednot
ka

množství ve 
smlouvě

skutečnost 
množství

rozdíl 
množství

cena celkem 
smlova

cena celkem 
skutečnost

celk.cena po změny v 
Kč bez DPH

zdůvodnění změny

Díl: 1 1 Zemní práce
010 171201201 Uložení sypaniny na skládku                                                                                                                                                             

(1001*0,15)+(1001*0,05)
m3 20,00 212,56 12,36 -200,20 4 251,25 247,25 -4 004,00

Material byl zpětně použit do stavby na teréní 
úpravy - teréní úpravy požadavek investora

011 171201201 Uložení sypaniny na skládku                                                                                                                                                             
57

m3 20,00 255,08 198,08 -57,00 -57,00 3 961,60 -1 139,90 material byl zpětně použit do stavby na násypy
012 171201211 Poplatek za uložení na skládce                                                                                                                                                    

200,20*1,6
t 300,00 340,10 19,78 -320,32 -276,00 5 934,00 -96 096,00

Material byl zpětně použit do stavby na teréní 
úpravy - teréní úpravy požadavek investora

013 171201211 Poplatek za uložení na skládce                                                                                                                                                        
57*1,6

t 300,00 408,12 316,92 -91,20 -91,20 95 076,00 -27 360,00 material byl zpětně použit do stavby na násypy

Celkem za 1 Zemní práce -128 599,90

Díl: 5 Komunikace
016 564201111 Lomová výsivka kalená tl. 30 mm                                                                                                                                                 

GZSS 670,84 ROZPOČET 847,09
m2 40,00 847,09 670,84 -176,25 -176,25 40,00 -7 050,00

upřesnění dle geodetického zaměření 
skutečného stavu

Celkem za 5 Komunikace -7 050,00

-135 649,90
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