
P. č. 
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zdůvodnění změny

201 Kabel CYKY 3Cx1,5 m -10,00 -10,00 -10,00 13,00 -130,00 13,00 -130,00 0,00

snížení počtu osvětlovacích bodů z důvodu 
zvětšení vzdálenosti nezi jednotlivými sloupy 
VO Požadavek správce VO

206 Svorka hromosvodná SP1 ks -2,00 -2,00 -2,00 45,00 -90,00 0,00 25,00 -50,00

snížení počtu osvětlovacích bodů z důvodu 
zvětšení vzdálenosti nezi jednotlivými sloupy 
VO Požadavek správce VO

209 Svítidlo OSAM STREET SLINE 35W LED ks 9,00 7,00 -2,00 500,00 -1 000,00 0,00 7 800,00 -15 600,00

snížení počtu osvětlovacích bodů z důvodu 
zvětšení vzdálenosti nezi jednotlivými sloupy 
VO Požadavek správce VO

210 Výložník UD 1 -500 - žár. Pozink ks 9,00 7,00 -2,00 500,00 -1 000,00 0,00 780,00 -1 560,00

snížení počtu osvětlovacích bodů z důvodu 
zvětšení vzdálenosti nezi jednotlivými sloupy 
VO Požadavek správce VO

211 Stožár K6 - žár. Pozink ks 9,00 7,00 -2,00 1 650,00 -3 300,00 0,00 3 850,00 -7 700,00

snížení počtu osvětlovacích bodů z důvodu 
zvětšení vzdálenosti nezi jednotlivými sloupy 
VO Požadavek správce VO

212 El. výzbroj ks 9,00 7,00 -2,00 320,00 -640,00 0,00 600,00 -1 200,00

snížení počtu osvětlovacích bodů z důvodu 
zvětšení vzdálenosti nezi jednotlivými sloupy 
VO Požadavek správce VO

213 Pouzdrový základ pro stožár - malý ks 9,00 7,00 -2,00 880,00 -1 760,00 0,00 770,00 -1 540,00

snížení počtu osvětlovacích bodů z důvodu 
zvětšení vzdálenosti nezi jednotlivými sloupy 
VO Požadavek správce VO

214 Výkop pro pouzdr. Základ - malý ks 9,00 7,00 -2,00 660,00 -1 320,00 0,00 0,00

snížení počtu osvětlovacích bodů z důvodu 
zvětšení vzdálenosti nezi jednotlivými sloupy 
VO Požadavek správce VO

215
Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a 
hutnění m 265,00 245,00 -20,00 280,00 -5 600,00 0,00 0,00

Z důvodu ochrany kořenového systému byl 
předpokládaný výkop kabelové rýhy nahrazen 
zemním protlakem

217 Výstražná fólie PVC š=22cm m 265,00 245,00 -20,00 5,00 -100,00 5,00 -100,00 0,00

Z důvodu ochrany kořenového systému byl 
předpokládaný výkop kabelové rýhy nahrazen 
zemním protlakem

material délkový

Objekt:  SO 02 NEZP ŮSOBILÉ NÁKLADY VE ŘEJNÉ OSVĚTLENÍ MÉNĚPRÁCE

Změnový list č12. SO 02 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VO MÉN ĚPRÁCE
Soupis zm ěn k ocen ěnému výkazu vým ěr - příloha SoD

Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Šp ičák, Český Krumlov I. a II. Etapa
Stavba: 

material kusovýmontáž



218 Písek zásypový - kabelové lože 14/264*20 m3 14,00 12,95 -1,05 500,00 -525,00 0,00 0,00

Z důvodu ochrany kořenového systému byl 
předpokládaný výkop kabelové rýhy nahrazen 
zemním protlakem 

219 Beton prostý 3,25/10*2 m3 3,25 2,60 -0,65 3 850,00 -2 502,50 0,00 0,00

snížení počtu osvětlovacích bodů z důvodu 
zvětšení vzdálenosti nezi jednotlivými sloupy 
VO Požadavek správce VO

226 Vytýčení bodu - geodetické ks 9,00 7,00 -2,00 380,00 -760,00 0,00 0,00
Mezisoučet -18 727,50 -230,00 -27 650,00

Podružný materiál % 3,00 3,00 3,00 -6,90 -829,50

Materiál celkem -236,90 -28 479,50

PPV % 6,00 6,00 6,00 -1 123,65

El. instalace - montáž 0,00 0,00 -18 727,50

Materiál délkový 0,00 0,00 -236,90

Materiál kusový 0,00 0,00 -28 479,50

PPV 0,00 0,00 -1 123,65

Celkem bez daně 0,00 0,00 -48 567,55
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