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Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

301 14122
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)
Zemina 210*1,9

T 300,00 407,74 806,74 399,00 122 322,00 242 022,00 119 700,00 Úprava koryta dle PVL

Celkem za Všeobecné konstrukce a práce 119 700,00

Díl: 3 Svislé konstrukce

321 3272A4

ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,7MM, 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al                                                                                                                                              
(1,5*1+0,9*0,6)*2*2-6,4

M3 6 500,00 6,40 8,16 1,76 41 600,00 53 040,00 11 440,00 Dle RDS

Celkem za Svislé konstrukce 11 440,00

Díl: 91 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací
URS201

9
711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 

penetračním                                                                                                                               

M2 8,22 0,00 124,63 124,63 0,00 1 024,46 1 024,46 Provedení izolačních nátěrů na 
zasypané konstrukce Dle RDS

URS201
9

711111002

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým                                                                                      

OP1 - 55,6M2,      OP2 - 69,03M2

M2 10,30 0,00 124,63 124,63 0,00 1 283,69 1 283,69 Provedení izolačních nátěrů na 
zasypané konstrukce Dle RDS

URS20
19

11163150 lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                          
(OP1 - 55,6M2, OP2 - 69,03M2)*0,0003 + (OP1 - 55,6M2, OP2 - 69,03M2)*0,00035

T 43 180,000 0,000 0,081 0,08 0,00 3 497,58 3 497,58 Provedení izolačních nátěrů na 
zasypané konstrukce Dle RDS

URS20
19

711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP                                                

OP1 12,3M2+OP2 28,1

M2 95,200 0,000 40,400 40,40 0,00 3 846,08 3 846,08 Provedení natavení izol pásů na 
pracovní spáry bet. konstrukce 
opěr Dle RDS

URS20
19

62853009 Pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm pro jednovrstvé hydroizolace 

natavitelné                                                                                                                                                                           

40,4*1,1

M2 140,300 0,000 44,440 44,44 0,00 6 234,93 6 234,93 Provedení natavení izol pásů na 
pracovní spáry bet. konstrukce 
opěr Dle RDS

URS20
19 711471053 Provedení vodorovné izolace proti vodě  volně položenou fólií -7,5M2 OP1 , 12,5M2 OP2

M2 106,50 0,00 20,00 20,00 0,00 2 130,00 2 130,00 Provedení izolace přechodové 
oblasti opěr mostu dle RDS

URS20
19 28322005 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm

M2 182,70 0,00 22,00 22,00 0,00 4 019,40 4 019,40 Provedení izolace přechodové 
oblasti opěr mostu dle RDS

Celkem za 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací 22 036,14
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