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Díl: 3

319 317325
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37                                                                                                                                         
0,6-1,2

m3 11 500,000 1,200 0,600 -0,60 13 800,00 6 900,00 -6 900,00

Dle RDS stavby

320 317365
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B                                                                                                                                            
0,0592-0,216

t 32 000,000 0,216 0,060 -0,156 6 912,00 1 920,00 -4 992,00

Dle RDS stavby

322 333325
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37                                                                                                
55,8-57

m3 9 800,000
   57,000

55,800 -1,20 558 600,00 546 840,00 -11 760,00

Dle RDS stavby

323 333365
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B                                                                                                                          
4,982-9,12

t 32 000,000 9,120 4,982 -4,14 291 840,00 159 424,00 -132 416,00
Dle RDS stavby

Celkem za Svislé konstrukce -156 068,00

CELKEM -156 068,00

podpis

Změnový list Č.20 .MÉNĚPRÁCE SO 05 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

jméno

Soupis zm ěn k ocen ěnému výkazu vým ěr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chv alšinská - AZ Špi čák, Český Krumlov I. a II. Etapa

Stavba: 

datum

Objekt: :  MÉN ĚPRÁCE SO 05 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

Svislé konstrukce

Inženýr stavby/TDI

Robert Fošum
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zadavatel/objednatel

Schválil:
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