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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
 (dále jen „Dodatek“) 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 
 
Česká republika - Probační a mediační služba 
Se sídlem:  v Praze 1, Senovážné náměstí 995/1, PSČ: 110 00 
Zastoupena:  PhDr. Andreou Matouškovou, ředitelkou  
IČO:    70888060 
DIČ:    není plátcem DPH 
Bankovní spojení:     
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
TOVOSTAV s.r.o. 
Se sídlem:  Osvoboditelů 825, 683 23 Ivanovice na Hané 

Zastoupena:  Josefem Kubáčkem 
IČO:    24845671    
DIČ:    CZ24845671 
Bankovní spojení:  
   
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

dále též společně označeny jako „Strany“ nebo každá z nich samostatně jako „Strana“. 

uzavírají tento Dodatek a projevují vůli řídit se všemi jeho ustanoveními. 
 

Čl. 1 

1.1 Strany prohlašují, že dne 2. 3. 2021 uzavřely smlouvu č. 1600, jejímž předmětem 
je provedení zemních prací, krytů pozemních komunikací, dodání a kompletace 
konstrukcí a dalších prací při zhotovení zpevněné plochy, vjezdů, bran a dlažby v 
areálu budovy na adrese Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc – Nová ulice (dále jen 
„Dílo“)  

1.2 Strany se dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku 2. 

 

Čl. 2 

2.1 „V článku III. Smlouvy se odst. 2 nahrazuje novým odstavcem č. 2, který zní:  

„2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat Dílo vymezené v čl. II této Smlouvy 
Objednateli nejpozději do 23. 4. 2021.“ 
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Čl. 3 

3.1 Strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli 
a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují své podpisy. 

3.2 Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními 
Stranami. V účinnost vstupuje Dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv, 

souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel 

 
 
 
 
 
 
 
............................................     ............................................. 
PhDr. Andrea Matoušková         Josef Kubáček 
Objednatel       Zhotovitel 
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