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DODATEK Č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20202505  

Číslo smlouvy zhotovitele:   

I. Smluvní strany 

 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

      se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

      zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu: 5708761/0100 

zastoupen: xxx, vedoucí odboru dopravní cesta 

oprávněn jednat ve věcech smluvních:  xxx 

     oprávněn jednat ve věcech technických:  xxx 

osoba oprávněná pro změny díla:  xxx 

 

 

dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel:  Stolařství CHEJNA s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání:  Písečná 2923/9, Ostrava – Zábřeh 70030  

právní forma: s.r.o. 

zapsaná v obch. Rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka číslo 80810 

IČ:   06512607           

DIČ:  CZ06512607        

bankovní spojení:  Česká spořitelna 

číslo účtu:  5803051349/0800 

zastoupen:  Pavel Chejnovský, jednatel    

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxx 

oprávněn jednat ve věcech technických: xxx        

kontaktní doručovací adresa:  Písečná 2923/9, Ostrava – Zábřeh 70030 

 

         

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 2. 

2021 (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“).    

II. Předmět dodatku 
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1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla a prací potřebných z provozního  

hlediska objednatele se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy uvedený v čl. II. Smlouvy o dílo o vícepráce specifi-

kované ve změnovém listu č. 1., jež je přílohou tohoto dodatku.  

2. S ohledem na znění čl. VI., bod 1. smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně znění čl. VI., bodu 1 

takto:  

  Původní znění: 

Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na pro-

vedení předmětu plnění, platná po celou dobu realizace díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených 

v bodě VI. 4. 

Celková cena bez DPH 298 910,- Kč 

 

  Nové znění: 

Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na 

provedení předmětu plnění, platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uve-

dených v bodě VI. 4.   

            298 910,- Kč … cena dle SoD 

                       35 140,- Kč … cena VCP  

                                                                            

Celková cena za celý předmět smlouvy vč. vcp činí 334 050,- Kč bez DPH 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní podmínky smlouvy o dílo DOD20202505 nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti a 

vztahují se i na plnění podle tohoto dodatku (zejména záruční ujednání, termín plnění, sankční ujednání atd.). 

2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele DOD20202505 a smluvní strany svým podpi-

sem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.  

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel jeden stejnopis. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné 

správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O tomto zveřejnění se objednatel zavazuje informovat 

zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx  nebo do jeho datové schránky. 

 

Přílohy tohoto dodatku tvoří: 

Příloha č. 1: Změnový list č.1 

 

 

V Ostravě dne  V Ostravě dne 

 

 ………………………………… …………………………………. 

 Xxx                                                                                                         Pavel Chejnovský  

vedoucí odboru dopravní cesta                                                                                   jednatel 


