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SMLOUVA o DíLo 

číslo Smlouvy objednatele: 202100058/OR 
číslo smlouvy zhotovitele: 

uzavřená dle ustanovenı' § 2586 a nás/edujı'cı'ch Zákona Č. 89/2012 Sb., Občanského zákonı'ku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský Zák0nı'k”) 

Smluvní strany 

Objednatel č.1: Město Český Brod 
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 O1 Český Brod 
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města 
ıčoz 00235334 
DIČ; czOO235334 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: lng. Karel Zajíček, investiční referent 

dále jen ,,objednateI"

a 

Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o. 
se sídlem: Třídvorská 1501, 280 O2 Kolín 5 
zastoupený: Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Martinem Tichým, jednateli 
IČO: 25148117 
Dıč: CZ25148117 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Martin Tichý 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zdeněk Slavík 

Il dále jen ,,zhotoviteI 

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na 
následujícím textu smlouvy o dílo. 

Preambule 

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení 
veřejné Zakázky „Výstavba přechodů pro chodce v Českém Brodě a v LibIicích”. Všechny podmínky 
uvedené v zadávacím řízení (výzva a zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné 
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Zakázkyjakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění Zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve 
smlouvě. 

Článek I. Předmět smlouvy 
1.1. Předmětem Smlouvyje výstavba přechodu pro chodce v ulici Tuchorazská navazující na ulici 
K Dolánkám v Českém Brodě a přechodů pro chodce v ulicích Školní a Bylanská vČeském Brodě - 

vměstské části Liblice. Nově vybudované přechody budou osvětleny, označeny vodorovným a 
Svislým dopravním Značením. V místě přechodu bude obrubník 20 mm nad nivelitou komunikace, 
budou provedeny hmatové úpravy varovným pásem o šířce 400 mm a signálním pásem o šířce 
800 mm. 
1.2. Rozsah prací je dán projektovou dokumentací pod názvem ,,PŘECHODY ČESKÝ BROD", 
zpracovatel projektové dokumentace VECTURA Pardubice, s.r.o., KBlahobytu 1525, 53002 
Pardubice, pod číslem zakázky 074-15, DSP 11/2015, stupeň dokumentace - pro stavební povolení 
a pod názvem „Český Brod, Veřejné osvětlení - Přechody ul. Školní, Bylanská a Tuchorazská", 
zpracovatel projektové dokumentace SOMMER PROJEKT, s. r. O. Projekce elektro, Žižkova 278, 
282 01 Český Brod, pod číslem zakázky 24/16, 08/2016, stupeň dokumentace - pro územní souhlas 
a realizaci. 

1.3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „Výstavba přechodů pro chodce v Českém Brodě 
a v Lihıi‹;inh”, v ı‹.ú. český Brød p.č. 901/6, 901/3 a ı‹.ú. Libıine u Čeflkèhø Brødu p.č. 368/6, 368/7, 
369, 376/3, 376/3, 369, 377, vrozsahu zadávací dokumentace objednatele včetně jejich příloh 
a projektových dokumentací. 
1.4. Stavební práce budou provedeny v termínu od 01.04. 2021 do 31.07.2021. 
1.5. Součástí plnění díla je: 

a) Zajištěnítí (aktualizace) platných vyjádření správců dotčených inženýrských sítí pro stavbu 
a potřebných pro jejich vytýčení před zahájením zemních prací. 

b) Zajištění realizační dokumentace stavby dle vlastní potřeby a na vlastní náklady. 

c) Vyřízení všech záborů veřejného prostranství, nebo soukromých ploch a platba za zábory 
azařízení staveniště, zhotovitel podá žádosti a vyřídí všechna potřebná rozhodnutí pro 
Zvláštní užívání komunikací. 

d) Uzávěra komunikace v nutném rozsahu. 

e) V dostatečném předstihu (min. 1 měsíc) před zahájením stavby a na vlastní náklady, 
zajištění zpracování projektové dokumentace DIO (dopravně inženýrských opatření při 

realizaci) vč. zajištění kladných stanovisek DOSS, Zástupce provozovatele hromadné 
autobusové dopravy, Policie ČR a správce vlastníka komunikace pro následné vydání 
příslušných povolení odborem dopravy a OŽU města Česká Brod a povolení umístění 
dočasného dopravního Značení. 

f) Před zahájením prací zhotovitel vyřídí rozhodnutí zvláštního užívání komunikací a zajistí 

umístění provizorního dopravního značení. Toto je povinen udržovat po celou dobu stavby. 
Komunikace v ulici Tuchorazská, Školní a Bylanská je ve správě Krajská správa a údržba 
silnic Středočeského kraje, p.o. (KSUS). Komunikace vulici KDo|ánkám je ve správě 
Technických služeb Český Brod (TS). 
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1.6. 

g) Zajištění veškerých atestů, prohlášení o shodě, revizní Zprávy, zkušební protokoly, rozbory, 
zkoušky a doklady dle Zákona č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky ve znění 
pozdějších předpisů. 

h) Zajištění zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech 
vyhotoveních vlistinné podobě. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
bude objednateli dodána také 1× v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD (ve 
formátu *.pdf a také Zároveň ve formátu *.doc, *.×ls *.dwg) - dle Vyhlášky č.499/2006 Sb. 
V platném znění - příloha č.7. 

Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany zdraví při 
práci. 

PO ukončení výkopových a zemních prací provést zapravení zpevněných ploch, komunikací 
a terénu včetně příp. parkové úpravy - travního Osevu. 

k) Provedení všech blíže nespecifikovaných prací, které jsou však nezbytné k řádnému 
provedení, kolaudaci a následnému provozování díla. 

Zajištění, zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské Sítě 

avybudování mechanického oddělení prostor stavby od ostatních pozemků Zhlediska 
bezpečnosti. 

m) Likvidaci, odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku včetně poplatků za uskladnění 
v souladu S ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
včetně vedení průběžné evidence odpadů. 

) Zhotovitel díla je povinen umožnit při výkopových pracích záchranný archeologický dohled 
prováděný odbornou společností. 

) Zhotovitel má povinnost na Staveništi průběžně udržovat pořádek a průběžně provádět 
úklid komunikací. 

p) Po ukončení díla zpracovat geometrické zaměření skutečného provedení nově budovaných 
objektů a zjištěných stávajících inženýrských sítí, obsahující čísla a hranice dotčených 
pozemků a vyznačení ochranných pásem, zpracovat geometrický plán pro potřeby zápisu 
do katastru nemovitostí a zpracovat ocenění věcného břemene pro vložení do katastru 
nemovitostí. Geometrické zaměření skutečného provedení předat 3x v listinné podobě a 

zároveň 1x v elektronické podobě na nosiči CD nbo DVD (ve formátu *.pdf a také zároveň 
ve formátu *.doc, *.xls *.dwg). 

q) Zajištění vydání kladného kolaudačního souhlasu na výše uvedené stavby. 

Podmínky pro realizaci: 
Harmonogram prací bude v souladu se stávajícím dopravním řešením a požadavky vyjádření 
S max. možným konečným termínem dle bodu 2.3. 
Zadavatel požaduje zahájení prioritně započetím aukončením výstavby přechodů pro 
chodce vul.TuchorazSká vČeSkém Brodě (dílčí kolaudační řízení - uvedení do provozu), 
následně započetí a ukončení dvojice přechodů pro chodce v ulicích Školní a Bylanská 
v Českém Brodě - v městské části Liblice. 
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0 Výkopy budou zasypány, v zeleném pásu vykopanou, popř. dodanou Zeminou 

a v komunikacích a chodnících dle skladeb a řádně Zhutněny po vrstvách. 
0 Zemina bude uložena na místě určeném objednatelem, Suť, beton a jiný odpad bude uložen 

na řízené Skládce. 
0 Vytýčení veškerých inženýrských sítí příslušnými majiteli, správci a provozovateli na základě 

předaných vyjádření a dále bude Zodpovídat v celém rozsahu za jejich poškození. 
0 Všechny části stavby budou před zakrytím zkontrolovány zástupcem investora, nebo 

provozovatele a správců ostatních inženýrských sítí, které jsou vsouběhu a křížící trasu 
propojení. 

0 Vkořenovém prostoru resp. pod okapovou linií stromů vdélce trasy nesmí být ukládán 
výkopek ani žádný jiný materiál, nesmí zde parkovat technika a travné plochy nesmí být 
pojížděny. 

0 Zpevněné povrchy i zeleň budou uvedeny do původního stavu. Zeleň nesmí být poškozena. 
0 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost na staveništi vcelém rozsahu, výkopy nutné zajistit 

provizorním osvětlením. 
0 Zhotovitel zajistí pěší přechody a bezpečné vstupy do nemovitostí po celou dobu stavby, 

ksítím technického vybavení a k požárním zařízením a pro potřeby složek integrovaného 
záchranného systému. 

0 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace stavebního díla na staveništi po celou dobu stavebnı 
činnosti přítomnou vždy min. jednu zodpovědnou osobu generálního dodavatele 
(stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího). 

1.7. Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné Zakázky: „Výstavba přechodů 
pro chodce v Českém Brodě a v Liblicích" pododavatelem, musí odpovídající činnosti poskytovat 
uvedený poddodavatel. 
1.8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a projektovou 
dokumentací, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na 
Změnu a úpravu smluvních podmínek Z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se 
s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště. 
1.9. Objednatel se zavazují za provedení díla uvedeného v tomto článku zaplatit zhotoviteli cenu 
za dílo uvedenou v článku lll. této smlouvy a to za podmínek uvedených V této Smlouvě. 

Článek II. Doba zhotovení díla 
2.1. Objednatel se zavazuje, že do 14 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy protokolárně předá 
zhotoviteli staveniště, nejdříve však 01. 04. 2021. 
2.2. Zhotovitel zahájí práce na provádění díla bez zbytečných odkladů okamžitě po převzetí 
staveniště. 

2.3. Zhotovitel předá stavebně dokončené dílo do 31.07.2021. 
2.4. Zhotovizel zajistí kolaudační souhlas díla do 31.08. 2021. 
2.5. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. 
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Článek Ill. Cena za dílo 

3.1. Cena za dílo dle článku I je Sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou 
smluvních stran v celkové výši 673 938,33 Kč bez DPH v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve Znění pozdějších předpisů, a to jako cena nejvýše přípustná. Tato cena je dána DSP pro 
výběr zhotovitele a specifikována položkovým rozpočtem, který je součástí nabídky ze dne 8.3.2021 
veřejné zakázky „Výstavba přechodů pro chodce V Českém Brodě a v Liblicích” a který tvoří přílohu 
č. 1 této Smlouvy. 
K této ceně za dílo bude Zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani Z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 141 527,05 Kč. 
Cena za dílo včetně DPH činí 815 465,37 KČ. 
3.2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení díla. 
3.3. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této Smlouvy, bez předchozího 
uzavření písemného dodatku ktéto Smlouvě O dílo, budou považovat smluvní strany provedení 
těchto prací a dodávek za dar objednateli. 
3.4. Veškeré případné vícepráce budou naceněny dle položkových cen nabídky. V případě, že tyto 
tam nebudou, budou naceněny dle ceníků URS nebo RTS. 
3.5. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy O dílo 
nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna. 

Článek IV. Platební podmínky 
4.1. Realizované práce a dodávky budou objednateli hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které 
budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. 
dle zákona č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
4.2. Objednatel neposkytuje zhotoviteli díla zálohu. 
4.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu 
provedených prací až do výše 80% ceny díla včetně DPH. Zbývajících 10 % bude fakturováno po 
předání díla bez vad a nedodělků a dalších 10% po vydání kladného kolaudačního souhlasu S 

užíváním stavby, vždy na základě dodání příslušných dokladů a souhlasu objednatele (protokol O 
předání a převzetí díla S odstraněním vad a nedodělků a kolaudační souhlas S užíváním stavby). 
4.4. Faktury budou rozděleny na profesní části (stavební a elektro). 
4.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí plnění díla v rozsahu skutečně provedeného plnění za 
kalendářní měsíc, nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol a dílčí soupis provedených 
prací a dodávek v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem 
objednatele vykonávajícím technický dozor stavebníka. 
4.6. Vícepráce schválené objednatelem budou fakturovány samostatně po jejich provedení na 
základě schváleného změnového listu stavby a písemného dodatku ke smlouvě o dílo. 
4.7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za 
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny 
uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu 
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splatebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, jsou objednatelé 
oprávněni fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 
4.8. Faktura musí obsahovat: 

0 označenízhotovitele a objednatele, sídlo, IČO, DIČ, 
0 číslo Smlouvy, 
0 číslo faktury, 

0 datum vystavení faktury, 
0 datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
0 den splatnosti, 
0 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
0 účel platby, 

0 rozpis již fakturovaných částek, 
0 náležitosti dle zákona o DPH v platném znění, dle §92e, jsme osobou povinnou k dani, 
0 fakturovaná částka, 
0 razítko a podpis oprávněné osoby, 
0 identifikace projektu (název: Výstavba přechodů pro chodce V Českém Brodě a v Liblicích, 
registrační číslo: CZ.O6.4.59/0.0/0.0/16__O38/0014265). 

4.9. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy 
byla odepsána Z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 
4.10. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

Článek V. Oprávnění zástupci objednatele 

5.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Bc. Jakub Nekolný, starosta 
města. 
5.2. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech 
technických (dále jen ,,oprávnění zástupci objednatele”) jsou za Město Český Brod: Ing. Karel 
Zajíček, tel: 732 735 291 a TDS. 
5.3. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze 
obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo. 

Článek Vl. Oprávnění zástupci zhotovitele 

6.1. Oprávněnými Zástupci zhotovitele ve věcech smluvních jsou: 
Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Martin Tichý, jednatelé, tel.: 321 724 011, e-mail: kolin@ave.cz 

6.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou: 
Zdeněk Slavík, tel.: 602 298 283, e-mail: zdenek.S|avik@ave.cz 

Článek VII. Provádění díla a nebezpečí škody na díle 

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na Své nebezpečí. 
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7.2. Průběh stavby nesmí ohrozit provoz na sousedních komunikacích. Prostory stavby zajistí 
zhotovitel na své náklady. 
7.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a českými technickými normami. 
7.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle článku I. jinou osobu. 
Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k 

provedení části díla jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo 
při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
7.5. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího 
protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Zařízení staveniště, 
napojení na energii a napojení na vodu si zajišťuje dodavatel Sám a na vlastní náklady. 
7.6. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se 
zákonem Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve Znění 
pozdějších předpisů (dálejen ,,stavební Zákon), a vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a která stanovuje obsah 
a náležitosti Stavebního deníku. 
7.7. Žádný Zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. 

této smlouvy. 
7.8. Objednatelé jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a mají přístup na staveniště kdykoli 
v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednatelům dle jejich požadavků tuto kontrolu 
vplném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku 
kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny 
kjejich odstranění. 

7.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednatelům přístup ke stavebnímu deníku v průběhu 
zhotovování vlastní stavby. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit objednatelům veškeré 
písemné doklady o provádění díla. 
7.10. Objednatelé jsou povinni při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi kontrolní dny 
v průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce zhotovitele a objednatele. 
Zkontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních 
stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit 
v termínu uvedeném v písemném záznamu Z kontrolního dne. 
7.11. Zjistí-li Objednatelé, že zhotovitel provádí dílo vrozporu se svými povinnostmi, jsou 
Objednatelé oprávněni dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu 
§ 2002, odst. 2 občanského zákoníku, jsou Objednatelé oprávněni odstoupit od smlouvy. 
7.12. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal objednatel 
zhotoviteli. 

7.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla Skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel 
povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení 
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dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany 
v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit. 
7.14. Zhotovitel je povinen Zajistit na Staveništi dodržování předpisů k zajištění péče O bezpečnost 
a ochranu Zdraví při práci a k zajištění požární ochrany S tím, že je zhotovitel povinen provést 
příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na Staveništi a provést O tom písemný 
záznam. 
7.15. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele okamžikem předání dokončeného díla Zhotovitelem objednatelům na základě 
písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady 
a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až 
okamžikem odstraněnítěchto vad a nedodělkü Zhotovitelem. 
7.16. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla Z 

viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům inženýrských sítí, je 
povinen uhradit Zhotovitel. 
7.17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy a po dobu realizace díla má sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného, a to 
pojistnou smlouvou č. CZOOO0O877LI20A uzavřenou SXL Insurancee Company SE pojišťovnou, se 
sídlem Zweigniederlassung für Österreich, Tuchlauben 3, 1010 Vienna. 
7.18. Pojistná částka Z tohoto pojištění činí 25 OOO 000,- Kč. 

Článek VIII. Splnění a předání díla 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle 
Článku I a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými 
normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících 
s řádným provedením díla objednateli mezi jinými atesty na použitý materiál, revize, originálů 
stavebních deníků, doklady o ekologickém nakládání s odpady, které je povinen zhotovitel dokládat, 
a to bud'jejich originály, nebo fotokopie a řádné vyklidí a kompletně uklidí celou stavbu. 
Požadované doklady k přejímce dokončené stavby: 

a) geodetické zaměření díla vč. zaměření inženýrských sítí v 2× papírové verzi 

a 1x elektronicky na nosiči CD/DVD, 
b) protokoly O shodě použitých materiálů 
c) originály stavební deník 

d) doklady 0 nakládání s odpady -tzv. průběžná evidence odpadů 
e) průběžná fotodokumentace z provedení stavby na nosiči CD / DVD, 
f) dokumentace skutečného provedení stavby 3× V listinné podobě a 1× elektronicky na nosičı 

CD / DVD, 
g) vydaný kolaudační souhlas stavby (pokud je vyžadován, nebo Stanovisko SÚ), 
h) protokol předání díla, příp. protokol O odstraněnívad a nedodělků. 

8.2. Objednatelé jsou povini řádně a kvalitně provedené dílo převzít. 
8.3. Provedené dílo Zhotovitelem podle článku I bude předáno objednatelům na základě 
písemného protokolu O předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými Zástupci smluvních stran 
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(dále jen ,,protokol”). 

8.4. Objednatelé nejsou povinni dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně 
a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů 
souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1. Jestliže se objednatelé rozhodnou 
nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo S vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech 
písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1., jsou smluvní strany 
povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným 
termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů S 

termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. 
8.5. K předání díla na základě protokolu vyzve Zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny 
přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

Článek IX. Záruka za jakost díla, zajištění záruky 

9.1. Záruční doba za jakost díla je Sjednána na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná 
záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. 
9.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy a dále 
bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu. 
9.3. Smluvní Strany se dohodly, že pro zajištění povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky o 
dílo uhradí Zhotovitel na depozitní bankovní účet objednatele č 9302880227/0100 pod VS -IČO 
zhotovitele částku ve výši 50 000,- Kč jistotu za Splnění povinností vyplývajících ze záruky díla. Tato 
částka bude zhotovitelem uhrazena na uvedený účet nejpozději do 14 dní po podpisu této smlouvy. 
9.4. Částka ve výši 50 000,- Kč bude uvolněna objednatelem zhotoviteli po uplynutí záruční doby 
díla za podmínky, že veškeré reklamované závady byly zhotovitelem odstraněny. 
9.5. Vopačném případě je objednatel oprávněn odečíst vynaložené náklady na odstranění 
reklamovaných závad a případné škody vzniklé z důvodu neplnění povinnosti zhotovitele během 
záruční doby. 
9.6. Objednatel je dále oprávněn odečíst zjistoty částky odpovídající výši případné smluvní 
pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, škod způsobených plněním 
zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která důvodně odpovídá náhradě 
vadného plnění zhotovitele. 
9.7. Před uplatněním plnění zjistoty Z některých nároků objednatele Z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši tohoto nároku, který bude Z jistoty odečten. 
9.8. V průběhu záruční doby je Zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla do 15 
dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. 
9.9. V případě, že zhotovitel nedoručí objednatelům do 7 dnů od doručení písemné reklamace 
objednatelů zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo nedodělků díla, jsou 
reklamované vady díla nebo nedodělky díla považovány za uznané zhotovitelem. 
9.10. Jestliže V případě oprávněné reklamace objednatelů neodstraní zhotovitel reklamované vady 
díla nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené v bodě 9.8., jsou objednatelé oprávněni nechat 
odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a náklady s tím spojené hradit 
ze složené jistoty.
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9.11. Nároky Z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo 
na smluvní pokutu. 

Článek X. Odstoupení od smlouvy 
10.1. Objednatelé mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své 
Smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) 
upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně Spojené S dosud 
provedenými pracemi mimo nákladů Spojených S odstoupením od smIou\/y. Současně objednatelům 
vzniká nárok na úhradu vícenákladü vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v čl. II. této 
smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 
10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 
smluvních termínů podle této Smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele. 

10.3. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 
poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. této smlouvy. 
10.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy 
po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je V prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného 
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 
10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení 
od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušení smlouvy, řešení sporů mezi 
smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

Článek XI. Smluvní pokuty a úrok Z prodlení 

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště, dle odstavce 2.1., Článku ll. 

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, za každý den prodlení. 
11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním dokončeného díla 

stanoveném v článku ll., odst. 2.3 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 
každý den prodlení. 
11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro Zajištění povinností vyplývajících ze záruky O dílo, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč Za každý den prodlení. 
11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků u předaného 
a převzatého díla podle bodu 9.8 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek. 
11.5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a O 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Zákona č. 

183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), nařízení vlády Č. 591/2006 
Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
azákona č.262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), za kteroukoliv zosob 
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vyskytujících se na Staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý opakovaný případ. 
11.6. Smluvní pokuty hradí zhotovitel nezávisle na tom, Zda a vjaké výši vznikne objednatelüm 
škoda, kterou jsou oprávněni objednatelé vymáhat Samostatně a bez ohledu na jejívýši. 
11.7. Jestliže objednatelé neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení S její úhradou, 
zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení. 
11.8. Smluvní strany výslovně uvádějí, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně 
vzniklou náhradu škody, na kterou mu vznikne právní nárok Započíst do kterékoli úhrady, která mu 
přísluší dle příslušných ustanovení smlouvy, Vpřípadě nároku zhotovitele na smluvní pokutu, je 
oprávněn \/ystavit objednateli fakturu v příslušné výši. 

Článek XII. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

12.1. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat při realizaci prací 

bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 
12.2. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro 
Stavební práce dle projektové dokumentace. 
12.3. Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje a zařízení odpovídají příslušným technickým 
a bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku a 

limitů nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech. 
12.4. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by Svou polohou, pohybem nebo 
působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti. 
12.5. Zhotovitel bude při své činnosti respektovat veškeré sítě uložené v prostorách staveniště. 

Článek Xlll. Závěrečná ustanovení 

13.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednatelům, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
13.2. Písemnosti mezi smluvními stranami, S jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní 
strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel 

poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou 
doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 
47 odst. 3 občanského Soudního řádu. 
13.3. V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatelů a zhotovitele této smlouvy je 
povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat O ní druhou smluvní stranu, a to 
průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že Z důvodů nedodržení nebo porušení 
této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto nahradit. 
13.4. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením 
Zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné vsouvislosti súhradou zboží nebo Služeb 
zveřejných výdajů nebo Z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností 
z tohoto vyplývajících. 

H 
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,,Výstavba přechodů pro chodce v Českém Brodě a v Liblicích" 

13.5. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném Znění. Osobou Zveřejňující tuto 
Smlouvu v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která 
nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
Osobou Zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod. 
13.6. Projekt je spolufinancován Z Integrovaného regionálního operačního programu pod názvem: 
Výstavba přechodů pro chodce v Českém Brodě a v Liblicích. 
13.7. Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti zhotovitele projektu finančně podpořeného 
Z rozpočtu IROP a to mimo jiné i řádně uchovávat veškerou dokumentaci související srealizacı 

dodávky v rámci projektu včetně účetnictví do 31. 12. 2030. 

13.8. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich 
Zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném Znění. Jakákoliv ústní ujednání při 
provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávěnými zástupci obou smluvních stran, jsou 
právně neúčinná. Osobou zveřejňujícítuto smlouvu V registru Smluvje město Český Brod. 

13.9. Smluvní strany prohlašují, že se Sobsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně 
seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv vtísni, či za 
nevýhodných podmínek. Na důkaz připojuji Své podpisy. 
13.10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, Z nichž dvě obdržı 
objednatel a dvě Zhotovitel. 
13.11. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským 
zákoníkem v platném Znění. 
13.12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, S obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Soupis oceněných stavebních prací lpoložkový rozpočet) 

V Českém Brodě dne V dne ..... .... 

^ví‹~

. 
o0"5q› 

Objednatel: 
Q Ž* ` 

` O ČES/(P

d Š . 

:T 

ı

ı 

švnslľo PRO ovššowxcš' Dotožw 
.øxn-=-_~_-,en-vz“. _~z_“ ; 7 ~ vv _ _ 

Ĺľlöfüžkëľ 2/7 40 7/202/ 24 ďıe, 4 .Ä Z901 
potvrzuje se. že podmínky podmiňující 
platnost tohoto právního úkonu obce 
podle § 41 Zákona Č. 128/2000 SD. 

I 

jsou splněny. 
I z 

0_atum: 
<í7`Ĺ/4 zàzí Podpis VO: / 
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KRYCÍ LIST SouPıSu 
Stavba: 

DSP - Český Brod - Přechody pro chodce 
Objekt: 

S0 101 P1 - Komunikace a zpevněné plochy 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Město Český Brod 

Uchazeč: 
AVE Kolín S.r.o. 

Projektant: 
VECTRURA Pardubice s.r.o. 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

4. 10. 2018 

25148117 
CZ25148117 

Cena bez DPH 

Základ daně 
141 471,64 

0,00 
DPH Základní 

snížená 

141 471,64 
Sazba daně Výše daně 

21 ,00% 29 709,04 
15,00% 0,00 

[cena 5 DPH v cZK 171 180,68 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOuPıSu PRACÍ 
Stavba: 

DSP - Český Brod - Přechody pro chodce 
Objekt: 

SO 101 P1 - Komunikace a zpevněné plochy 
Místo: Datum: 4. 10. 2018 

Zadavatel: Město Český Brod Projektant: VECTRURA Pardubice 
Uchazeč: AVE Kolín S. r.o. S.ľ.O. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 141 471,64 
HSV - Práce a dodávky HSV 94 471,64 ____ __ ___ ____4__7 

1 - Ze_mní práce _ý___23 83,50 
5 - Komunikace 

_ _ _ __ _ř_§§_ 040,75 
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání ___ __ _ __ _ __ 23 651,63 

` 7 'Ý 

152 31 997 - Přesun sutě _ __ __ , 

__9j§___I{ř§§_LI_rı łlrffì ____ __ _ _ _ __ ____ _ __ __ __ 
1 143,45 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady __ 
47 000,00 

VRN Vedlejší r Z očtové náklad - O 
7 

002 -ostatni náklady 
L____._____Y. _ _ _ __ . __ __ __' 10 000 00 

37 000,00 
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9 

SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

DSP - český Brøa - Přenhøáy pm chodce 
Objekt: 

SO 101 P1 - Komunikace a zpevněné plochy 
Místo: Datum: 4. 10. 2018 

Zadavatel: Město Český Brod Projektant: VECTRURA Pardubice S.r.0. 
Uchazeč: AVE Kolín s.r.o. 

1 Ty . J cena Cenova 
1 P K _ ˇ , . 

1_Č_ p 
od 

_ _ __ __ _____ 
Pop“ 

________1 _ ________ I_`^_J____ Mnozsm __EQ] Cena ceuieìn [CZK] Soustava 

Náklady soupisu celkem 141 471164 

D HSV Práce a dodávky HSV 94 471,64 

_ D 
_ 

1 Zemní práce ___ ___ _______ _ ___ ___ _ 23 483,50 _ 
` 1i K 123106121 lkozebrání dlažeb komunikací pro pěší Z betonových nebo kamenných dlaždic 

1 

m2 29,0441 52,ì1 1 530,62 CS ÚRS 2018 O1 __,_ 
1 

1.. ____ __ __ 

1 1
* 

0“ 

LH 

|`I 

eäflż 

X

X

3 n.. 
44 

44 

4~4_L 113154124 1FréZování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 2,000 160,00` 320,001CS ÚRS 2018 01 "ˇ 
_K_11132o2111 

77 
Íżàvyırhániøhfuh Krajnikú øhruhnikü xıøjzzýçh __ __ _ __* 

_ 
_n1 _ 1 

8,0001'4'Í_4__515,40`f _ _ __ _ 
4123,Z0;cS ÚRS 2018 01 1 

113220120ŽWý 'Hıønheni rýh š 05 2000 mm v høminê ıř. 3 øhjemn 001000 ms 10,95s1 242,00 
_ 
2 551,351cS URS 2018 01

1 

1132201209 1Přı'pıflıęı‹ za ıępivnflı K hıønheni výh šóø 2000 mm v høminê hr. 3 2 7391 24,701 57,551cS ÚRS 2018 01 1 

_152701105 Ívøđøvnvnê přemísıênı' 00 10000 m výkøpkn/flypnniny z høminy ıř. 1_ až 4 _ 
10,95ó1 230,001 ^_'_'_fŽ519.881cS ÚRS 2018 01

1 

1171201201 
'Í 

1uıøženi flypaniny na skládky 10,9551 15,101 155,441cS úas 2018 01
1 _ ___ __ 1__ _ _, _ _ . 

\0 

\l 

74944794

X 
‰~ Ž 

Ě.
Ž 

_1__ 

__L_ 

110 _ 
1171201211 ___JPoplatek za uložení odpadu Ze sypaniny na Skládce (skládkovné) 19,720_ 290,001 _ _ 5 718,801CS ÚRS 2018 01 

12 m583439590 1kamenivo drcerıé hrubé frakce 32-63 MM 11,812 1_ 373,00 
1 

4 405,88 1C$ ÚRS 2018 01 1 

_ __ _____ __1, 
_ _ 

____ 3 
vv

w 

1 14 M 1583373020 jšzêrhnpixvh fnzkzz 0- ıó MM (ŠD 0-4, ŠD 0-8, ŠD 4-8) :_ 
1' 2,352 

1 

_25o,00 
1 

Űý 'W 
590,50 1cS 111152018 01

Ň 173 `K 175101229 'ý'”1P‹øflá1izflm1nypmnhumusøváni 0,8501 214,001 181,901 
_. _ _____ ________ ____ _ 

1

_ »__ 1 
77"' 

z I z . 
I"_ 

_ 
. 

'Ĺ 
1 

1 _ 

15 K 181111121 Plosna uprava terenu do 500 m2 zemina tr 1 az 4 nerovnosti do +l 150 mm v rovınne 
1 m2 1 814961 31190 2711021“ URS 2018 01 1_ _ __ a svahu d01:5 _ _______ _ __ _____ __*_1____ _*z__ __ _____ 1 __ _ 

A 

16 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 ˇ 8,496: 29,601 251 ,48 
1 
CS ÚRS 2018 O1 

181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 8,496 16,301 138,48 CS ÚRS 2018 01 

___1_

_

_ 

8 
-Z 

S 
8:1: 

1*

X

_ 

_1
1 

7vT100572Í1Íżżløzivøxmèzırøvnipøfhøxš 
””" 7 

__ 
Í* 

_; kg Í_ 0,340. 90,901 ________30,91lcsúRS20ı8oı_1 

_ Í11819511o2 fi 1úpızva pıánê v høminê ıř.ÍĚÍ1'š'zĚumèn1'm 
' ” _ 1 

m2 
_ 

J 45,549, 10,30] _ __ _ _470,181cS ÚRS 2018 01 _ 
1183403151 Iohóêıáni púđy váıøním v vøvinè a svahu an 1:5 m2__ 

1 

8,495: _ 0,37 _ __ _ __ 3,141cS ÚRS 2018 01 _1 

1 

K 1184802111 1§l:1r_n11ĹkìJoì1_[.šlevelenı 
pred zalozenım kultury nad 20 m2 postnkem na síroko V rovın m2 

1 

814961 1180 1512916 ÚRS 2018 01
1 

_1__K_`1135_80311 
U 

_1ošę_ıřen11vávn1ı‹n zhvnhánťnıvrøvžnè nflvflhnón1_z5 _' 
7 ” 

nız 1_ 
75,495 3,27% gzgìcs úııs 201801 

(D1

N Jh 

, B., _5_ __ _ _. __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _3§.940›75 __ _ 

1 31 1 K 1554851111 1Pøúı‹ızđ ze š€êrKø‹xr1ê ŠD 11 150 mm 
1 

m2 45,5491 108,001 4 930,091cS URS 2018 01 ` 

T Ť `_ 7 ' " ”'_`ý7` 

1 331 K 1565135111 1Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 mĹ m2 2,0001 520,001 1 040,001CS ÚRS 2018 01 

35 
1 

K 5 
1 

ˇ ˇ ˇ ˇ 
, 1 

, 
1 

, 

7 

2" ' 

, 1

' 

_ _ 1 
_ 1 

1 

_ _ 
351 0,001

'

× 3
5 
N

N ___1_1___ 

77 
732111117„ 

V V 

Postrik zivícný spojovací z asfaltu v mntšžstvıg' kg/m2 
77 _ 7 7 

2 0()0 19 001 38 00 CS URS 201801 

1 
577134131 1Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tr. I tl 40 mm š do 3 m Z modifikovaného1 210001 45 

1 

900100 CS URS Z018 01 1 _ __, _1Lffi\±'-'_ _ _ __ ____ _ _ __ _ __ _ _1__ ,_ _ _L _ _ ._ ____._._ 
596211112 1Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 45,6491 220,001 10 042,781CS ÚRS 2018 01 

_40 
` Ä 592453095 _ 1dlažba betonová (i pro nevidomé) CIHLA 20 x 10 x 6 cm barevná 

1 m2 50,214 __ 420,00 1 _ _ E 1 089,88 _ _ 

w ~0
4 

7: 

0 9 05IöI_“_í k0“$ľfUkC@ 9 PVÉCG-b°“fà“í_____, __ ___ __ __ _____ _ ____ _ _ł5§E ._____ 
1592174910 

_ 
1ľobrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm 

_ __ kus 1 

_ 14,400 156,00 1 

_ 
2_2-16,401 

1916231113 10sazenı chodnıkoveho nebo sılnıcnıho obrubmku betonoveho stojateho S bocnı operou m 3017671 189100 5 8141961“ ÚRS 2013 01
1 

1 _____ _ ,do loze Z betonu Drosteho ________ ____ _ __ __ __ ___1_____ _ __ 1_ _ 
8 

1 

M 1592174115 1obrubnIk betonový chodníkový ABO 19-10 100x8x25 cm kus 13,570 
1 

111,00 1 506,27 1 

7 7 _ 7--7 77 777 7 7 77777 7 

ůn

A N X 

ìàüš“ 

__ 

T 1 
1 . 

K 1916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby Z dlažebních kostek Z betonu prostého 1 m3 4,720 2 470,00 11 658,40;CS URS 2018 01 
1 

1 1 _ _ __ 1 

1

1 

K 1919124125 1Zalití spáry modifikovanou asfaltovou zálívkou S podrcením __ ` m 
1 

B,0001__ 134,00 1 072,001 _ _ 
__l_1919735112 __ 1Řezán1flıávfljinihø živičnèhø Knyın hı 40 100 mm 

_ _ 1 m 
1 

9,5001 141,00 1 353,501c5 ÚRS 2018 01 

D 997 ____Přesun sutě __________ __ __ __ ____ _ _____ _ __ 
3152,31 _____ 

1*-15 K 199722151 
ˇ ” 

1v‹›óørøvná doprava vyhønfflnýnh hvnøı 001 Km ` 

5,5881 545,001 3 045,4ó1cS ÚRS 2018 01 

__ 

__ 

1+1 

741 

471 K 1997221579 zPn'pıaıęı‹ ZKD 1 km n vøóørøvnè aøpravy vyhøuranýnh hmøı 
_ 

` 

Í' 
50,2911 

'W 
15,10] 

Í'/W" 
759,39 jcs ÚRS 2018 01 _ 

1 48 
1 

K 1997221612 1Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředkypro vodorovnou dopravu __ _ _ 7-__ 5,5881 
77 

458,001 
_ 

__* 2 559,301CS ÚRS 2018 01
_ 'Ě VT1997221815 'ç1Pø ıflıęk zz nınženiød zón na Sı‹ıán1€e(51‹1á‹:ıı‹øvnê) _ 5,5_8_81 _3_20,001 __ _____1__788,151cS úns 201a_01_

` 

1__ L __ __ _ __? P _____ _____ _ _ _, ,_ 

_I>i'â_I__ _ __, Pflflıııgľ _____ _____ _ _ _ ___ __ _ __ __ _ 1 143›45 _ 
1 

50 1 K 1998223011 1Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem dlážděným 1 t 
` 

_ 

6,930 165,00 
_ 

1 143,451_CíÚRS 2018 01 ___J _ ____ __, __ ______ _ ________ ______ _ _______ 
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 47 000,00 
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00 

153 1_ 
K 1031103R00 

_ 
1Vybudování, provoz, údržba a odstraněnízařízenístaveníště 

ˇ 

Kč 
7 

1,0001 5000,00 
7 7 7 

5000,00 
_

V 

54 0711031300 1Pvøvøzn1 5 územní vlivy 
ˇ 

1 0001 5 ooo 00 5 000 00 _,1______,_ , ______________ ____,________,__,_ _*_ K“ _1_ __, * ,__ ' __ ' __, 
+71E 

__Ił 002 _ Ostatní náklady __________________ ______ ___ _____1________37900,00 ____ 
51 

K 10124o3Ro0 ìvyıyčeníinženýnkýøh 51:1 Kč 
1 

1,000. 5000,001_ _5 000,001 _ _____ 

.7,____1_ 

UI 

uv 

1:1 

uı 

uı 

co 

\|

O

4 

470441

X n‹ 

_ 
1 

_ ._ _ 1_ _ 
K ľ013254R00 Vyr›r==0vàní Projektové dokumentace =kUt€Ěr§ŠI1‹_›_Drgv3dení Słęvby 

_ _ _ Kč ` 

_ ___1_I2IQ_1_l10“_________ ___ __ 5 000-001 __ _______` _ K 1034403R00 1Dočasná dopravní opatření - pronájem DZ 
` 

1,0001 15 000,001 15 000,001 __- Lz-- 77 z7777_7_7__f7 
1 _ 1, , . fÍ_KŤ043103R0o_ 

'Ý 
_1`Sznn`ç1‹ázzıêžnvncizkønškzpıánê 

' 

'_ ___ _' 
' 

_ ì‹9n_ngı_ę± 000 5000001 __5Q0oo1 __ __ 
°1'<10411°4f‹00 1F‹›=‹›d‹›k“@‹gžr›f‹›ˇàdë“ëh=›‹1flfl __ __ __ __ __ ł K0 __1›000'_Í250°v°°`_ÍÍ____fŤ_W*____ __ 

201 K ›1o450ozR00_'_ 
'Í 

'15gđı“nnč_ninı‹ømpıęzz,čnžčinnø5_____ _ _ __ _ _ _1 Kč __ 1,000_ 5000,00*___ _ 5000,_ı0__ 
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formát souboru a metodika pro zpracování \-ıø 
Co

ˇ Struktura úda 

Struktura 
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek S názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. 

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a Soupisů prací. 
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
celkové nabídkové ceny uchazeče. 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a Soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů S rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 
identifikovat, zda se jedná O objekt nebo soupis prací pro daný objekt: 

STA Stavební objekt pozemní 
ING Stavební objekt inženýrský 
PRO Provozní soubor 
VON Vedlejší a Ostatní náklady 
OST Ostatní 
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu 

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřizenou zakázku. 

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulací informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací. 

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulací soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
Stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) S rekapitulací nabídkové ceny. 

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. 
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace: 

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu 
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC › poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výka 
výměr 
Kód položky 
Zkrácený popis položky 
Měrná jednotka položky 
Množství v měrné jednotce 
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky. 
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny 
Příslušnost položky do cenové soustavy 

TYP 

Kód 
Popis 
MJ 
Mnozství 
J .cena 

Cena celkem 
Cenová soustava 

Ke každé položce soupisu praci se na samostatných řádcích může Zobrazovat: 
Plný popis položky 
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr Z jiné položky. 

Metodika pro zpracování

Z 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Edítovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 
modifikovány. 

Uchazeč je pro podání nabidky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč V sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole lČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby ~ zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ 
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabidky 
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis praci o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli 
- pokud sestavy Soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi 
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu 

V případě, že sestavy Soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupìsech prací obsahují pole: 
- J.materiál - jednotková cena materiálu 
- J.montáž - jednotková cena montáže 
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název 
atñbutu 

Pofinný 
(A/N) 

Rekapitulace Stavby 
Popü TYP Max.počet 

znaků 
Kód 
Stavba 
Místo 
Datum 
KSO 
CC-CZ 
CZ-CPV 
CZ-CPA 
Zadavatel 
IČ 

DK 
Uchazeč 
Projektant 
Poznámka 
Sazba DPH 
Základna DPH 
Hodnota DPH 
Cena bez DPH 
Cena S DPH 

>)>>>>ZZZZZZZZZZ)>Z)>> 

Kód Stavby 
Název stavby 
Místo stavby 
Datum vykonaného exportu 
Klasifikace stavebního objektu 
Klasifikace Stavbeních děl 
Společný Slovník pro veřejné zakázky 
Klasifikace produkce podle činností 
Zadavatel zadaní 
IČ zadavatele zadaní 
DIČ zadavatele zadaní 
Uchazeč veřejné zakázky 
Projektant 
Poznámka k zadání 
Rekapitulace sazeb DPH u položek soupísů 
Základna DPH určena součtem celkové ceny Z položek soupísů 
Hodnota DPH 
Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. 
Celková cena S DPH za celou stavbu 

String 
String 
String 
Date 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
eGSaZbaDph 
Double 
Double 
Double 
Double 

20 
120 
50 

1 5 

1 5 
20 
20 
50 
20 
20 
50 
50 
255 

Název 
atñbutu 

Poflnný 
(A/N) 

Rekapitulace objektů stavby a soupísů praci 
Popis TYP Max.počet 

znaků 
Kód 
Stavba 
Místo 
Datum 
Zadavatel 
Projektant 
Uchazeč 
Kód 
Objektu, Soupis prací 
Cena bez DPH 
Cena S DPH 
TYP 

>>>>>ZZZ)>Z)>> 

Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Přebírá se Z Rekapitulace stavby 
Přebírá se Z Rekapitulace Stavby 
Přebírá se z Rekapitulace Stavby 
Přebírá se Z Rekapitulace Stavby 
Přebírá se Z Rekapitulace stavby 
Přebírá se Z Rekapitulace Stavby 
Kód objektu 
Název objektu 
Cena bez DPH za daný Objekt 
Cena spolu S DPH za daný objekt 
Typ zakázky 

String 
String 
String 
Date 
String 
String 
String 
String 
String 
Double 
Double 
eGTypZakazky 

20 
120 
50 

50 
50 
50 
20 
120



Název 
atributu 

Povinný 
(AI N) 

Krycí list soupisu 
Popis TYP Max. počet 

znaků 
Stavba 
Objekt 
Soupis 
KSO 
CC-CZ 
CZ-CPV 
CZ-CPA 
Misto 
Zadavatel 
Uchazeč 
Projektant 
Poznámka 
Sazba DPH 
Základna DPH 
Hodnota DPH 
Cena bez DPH 
Cena s DPH 

>>3>>>ZZZZZZZZZ>>> 

Přebírá se Z Rekapitulace stavby 
Kód a název objektu 
Kód a název soupisu 
Klasifikace stavebního objektu 
Klasifikace stavbeních děl 
Společný Slovnik pro veřejné zakázky 
Klasifikace produkce podle činností 
Přebírá se Z Rekapitulace stavby 
Přebírá se Z Rekapitulace stavby 
Přebírá se Z Rekapitulace stavby 
Přebírá se Z Rekapitulace stavby 
Poznámka k soupisu prací 
Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu 
Základna DPH určena součtem celkové ceny Z položek aktuálního soupisu 
Hodnota DPH 
Cena bez DPH za daný soupis 
Cena S DPH za daný soupis 

String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
eGSazbaDph 
Double 
Double 
Double 
Double 

120 
20 + 120 
20 + 120 
15 
15 
20 
20 
50 
50 
50 
50 
255 

Název 
atributu 

Povinný 
(A/N) 

Rekapitulace členění soupisu prací 
Popis TYP Max. počet 

znaků 
Stavba 
Objekt 
Soupis 
Místo 
Datum 
Zadavatel 
Projektant 
Uchazeč 
Kód dílu - Popis 
Cena celkem 

>)>ZZZ)>Z>J>> 

Přebírá se Z Rekapitulace stavby 
Kód a název objektu, přebírá se Z Krycího listu soupisu 
Kód a název objektu, přebírá se Z Krycího listu soupisu 
Přebírá se Z Rekapitulace stavby 
Přebírá se Z Rekapitulace stavby 
Přebírá se Z Rekapitulace stavby 
Přebírá se Z Rekapitulace stavby 
Přebírá se Z Rekapitulace stavby 
Kód a název dílu ze soupisu 
Cena celkem za díl ze soupisu 

String 
String 
String 
String 
Date 
String 
String 
String 
String 
Double 

120 
20 +120 
20 +120 
50 

50 
50 
50 
20 + 100 

Název 
atributu 

Povinný 
(AI N) 

Soupis praci 
Popis TYP Max. počet 

znaků 
Stavba 
Objekt 
Soupis 
Místo 
Datum 
Zadavatel 
Projektant 
Uchazeč 
PČ 
TYP 
Kód 
Popis 
MJ 
Množství 
J.Cena 
Cena celkem 
Cenová soustava
P 
psc 
PPW 
DPH 

>ZZZZZ>>>>>J>>J>ZZZ)>Z>>> 

Přebírá se Z Rekapitulace stavby 
Kód a název objektu 
Přebírá Se Z Krycího listu soupisu 
Přebírá se Z Krycího listu soupisu 
Přebírá se Z Krycího listu soupisu 
Přebírá se Z Krycího listu soupisu 
Přebírá se Z Krycího listu soupisu 
Přebírá se Z Krycího listu soupisu 
Pořadové číslo položky soupisu 
Typ položky soupisu 
Kód položky ze soupisu 
Popis položky ze soupisu 
Měrná jednotka položky 
Množství položky soupisu 
Jednotková cena položky 
Cena celkem vyčíslena jako J.Cena " Množství 
Zařazení položky do cenové soustavy 
Poznámka položky ze soupisu 
Poznámka k souboru cen ze soupisu 
Plný popis položky ze soupisu 
Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu 
Sazba DPH pro položku 

String 
String 
String 
String 
Date 
String 
String 
String 
Long 
eGTypPolozky 
String 
String 
String 
Double 
Double 
Double 
String 
Memo 
Memo 
Memo 
Text,Text, Double 
eGSaZbaDPH 

120 
20 +120 
20 +120 
50 

50 
50 
50

1 

20 
255 
10 

50 

20, 150



Typ věty Hodnota Význam 
Datová věta 

eGSaZbaDPH 

eGTypZakaZky 

eGTypPOlozky 

Základní 
snížená 
nulová 

zákl. přenesená 
Sníž. přenesená 

STA 
PRO 
ING 
VON 
OST 

-ÄUUNIA 

Základní Sazba DPH 
Snížená Sazba DPH 
Nulová sazba DPH 
Základní sazba DPH přenesená 
Snížená sazba DPH přenesená 

Stavební objekt 
Provozní soubor 
lnženýrský objekt 
Vedlejší a Ostatní náklady 
Ostatní náklady 

Položka typu HSV 
Položka typu PSV 
Položka typu M 
Položka typu OST


