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Smluvní strany

1. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
se sídlem: Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: Mgr. Stanislavem Hrabovským, ředitelem
ICQ: 00095630
DIC: (2200095630 (neplátce DPH)
bankovní Spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 19-3682350297/0100
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka Pr 906
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Stanislav Hrabovský, tel.
Ing. Marcela Havelková, tel.:
(dále jen „objednatel“)

2. MH-STAVBY, S.ľ.0.
se Sídlem: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava
Zastoupena: Ing. Daniel Martišovský, jednatel
ICQ: 277 76 506
DIC: (5227776506
bankovní spojení: CSOB, a.S.
číslo účtu: 210200449/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. Zn. C29410
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Daniel Martišovský, tel.:
(dále jen „zhotovitel“)

I.
Smlouva o dílo na stavbu „Vybudování návštěvnického centra na hradě Hukvaldy (v rámci
akce „Dobudování ínfrastruktury")“ Se mění a doplňuje v níže uvedených bodech takto:

1.) bod IV., odst. 2, Doba a místo plnění se mění a doplňuje takto:
Místem plnění je hrad Hukvaldy bez č. p., parcely č. 320, 321, 323/3 vše v k. ú. Sklenov.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na Stavbu „Vybudování návštěvnického centra na hradě Hukvaldy (v rámci akce
„Dobudování infrastruktury“)“
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2.) bod V. Cena za dílo, se doplňuje o odstavec č. 7 takto:
Smluvní cena dle charakteru prací je předběžně členěna na investiční a neinvestiční část takto:

łInvestiční čast Neinvestiční část CELKEM

Cena bez DPH 11 547 673,--Kč 3 852 541,--KČ 15 400 214,-- KČ

DPH 21 % 2 425 011,--KČ 809 034,--KČ 3 234 045,-- Kč

Cena včetně DPH 13 972 684,--Kč 4 661 575,--Kč 18 634 259,- Kč

3.) bod V. Cena za dílo, se doplňuje o odstavec č. 8

Zhotovitel je povinen v rámci jednotlivých faktur povinen zvlášť rozčlenit dodávky a práce
investičního a neinvestičního charakteru.

4.) Bod VI. , Platební podmínky odstavec 2 se doplňuje o bod g)
Označení, zda se jedná o investiční nebo neinvestiční položky

5.) Bod VI., Platební podmínky, odstavec 4 se mění a doplňuje takto:
Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků
a Zároveň bude možno v souladu se stavebním Zákonem Započít S trvalým užíváním Stavby.
Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých
provedených prací, která bude Zpracována v Souladu S odsouhlaseným soupisem prací.
Zhotovitel je povinen die charakteru prací a dodávek rozdělit a vyčíslit Zvlášť investiční a
neinvestiční náklady.

II.
Závěrečná ujednání

. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu Sobsahem návrhu dodatku dojde druhé Smluvní straně,
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru Smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. Vtakovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru Smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s piatností originálu, přičemž Objednatel
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

. Osobní údaje obsažené vtéto smlouvě budou objednatelem Zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících Z této Smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto Osobní
údaje objednatelem použity. Objednatel při Zpracovávám' osobních údajů dodržuje platné
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiáłních
webových stránkách objednatele www.muzeumbeskyd.com.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dı'io na stavbu „Vybudování návštěvnického centra na hradě Hukvaldy (v rámci akce
„Dobudování infrastruktury“)“
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Dodatekč. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování návštěvnického centra na hradě Hukvaldy (v rámci akc
„Dobudování infrastruktury“)“

V Ostravě dne 1.2 .917. 2021

Ze Žhd vit le

Ing. Daniel Marfišovský
jednatel Společnosti

MH - STAVBY, s.r.o.
V Poli 904i I 6 3

700 30 Ostrava - Zábřeh

IC: 27770506 - DIC: :127776506
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