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STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

Krajska sprava a udrzba silnic Sti‘edoceského kraje, prispévkova organizace
se sidlem: Zborovska 81/11, Praha 5, Smichov PSC: 150 00

1CO: 00066001

DIC: CZ00066001

jejimz jménem jedna Bc. Zdenck Dvotak, feditel

&. Smlouvy 181/KSUS/2016

dale jen ,,Objednatel* na stran¢ jedné

SMLOUVA O DILO NA STAVEBNI PRACE I

EUROVIA CS, ass.

se sidlem: Narodni 138/10, Nové M¢sto, 110 00 Praha 1
ICO: 45274924

DIC: Cz45274924

bankovni spojeni: XXXXXXXKXXXK S XXXXXXXXKXXIXKXXXK

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Meéstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1561
jejimz jménem jedna  Ing. Petrem Tesatem, feditelem zavodu Praha zapad

(na zaklade plné moci)
¢. smlouvy: 1511.6040...TVE

dale jen ,,Zhotovitel* na stran¢ druhé

(Objednatel a Zhotovitel spole¢né dale jen ,,smluvni strany*)

uzaviraji ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku (dale téz
»oblansky zakonik*), tuto

smlouvu o dilo
(dale jen ,,Smlouva“):
Clanek 1.
Predmét Dila

1.1. Pfedmétem Smlouvy je provedeni a dokonceni stavebnich praci ,,11/125 Kacov - Zbizuby*,
a to v nasledujicim rozsahu:

1.1.1. Predmétem stavby je oprava silnice 1I/125 Kacov — Zbizuby za vyuziti nové
technologie asfaltovych vrstev. Soucasti praci je oprava asfaltového krytu vozovky
véetné upravy ptiéného sklonu a lokalnich sanaci vrchni asfaltové podkladni vrstvy
bez Upravy stavajiciho Sitkového usporadani, obnova nezpevnéné krajnice, oprava



1.2.

1.1.2
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stavajicich sjezdd a propustkd, oprava silni¢nich ptikopl a ostatnich odvodnovacich
zafizeni, doplnéni a oprava stavajicich silni¢nich svodidel, vyména smérovych
sloupkti, obnova a doplnéni stalého dopravniho znaceni. Soucasti praci neni oprava
mostnich objekti. Zacatek tseku je v km 38,359 na stavajici pfi¢né spafe za mostem
pfes Sazavu ev. ¢. 125-021 u Kacova. Konec tiseku v km 42,786 u dopravnich znacek
oznacujici zacatek obce Zbizuby.

Realiza¢ni dokumentace stavby dle kap. 11 Smérnice pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci ¢.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s ucinnosti
od 1. unora 2007, v¢. dodatku €. 1 schvaleného ¢.j. 998/09-910-1PK/1 dne 17.12.2009
sudinnosti od 1. ledna 2010 (déale jen ,,Smérnice pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci), ¢l. 11.4.2.1 Provadéci dokumentace zhotovovacich praci,
a v rozsahu dle Technickych kvalitativnich podminek pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci, Kapitola 6 — mostni objekty a konstrukce, schvalené
Ministerstvem dopravy — odborem pozemnich komunikaci, ¢.j. 498/06-120-RS/1,
zedne 1. 9. 2006 s uc¢innosti od 1. 10. 2006, prfiloha ¢. 6 (oba piedpisy jsou
uvetejnény na odkaze www.pjpk.cz) a internich ptedpisti Objednatele uvedenych v ¢l.
5.2. Smlouvy. Soucasti realiza¢ni dokumentace stavby je ocenény srovnavaci soupis
praci - rozdilovy rozpocCet, ktery bude po dobu plnéni Smlouvy Zhotovitelem
Vv navaznosti na zmény Dila dale aktualizovan, a ktery je koncipovan do kone¢ného
schvaleni jako odnimatelna piiloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce —
obsahu realizacni dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodrzet rovnéz
vzorovou formu podpisového ramce realizaéni dokumentace stavby, ktera tvori
Ptilohu €. 1 této Smlouvy. Realiza¢ni dokumentace bude Objednateli predana:
a) koncept v tisténé podobé ve 3 paré a 1x v elektronické podobé (rozsah
a upotadani odpovidajici podobé tisténé) v uzavieném (PDF) a otevieném
formatu (DWG, XLS, DOC, apod.),
b) Cistopis v tisténé podobé ve 3 paré a 1x V elektronické podobé (rozsah
a upotadani odpovidajici podobé tisténé) v uzavieném (PDF) a otevieném
formatu (DWG, XLS, DOC, apod.)*
Dokumentace skuteéného provedeni stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zakona
¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdé&jsich predpisti, dle kap. 12 Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci a Vv rozsahu dle kap. 6 Technickych kvalitativnich podminek
pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci, Kapitola 6 — mostni objekty
a konstrukce, schvalené Ministerstvem dopravy — odborem pozemnich komunikaci,
¢.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s Géinnosti od 1. 10. 2006, ptiloha ¢. 6 (oba
predpisy jsou uvefejnény na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutecného
provedeni stavby bude Objednateli predana:
a) koncept v tisténé podobé ve 3 paré a 1x v elektronické podobé (rozsah
ausporadani odpovidajici podobé tisténé¢) v uzavieném (PDF)
a otevieném formatu (DWG, XLS, DOC, apod.),
b) Cistopis v tisténé podobé ve 3 paré a 1x v elektronické podobé (rozsah
ausporadani odpovidajici podobé tisténé) v uzavieném (PDF)
a otevieném formatu (DWG, XLS, DOC, apod.)*.

(dale spolecné jen ,,Dilo*).

Zavazné podklady pro plnéni Dila jsou vymezeny dokumenty poskytnutymi v fizeni
predchazejicim uzavieni Smlouvy (dale jen ,Zakazka“ a ,Zavazna dokumentace®).
Zhotovitel prohlasuje, Zze se pfed podpisem Smlouvy se Zavaznou dokumentaci seznamil,
a tuto povazuje pro plnéni Dila za dostatecnou a vyhovujici. Pokud dojde k rozdilim mezi
projektovou dokumentaci a soupisem praci, plati soupis praci. Zhotovitel prohlasuje, Ze je
plné seznamen s rozsahem a povahou Dila a s jeho mistnimi podminkami a jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k provedeni Dila. Zhotovitel se
zavazuje pouzivat podklady pfedané mu Objednatelem pouze k provedeni Dila dle Smlouvy.


http://www.pjpk.cz/

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

Pti realizaci Dila musi byt respektovany zejména nasledujici zavazné postupy a technologie:
Jedna se o konstrukci novych zpevnénych ploch vozovek, které jsou navrzeny v souladu
s technickymi podminkami TP170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci”,
schvalenymi MD CR - OPK pod &,j. 517/04-120-RS/1, véetné Dodatku TP170 schvéaleného
MD CR - OSI pod &,j. 682/10-910-IPK/1 s u¢innosti od 1.9.2010, za predpokladu dodrZeni
standardnich navrhovych podminek. Tyto podminky, zejména unosnost zemni plang,
namrzavost, vodni rezim a dal$i je potfeba ovéfit na misté samém piislusnymi zkouskami.
Pted pokladkou jednotlivych vrstev je tieba, aby povrch podkladni konstrukce byl Cisty,
suchy, zbaveny prachu a vSech mechanickych necistot. Vnéjsi svisla pracovni spara musi byt
pfed pokladkou asfaltovych vrstev opatiena vhodnou zalivkovou hmotou, aby doslo
k dokonalému spojeni nové konstrukce se stavajici vozovkou. Napojeni konstrukénich vrstev
bude provedeno ve spaie s odstupniovanim jednotlivych konstrukénich vrstev, spara bude
nasledné profiznuta a zalita modifikovanou asfaltovou zalivkou dle TP 115. Pfi provadéni
konstrukci je nutné zajistit také kvalitni vodorovné spojeni jednotlivych konstruk¢nich vrstev
- pouzit spojovaci a infiltraéni postiiky v dostate¢ném mnoZstvi a kvalité v souladu s CSN 73
6129 Stavba vozovek — Postiikové technologie. Veskery material pouzity do dila musi
odpovidat piislusnym ustanovenim CSN, TP a TKP. Pro asfaltové vrstvy CSN 73 6121, TKP
staveb pozemnich komunikaci, kapitola 7 hutnéné asfaltové vrstvy a CSN EN 13108-1. Pii
pouziti vysoce modifikovanych pojiv v obrusné vrstvé je tfeba dodrzet pozadavky vyrobkové
normy CSN EN 13108-1. Vyrobce musi predlozit slozeni asfaltové smési a jeji vlastnosti
formou zkousky typu — ITT. Vysoce modifikované pojivo bude vyrobeno ze silni¢niho
asfaltu s elastomerovym polymerem a bude chemicky zesitované. Tento typ pojiva obsahuje
vice nez dvojnasobné mnozstvi polymeru oproti béznym modifikovanym asfaltim.
Zakladem pojiva je polymerova baze, v niz je rozpustén asfalt, zatimco u obvyklych PMB je
tomu naopak. Doplnéni vrstev vozovky v mistech ubourané casti konstrukce vozovky
z dtivodu napojeni nové konstrukce bude provedeno ve spaie s odstupiiovanim jednotlivych
konstrukénich vrstev.

Clanek 2
Technicky dozor investora, autorsky dozor projektanta

Objednatel pred zahdjenim plnéni Dila ur¢i osobu, kterd bude provadét technicky dozor
investora, tj. zajisti vykon povinnosti technického dozoru stavebnika ve smyslu pravnich
piedpistl, a bude v rozsahu udéleného zmocnéni opravnéna zastupovat Objednatele ve véci
plnéni Dila dle Smlouvy (déale jen ,,TDI*). O urceni osoby TDI a rozsahu udélen¢ho
zmocnéni bude Zhotovitel Objednatelem pisemné vyrozumén. V rozsahu udéleného
zmocnéni je Zhotovitel povinen adresovat oznameni, vyzvy a dal$i tkony tykajici se prav
a povinnosti dle Smlouvy vedle Objednatele rovnéz TDI. V pravomoci TDI vSak neni ménit
Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinnosti, zdvazkii nebo odpovédnosti vyplyvajici
ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakozto zastupce Objednatele respektovat.
Objednatel pred zahajenim plnéni Dila zajisti osobu, ktera bude vykonavat autorsky dozor
projektanta ve smyslu pravnich ptfedpisi. O osobé zajistujici autorsky dozor projektanta
bude Zhotovitel Objednatelem pisemné vyrozumeén.

Zhotovitel, osoba s nim propojena, ani jeho subdodavatel podilejici se na plnéni Smlouvy
nesmi v souvislosti s Dilem provadét vykon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorsky dozor
projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Pfi poruseni zadkazu dle véty prvé je Objednatel opravnén
od Smlouvy odstoupit.

Clanek 3
Staveni§té, stavebni denik

Objednatel poskytne Zhotoviteli za ucelem plnéni Smlouvy pravo vstupu a uzivani stavenisté
pro plnéni Dila, vymezeného v Zavazné dokumentaci (dale jen ,,Staveni§té*), a to formou
protokolarniho predani StaveniSté. Zhotovitel je povinen pfevzit Stavenisté na zéklad¢ vyzvy
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

Objednatele, ktera bude u¢inéna nejpozdéji do 50 dnti od uzavieni Smlouvy/ nebo od nabyti
pravni moci stavebniho povoleni, a soucasné nejpozdé&ji 10 dnit pfed Objednatelem
stanovenym terminem piedani Stavenisté. Pravo vstupu a uzivani Stavenis$té nemusi nalezet
vyhradné Zhotoviteli. Objednatel je opravnén Zhotoviteli odepfit predani Stavenisté, pokud
je Zhotovitel v prodleni s povinnosti ptedlozit Objednateli doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti dle odst. 5.10. Smlouvy. V ptipadé, ze Zhotovitel tento doklad nepiedlozi
ani v pfiméfené dodate¢né 1hGté stanovené Objednatelem, je Objednatel opravnén
od Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel odpovida za veSkeré prostory Stavenisté, ato az do zavérecného vyklizeni
Stavenisté. Zhotovitel je povinen uzivat Staveni§té pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na
vlastni néklady fadnou péci o Dilo a jeho ochranu po celou dobu jeho provadeéni jakoz
i veSkerych véci a zafizeni, které na Stavenist¢ dopravil za ucelem provadéni Dila,
a neumoznit piistup na Staveni§t€¢ nepovolanym osobam. Povolanymi osobami je personal
Zhotovitele urCeny pro plnéni Smlouvy, persondl Objednatele, TDI, autorsky dozor
projektanta, dalsi osoby oznacené Objednatelem, a dale zastupci dotéenych organt statni
spravy.

Zhotovitel se zavazuje provést odstranéni veSkerého zafizeni StaveniSté a jeho zavérecné
vyklizeni, vCetné uvedeni do nalezitého stavu, a protokolarné je predat Objednateli do 10
dnd od dokonéeni Dila nebo pted¢asného ukonceni Smlouvy. V ptipadé dokonceni Dila je
Zhotovitel povinen uvést Stavenist¢ do pivodniho stavu, s pfihlédnutim k obvyklému pouziti
a pozadavkiim Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Zavaznou dokumentaci ochranu objektt
na Stavenisti (vedeni inzenyrskych siti, stromy apod.). Zhotovitel je dale povinen zajistit
na vlastni naklady ptipadné piipojky a dodavku a uhradu vSech médii potiebnych
k provadéni Dila, jakoz i zfidit na vlastni naklady nezbytné zafizeni Stavenisté (kancelafe,
socialni zazemi apod.), a umoznit jejich uzivani rovnéz personalem Objednatele, TDI nebo
osobou vykonavajici autorsky dozor projektanta.

Zhotovitel muze byt na vlastni naklady povinen zajistit oznaCeni Staveni$té logem
Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komer¢ni informacni tabule lze
na Staveni$ti umistit pouze s pisemnym souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastni
naklady zajisti veSkeré znaCeni a smérové tabule na Stavenisti a pfistupovych komunikacich
vyzadované pravnimi piedpisy. Zhotovitel ziska veSkera povoleni, ktera mohou byt
vyzadovana organy statni spravy k pouzivani ptistupovych komunikaci.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani Staveni§té stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat veskeré skutecnosti rozhodné pro plnéni Smlouvy, zejména nikoli vSak vylucné
udaje o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci
od projektové dokumentace pro provadéni stavby, o provedenych zkouSkach a dalsi udaje
pottebné k posouzeni praci Objednatelem, a to zplisobem a Vv rozsahu stanovenym pravnimi
piedpisy. Zapisy do stavebniho deniku budou provedeny formou dennich zdznamd,
podepsanych osobou, jez piislusny zapis ucinila. Zhotovitel je povinen zajistit pfistupnost
stavebniho deniku na Stavenisti kazdy den v prubéhu provadéni Dila. Zapisy do stavebniho
deniku je opravnén ¢init kromé& Zhotovitele, Objednatele a zastupct organt statni spravy,
rovnéz TDI a osoba provadéjici autorsky dozor projektanta. Zapisem do stavebniho deniku
vSak nedochdzi ke zmén¢ Smlouvy ani ke zméné¢ Zavazné dokumentace. Zhotovitel
je povinen protokolarné piedat stavebni denik Objednateli nejpozdé&ji do 5 dnti po ukonéeni
jeho vedeni.

Clanek 4
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen zah4jit stavebni prace do 10 dnii od pievzeti Stavenisté a Dilo dokon¢it
a piedat Objednateli do 4 mésicti od pfedani Staveni$té Zhotoviteli. V piipadé, Ze by piedani
Stavenisté, zahajeni nebo provadéni stavebnich praci pfipadalo na zimni obdobi, zavazuji se
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4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

smluvni strany, pokud to bude nezbytné, po vzajemné pisemné dohodé¢ ptimétené prodlouzit

terminy plnéni Dila ¢ijeho ¢asti. Dil¢i terminy plnéni Dila jsou uvedeny Vv Zavazném

harmonogramu provadéni Dila, ktery tvoti Ptilohu ¢. 3 Smlouvy.

Odpovidajici prodlouzeni terminu provadéni Dila, jakoZz i jednotlivych dil¢ich termind,

je dale mozné pouze v piipadé, Ze:

a) na Staveni$ti se v prubéhu provadéni Dila vyskytnou ptirodni fyzické podminky,
prekazky nebo znecistujici latky ¢i néalezy objektl archeologického zajmu, Zhotovitel
tuto skute¢nost ani s vynalozenim veskeré odborné péce objektivné nemohl piedvidat
a tato skutecnost zptisobi objektivni nemoznost provést Dilo ve stanovenych terminech.
Posouzeni splnéni téchto podminek bude provedeno Objednatelem po piipadném
projednani s TDI; nebo

b) Objednatel bude pozadovat dodatecné zkousky, které budou mit vliv na stanovené
terminy, a které: (i) nenavazuji na pfedchozi netspésné zkousky nebo zjisténi
Objednatele, nebo (ii) neprokazou, ze nékteré zatizeni, materialy nebo prace na Dile jsou
zavadné nebo jinak neodpovidaji Smlouvé; nebo

¢) Objednatel bude v prodleni se souéinnosti pfi realizaci piejimacich zkousek (pokud jsou
Smlouvou vyzadovany), a to po dobu delsi 10 dnti.

Pokud bude provadéni Dila pieruseno zduvodi vyluéné na strané Objednatele (napt.
dle odst. 13.1. Smlouvy), ma Zhotovitel pravo na odpovidajici prodlouzeni terminu
provadéni Dila, jakoz i jednotlivych dil¢ich terminti. Obnoveni provadéni Dila bude
Zhotoviteli ulozeno pisemnym ptikazem.

Zhotovitel neni opravnén jednostranné prerusit provadéni Dila.

Mistem plnéni Smlouvy jsou v Zavazné dokumentaci vymezené Casti pozemkd, piipadné
ostatni prostor StaveniSté. Mistem predani pisemnych vystupd dle Smlouvy je sidlo
Objednatele, nebude-li smluvnimi stranami v konkrétnim pfipad¢ sjednano jinak.

Clanek 5
Prava a povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel prohlaSuje, Ze je odborné zplsobily k fadnému plnéni této Smlouvy a ma
pro plnéni Smlouvy zajistény veskeré 0soby, nastroje, pomticky, zafizeni a material nezbytné
k tomu, aby Dilo bylo realizovano fadné a vcas. Zhotovitel nejpozdéji pred podpisem

Smlouvy piedlozi Objednateli doklady o =zajisténi technologickych postupid Vv podobé
a rozsahu stanovenymi Zakazkou, které tvofi jako celek Ptilohu ¢. 4 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen plnit Dilo v souladu se Smlouvou, s pravnimi ptedpisy (v¢. predpist
pracovnépravnich, bezpecnostnich, hygienickych, pozarnich, zajistujicich ochranu zivotniho
prosttedi a upravujicich zdkaz vykonu nelegalni prace), s relevantnimi technickymi
a kvalitativnimi normami, platnymi internimi pfedpisy Objednatele a s ptikazy Objednatele.
Temito internimi pfedpisy Objednatele jsou v dobé uzavieni Smlouvy Provadéci pokyn pro
vykon technického dozoru investora realizovany na stavbach Krajské spravy a udrzby silnic
Stfedoceského kraje, p.o.”, vydany feditelem Objednatele dne 15. dubna 2015. Zhotovitel
je povinen si tyto interni pfedpisy na ,,TDI“ nebo ,,Objednateli* vyzadat a podrobné se s nimi
pfed zahdjenim plnéni Smlouvy seznamit. Zhotovitel je povinen provést Dilo s naleZitou
odbornou péci a chranit opravnéné zajmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytecného
odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho piikazu, jinak odpovida za ptipadnou
Skodu zptisobenou jeho dodrzenim.

Zhotovitel provede Dilo na svilij naklad, na své nebezpeci, vlastnim jménem a na vlastni
odpovédnost. Zhotovitel poskytne veSkera zafizeni, personal, vybaveni, véci a sluzby
nezbytné pro provedeni Dila. Zhotovitel nese rovnéz veskeré naklady na piirodni materialy
ziskané mimo Stavenisté¢. Odkup nadbyte¢ného materidlu vytézeného na Stavenisti se fidi
internimi pfedpisy Objednatele (aktualné platnym pfedpisem je Smérnice R-Sm-16-02
ze dne 24. 3. 2014). Zhotovitel je odpoveédny za vytyCeni Staveniste.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.90.

5.10.

5.11.

5.12.

Je-li to Objednatelem pozadovano, je Zhotovitel povinen svolavat vyrobni vybory
Kk projednani realizaéni dokumentace stavby, a vyhotovit vzdy z téchto vyrobnich vyborid
zaznam. Pii vypracovani realizacni dokumentace stavby musi Zhotovitel respektovat
parametry vymezené piedchozim stupném projektové dokumentace. Zejména musi dbat
na to, aby pfi vypracovani realizacni dokumentace stavby nedoslo k naristu ceny v disledku
projektovych zmén. Za timto ucelem je Zhotovitel povinen pravidelné predkladat
Objednateli vysledky projektovych praci k odsouhlaseni a v dostate¢ném predstihu jej
informovat o vSech okolnostech, které by mohly mit vliv na cenu stavby. Oteviena digitalni
forma dokumentace je zcela rovnocenna jeji tiSténé verzi a musi obsahovat cely text véetné
vsech priloh. Nazvy pfislusnych soubort je nutné volit vystizn¢ tak, aby byl ziejmy jejich
obsah a umisténi v dokumentaci. Textova ¢ast bude uloZena v otevieném formatu *.doc -
Microsoft Word 2000, obrazky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, poptipad€ jiné.

Do 4 tydnii od ucinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen pfedlozit Objednateli
k odsouhlaseni koncept realiza¢ni dokumentace stavby. Koncept realizacni dokumentace
stavby musi vychazet ze Zavazné dokumentace a jeji obsah se nesmi liSit v technologickém
postupu dané stavby.

Objednatel do 10 pracovnich dnti po pfedlozeni konceptu realiza¢ni dokumentace stavby
vznese pripominky k predlozené dokumentaci, u kterych Zhotovitel zajisti do 5 dnt jejich
zapracovani a odevzdani Cistopisu.

Do terminu predani a prevzeti stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen piedlozit
Objednateli k odsouhlaseni koncept dokumentace skutecného provedeni stavby.

Objednatel do 10 pracovnich dni po predloZzeni konceptu dokumentace skute¢ného
provedeni stavby vznese pfipominky k pfedlozené dokumentaci, u kterych Zhotovitel zajisti
do 5 dnti jejich zapracovani a odevzdani Cistopisu.

Piipadny postih ze strany organ statni spravy za nedodrzeni zévaznych ptedpist
pfi provadéni Dila jde vzdy plné k tizi Zhotovitele. V pfipad¢é udéleni pokuty Objednateli
je Zhotovitel povinen tuto pokutu a naklady fizeni neprodlené uhradit Objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze nejpozdéji pred predanim StaveniSté dle odst. 3.1. Smlouvy
pfedlozi Objednateli doklad o zavedeném systému zajiSténi jakosti ve smyslu Metodického
pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci, uvetejnéného na www.pjpk.cz.
Zhotovitel se dale zavazuje, Ze v ramci provadéni Dila pouZzije pouze material a vyrobky
Vv jakostni tfid¢ dle pozadavkl Objednatele a nepouzije Zadny nebezpeny nebo neschvaleny
material nebo vyrobky.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pii plnéni Dila tak, aby nedochazelo k uzavirkam nebo
objizd’kam Stavenisté ¢i souvisejicich pozemnich komunikaci nad rozsah nezbytné nutny pro
plnéni Dila, ani k nadmé€rnému dotéeni prav vlastnikli a uzivateli sousedicich pozemki.
Veskeré Zhotovitelem planované uzavirky nebo objizd’ky, v¢. doby jejich trvani, podléhaji
pfedchozimu pisemnému schvaleni Objednatele. Nebude-li takovy souhlas Objednatele
vyzadan, ¢i budou-li Zhotovitelem podstatné porusena pravidla Objednatelem schvaleného
omezeni, je Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit. Tim neni dotcena povinnost
Zhotovitele zajistit rovnéz vydani pfislusného rozhodnuti silni¢niho spravniho uradu
0 povoleni uzavirky nebo objizd’ky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv pfipadné
negativni dopady provadéni Dila véetné toho, ze bude vzdy s dostatenym cCasovym
pfedstihem informovat Objednatele o moznych dopadech v pribéhu provadéni Dila.
Zhotovitel se rovnéz zavazuje koordinovat v rozumné pozadovatelné mife provadéni praci
na Dile tak, aby nedoslo k omezeni silni¢niho provozu nad nezbytné nutny rozsah.

Pokud v dusledku plnéni pfedmétu Dila dojde k nutnému zisahu do majetku tfeti osoby
(napt. vedeni kabelti na mostech), neni nakladani s timto majetkem a ptfipadné provedeni
pielozky pfedmétem Dila dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedna s vlastnikem
Objednatel. Zhotovitel je povinen ucinit v§e k tomu, aby nedoslo k poskozeni ¢i znieni
majetku tfeti osoby a poskytnout Objednateli a vlastnikovi tohoto majetku soudinnost
pottebnou k ochrané ¢i pfemisténi tohoto majetku dle pokynti Objednatele.
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5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

Zhotovitel odpovida za priméfenost, stabilitu a bezpeCnost vSech praci na Stavenisti
a veskerych metod Dila. Zhotovitel je pfed zahdjenim plnéni Dila povinen ptedlozit
Objednateli k pisemnému schvaleni popis opatieni a metod, které Zhotovitel navrhuje
pfijmout pro plnéni Dila. Jakdkoli zména Objednatelem jiz schvaleného popisu opatieni
a metod je mozna jen na zakladé dalSiho pisemného schvéleni Objednatele.

Zhotovitel je pred zahdjenim plnéni Dila povinen pfedlozit Objednateli k pisemnému
schvaleni podrobny harmonogram praci, ktery bude odpovidat Smlouvé a jejim ptilohdm
a obsahovat zejména tdaje o: (i) Casovém planu plnéni Dila, v¢. pfipadnych fazi, (ii)
planovanych dodavkach zatizeni a materidlu na Stavenisté, (iii) planovanych prohlidkach
a zkouskach a (iv) ptedpokladaném poctu personalu Zhotovitele v jednotlivych kategoriich.
V ptipad€ vyskytu zmén v tidajich obsazenych v harmonogramu praci je Zhotovitel povinen
poskytnout Objednateli aktualizovany harmonogram praci a vyzadat si pisemny souhlas
Objednatele. Schvalenim podrobného harmonogramu praci Objednatelem se tento stava pro
Zhotovitele zavaznym.

Zhotovitel je povinen vzdy do 7 dnti od ukonceni kazdého kalendarniho mesice, ve kterém
plnil Dilo dle Smlouvy, pfedat Objednateli pisemnou zpravu o postupu praci za uplynuly
mésic. Zprava o postupu praci bude obsahovat alesponi udaje 0: (i) pribéhu plnéni Dila,
vé. fotodokumentace, (ii) dodavkach zafizeni a materialu na Stavenisté, v¢. udaji o vyrobcl,
mistu vyroby, kontroldch a zkouskéach, naklddce a dodani na Stavenist¢ a certifikatl
rozhodujicich materiall a zafizeni, (iii) realizovanych prohlidkach a zkouskach, v¢. popisu
jejich prubéhu a dokumenti o jejich zavérech, (iv) skuteéném poétu personalu Zhotovitele
Vv jednotlivych kategoriich a bezpecnostni statistiky. Soucasti této zpravy bude téZ srovnani
skute¢ného a planovaného postupu provadeéni Dila, v¢. popisu opatieni, kterd Zhotovitelem
byla nebo budou piijata k zamezeni zpozdéni.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni stavebnich praci
a konstrukcei, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi,
atonejméné 5 dnt predem. Neucini-li tak, je povinen na zadost Objednatele odkryt prace
a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepiistupnymi, na sviij naklad.

Zhotovitel je povinen pii realizaci Dila zajistit spInéni povinnosti stanovenych pravnimi
piedpisy ve vztahu kochrané objektd geologického nebo archeologického zajmu
na StaveniSti. Nalez jakychkoli objektli geologického nebo archeologického zajmu na
Stavenisti Zhotovitel rovnéz neprodlené oznami Objednateli a pteda je do péce Objednatele.
Zhotovitel  podnikne  odpovidajici  opatfeni  ktomu, aby se  zabranilo
neopravnénému odneseni nebo poskozeni téchto nalezu.

Personal uréeny Zhotovitelem k plnéni Dila musi byt pfimétené kvalifikovany, vyskoleny
a zkuseny. Zhotovitel je povinen pfijimat veskera opatfeni pro prevenci nezakonného nebo
neukaznéného chovani personalu Zhotovitele v souvislosti s plnénim Dila. Objednatel
ma pravo zejména pii neplnéni povinnosti personalu Zhotovitele, pii nespokojenosti
s kvalitou Dila nebo pii porusovani povinnosti ze strany Zhotovitele, pozadovat vymeénu
kteréhokoli pracovnika Zhotovitele. Vyména musi byt Zhotovitelem provedena na naklady
Zhotovitele, a to nejpozdé€ji v terminu stanoveném Objednatelem. Soucasné s touto vymeénou
Zhotovitel Objednateli dolozi, Ze novy pracovnik ma minimalné stejné zkuSenosti
a odbornost jako vyménovany pracovnik.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po celou dobu trvani Smlouvy musi spliiovat kvalifika¢ni
pfedpoklady v rozsahu stanoveném Zakazkou. Zhotovitel je zejména povinen zajistit,
aby se osoby, kterymi v Zakazce prokazoval splnéni kvalifikace, podilely na plnéni
Smlouvy. Toplati i vpiipadé, ze bude Objednatelem poZadovana vyména pracovnika
dle pfedchoziho odst. Smlouvy. V pfipadé, Ze se na strané Zhotovitele vyskytne potieba
takové zmény v personalu, kterd predstavuje zménu v osobdch realiza¢niho tymu
dokladaného Zhotovitelem pro prokazani splnéni kvalifikace Zakazky, je povinen tuto
skute¢nost bezodkladné¢ oznamit Objednateli. Soucasné s timto oznamenim Zhotovitel
Objednateli dolozi, ze néhradni osoba spliiuje minimaln¢ stejné pozadavky, jako byly
vramci zadavacich podminek (kvalifikace) Zakazky stanoveny pro osobu puvodni.

7



5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Pti poruseni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce je Objednatel opravnén od Smlouvy
odstoupit.
Vyjma c¢asti Dila pfipadné uvedenych v zadavacich podminkach Zakazky (tj. vyjma
pokladky asfaltovych smési) je Zhotovitel opravnén plnit Dilo prostfednictvim tfeti osoby
(subdodavatele). Zhotovitel je vSak povinen o vSech subdodavatelich, kteti nebyli uvedeni
V jeho nabidce na Zakéazku, Objednatele pfedem pisemné informovat. V ptipadé€ plnéni Dila
prostfednictvim subdodavatelt Zhotovitel odpovida Objednateli za c¢innosti provadéné
subdodavateli, jako by je provadél sam. Objednatel si vyhrazuje pravo kteréhokoliv
subdodavatele odmitnout, a to i bez uvedeni divodu. Zména jakéhokoli subdodavatele
podléha schvéleni Objednatele. V piipadé zmény subdodavatele, ktery v Zakazce prokazoval
kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli ptedlozit rovné¢z doklady dle piedchoziho
odstavce. Seznam vSech subdodavateld a popis plnéni zadavaného témto subdodavatelim
tvoii Pfilohu ¢. 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se subdodavatelé,
prostiednictvim kterych prokazoval kvalifikaci v Zakazce, skuteéné podileli na plnéni
prislusné casti Dila odpovidajici danému kvalifikaénimu piedpokladu.
Zhotovitel odpovida za Skodu ¢i jinou Gjmu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam
V souvislosti s plnénim této Smlouvy, nedodrZzenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich
z platnych pravnich ptedpisti nebo z této Smlouvy. Smluvni strany v souladu s ustanovenim
§ 630 odst. 1 obcanského zdkoniku ujednévaji, Ze promlceci lhiita v ptipad€ prava na nahradu
Skody ¢i jiné Gjmy zpisobené Zhotovitelem v souvislosti s plnénim této Smlouvy trva 5 let.

Zhotovitel dale bere na védomi, ze Statni fond dopravni infrastruktury (déale jen ,,SFDI*)
je opravnén vzhledem k Cerpani prostiedkd ze SFDI kontrolovat Objednatele vefejnospravni
kontrolou, ktera se tidi zakonem ¢. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni tad), ve znéni
pozd¢jsich piedpisi, zakonem ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢éni kontrole ve vefejné spraveé
a 0 zméné¢ nékterych zakoni (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich ptedpisi,
a vyhlaskou ¢. 416/2004 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou

podrobné rozpracovany a upraveny Kontrolnim fadem SFDI (dale jen ,,kontrola®).

Zhotovitel souhlasi s tim, ze SFDI je opravnén ke kontrole Cerpani prostiedkli i vuci
Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umoznit a poskytnout pii provadéné vetejnospravni
kontrole veskerou soucinnost a spolupracovat a na pozadani osob provadejicich kontrolu
predlozit v pozadovaném rozsahu podkladové materialy pottebné k objektivnimu posouzeni
kontrolovanych skute¢nosti a umoznit potizeni kopii nebo vypist téchto podkladu.

Clanek 6
Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli souéinnost nezbytnou pro fadné plnéni
Smlouvy. Smluvni strany pro pfipad neposkytnuti nutné soucinnosti Objednatele k plnéni
této Smlouvy Zhotovitelem vyslovné vylucuji pravo Zhotovitele zajistit si nahradni plnéni na
ucet Objednatele dle ustanoveni § 2591 obc¢anského zakoniku.

Objednatel je od pocatku plnéni predmétu Dila jeho vlastnikem, v¢. vSech jeho soucasti
a prislusenstvi. Nebezpeci Skody nebo zniCeni predmétu Dila vSak nese plné Zhotovitel
a prechazi na Objednatele az okamzikem, kdy Objednatel ptevezme Dilo, resp. predmét Dila
od Zhotovitele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila a plnéni Smlouvy. Za timto Gcelem
Objednatel nebo TDI organizuje kontrolni dny Dila v terminech nezbytnych pro fadné
provadéni kontroly a pfijeti opatieni pro dalsi prace. Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni
iniciovat konani mimotadného kontrolniho dne. Z kontrolniho dne bude Objednatelem nebo
TDI vzdy vyhotoven zaznam.

Veskera schvaleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, ovéfeni, prohlidky, pokyny, ozndmeni,
navrhy, zadosti, zkousky ¢i i jen faktické kroky (¢i jejich nerealizace) Objednatele nezbavuji
Zhotovitele povinnosti nebo odpovédnosti dle Smlouvy.



6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

V pripad€, ze Zhotovitel nezahaji a/nebo nesplni nékterou z ¢innosti dle Smlouvy z divodi
na své strané v terminu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po pisemné vyzvé Objednatele
s urCenim priméfeného dodatecného terminu, je Objednatel opravnén samostatné zajistit
provedeni téchto Cinnosti jinym zptisobem nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady
Zhotovitele. Piipadné pravo Objednatele na smluvni pokutu ¢i odstoupeni od Smlouvy tim
neni dotceno.

Objednatel mize pozadovat zménu rozsahu Dila ¢i schvalit zménu rozsahu Dila navrzenou
Zhotovitelem, a to pfi respektovani povinnosti Objednatele dle zdkona ¢. 137/2006 Sb.,
0 vefejnych zakazkach, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,,Zakon o VZ*) a internich
predpist Objednatele. Zhotovitel je v pfipadé takového rozhodnuti Objednatele o zméné
rozsahu Dila povinen Objednateli vyhoveét a (i) snizit rozsah Dila nebo (ii) bez zbyte¢ného
odkladu podat nabidku na zvySeni rozsahu Dila o plnéni stejného charakteru jako Dilo
sjednané ve Smlouvé s tim, Ze:

a) pfi snizeni rozsahu se Cena Dila odpovidajicim zptisobem snizi,

b) pti zvySeni rozsahu bude Cena Dila v nabidce Zhotovitele stanovena na zakladé cen
uvedenych v Nabidce v Ocenéném soupisu praci. V piipadé, Ze neni mozné Cenu Dila
stanovit timto zptisobem, bude Cena Dila stanovena na zaklad¢ expertnich cen uvedenych
v Oborovém tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
(OTSKP-SPK) platnych pro dané obdobi nebo v cenach nizsich. V ptipadé, ze neni
mozné Cenu Dila stanovit ani timto zpisobem, bude Cena Dila stanovena ve vysi ceny
obvyklé v misté a Case, zjisténé na podkladé prizkumu trhu provedeného Zhotovitelem
formou =ziskani alespon tii nezavislych nabidek jinych zhotovitel. Doklady
0 provedeném prizkumu trhu a jeho vysledcich je Zhotovitel povinen piedat Objednateli,

¢) termin dokonceni Dila se ve vhodnych pfipadech ptiméfené upravi dohodou smluvnich
stran,

d) sniZeni ¢i zvySeni rozsahu bude upraveno pisemnym dodatkem Smlouvy, kterym mize
byt 1 evidenéni list zmény stavby podepsany ze strany osob opravnénych jednat
za Objednatele a Zhotovitele.

Clanek 7
Ptedani Dila, zkousky, méFeni

Zhotovitel splni svou povinnost provést Dilo jeho fadnym dokoncenim a protokolarnim
pfedanim Dila (vSech jeho c¢asti) Objednateli spoleéné s veskerymi dokumenty s Dilem
souvisejicimi v souladu stouto Smlouvou. Dilo je dokonceno, je-li pfedvedena jeho
zpusobilost slouzit svému ucelu. O pfedani Dila nebo kterékoliv jeho ¢asti bude sepsan zapis
o odevzdani a prevzeti dokonCené budovy nebo stavby nebo jeji dokoncené ¢asti,
ktery podepisi ob& smluvni strany a TDI, a jehoz vzor tvoti Pfilohu ¢. 6 Smlouvy (dale téz
jen ,Piredavaci protokol®). Soucasti Predavaciho protokolu bude téz rozsah Zhotovitelem
poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnéni. K piedani a pievzeti Dila vyzve
Zhotovitel Objednatele alespon 5 dni predem zapisem ve stavebnim deniku.

Zhotovitel odpovida za bezvadné provedeni Dila. Dilo ma vady, jestlize provedeni Dila
neodpovida Smlouve, mj. téz nesplnuje-li vS§echny pozadavky pro dany ucel uziti.

Objednatel neni dale povinen ptevzit Dilo, resp. jeho ¢astv piipadé, Ze néktera v této
Smlouvée stanovena piejimaci zkouska nebyla Gispésna ¢i v piipadé vyskytu jinych zdvaznych
vad a nedodé¢lkti Dila, zejména (nikoli vSak vylucn€) téch, které podstatné ovlivni uzivani
Dila nebo jeho ¢asti a/nebo které jsou vytknuty v aktech organt statni spravy. Dojde-li piesto
k ptevzeti Dila ¢i jeho ¢asti, budou tyto vady a nedodélky uvedeny v Piedavacim protokolu,
v¢. dohodnutych termint jejich odstranéni. Obdobnou platnost ma rovnéz akt organu statni
spravy, ve kterém jsou vytknuty vady Dila. Nedohodnou-li se smluvni strany na terminech
odstranéni, urci je ptfiméfené¢ Objednatel. Takové prevzeti Dila ¢i jeho ¢asti Objednatelem
neni potvrzenim o jeho fadném dokonceni.



7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

O odstranéni kazdé vady nebo nedodélku uvedeného v Piedavacim protokolu a/nebo v aktu
organu statni spravy bude sepsan a obéma smluvnimi stranami podepsan zapis. Dilo ¢i jeho
¢ast se povazuje za upln¢ dokoncené az UspéSnym vykonanim méfeni, zkousek
¢i prejimacich zkousek, budou-li Objednatelem nebo zastupcem organu statni spravy
v souvislosti s takovymi vadami ¢i nedodélky pozadovany, a podpisem zapisu o odstranéni
posledni takové vady ¢i nedodélku obéma smluvnimi stranami.

Objednatel je opravnén kdykoli v prubeéhu Smlouvy provést kontrolni metfeni kterékoli casti
Dila. Termin a pfedmét meéfeni Objednatel sdéli v pfiméfeném piedstihu Zhotoviteli.
Zhotovitel je pfi méfeni povinen poskytnout Objednateli veskerou nezbytnou soucinnost,
zejména zajistit ucast kvalifikovanych pracovniki Zhotovitele a poskytnout Objednateli
potifebné informace a dokumentaci Dila. V pripadé netcasti pracovnikli Zhotovitele budou
Objednatelem provedena méfeni povazovana za spravna. O pribéhu a vysledku kazdého
méteni vyhotovi Objednatel zapis a pieda jej do 5 dnii od konani méteni Zhotoviteli.

Pokud v dusledku Setfeni, prohlidky, méfeni nebo zkouseni Objednatel zjisti, ze nékteré
zatizeni, materialy nebo prace na Dile jsou zavadné nebo jinak neodpovidaji Smlouvé, mize
spolu s uvedenim dtivodu: (i) odmitnout pievzeti takovych zatizeni, materiali nebo praci, (ii)
pozadovat odstranéni takovych zafizeni a materidli ze StaveniSt¢ a jejich nahrazeni
zafizenimi a materialy odpovidajicimi Smlouvé, (iii) pozadovat odstranéni a opakované
provedeni praci tak, aby odpovidaly Smlouve a (iv) pozadovat provedeni jakychkoli dalSich
praci, které jsou nezbytné pro bezpeénost Dila nebo postup Zhotovitele v souladu se
Smlouvou. Zhotovitel je v takovém piipadé povinen bezodkladné pozadavkim Objednatele
na své naklady vyhovét.

Provadéni  zkousek  se  fidi  pravnimi  pfedpisy, technickymi  normami
a technickymi idaji vyhla§enymi vyrobci pfislusnych zatfizeni. O pribéhu a vysledku kazdé
zkousky Zhotovitel vyhotovi zapis a pteda jej do 2 dnl od konani zkousSky Objednateli.
Zhotovitel zajisti realizaci zkousek dle Smlouvy a nese veskeré naklady s nimi spojené.
Termin a misto zkousek podléha predchozimu schvaleni Objednatele. Zhotovitel je povinen
Objednateli pisemné navrhnout termin a misto zkousek vzdy alespon 7 dni ptedem. Porusi-li
Zhotovitel povinnost piedlozit termin a misto zkousek ve stanoveném terminu ke schvaleni
Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkouSky bez pfedchoziho schvaleni Objednatele,
je povinen pfislusné zkousky zopakovat v souladu se Smlouvou na sviij naklad.

Objednatel termin a misto zkouSky schvali, nebo s nim vyjadii sviij nesouhlas nejpozdéji
do 3 dnti od doruceni navrhu Zhotovitele. V ptipadé, ze Objednatel vyjadii svij nesouhlas,
je Zhotovitel povinen po projednani s Objednatelem navrhnout novy termin a misto zkousek
obdobné dle predchoziho odst. Smlouvy. V piipad€, Ze Objednatel vyjadii svij souhlas,
soucasn¢ Zhotoviteli sd¢li, zda ma v imyslu se zkouSky zcastnit. V ptipadé¢, Ze Objednatel
do 3 dnti od doruceni navrhu terminu a mista zkousky nevyjadii s timto pisemné sviij souhlas
ani nesouhlas, ma se za to, Ze souhlasi a zkouSek se zucastni. Pokud Objednatel se zkouskou
dle tohoto odstavce souhlasi a na zkousku se nedostavi, je Zhotovitel opravnén pfistoupit
ke zkouskam bez pritomnosti Objednatele.

Zhotovitel je povinen realizovat dodatecné zkousky jakékoli ¢asti Dila, a to za ptiméfeného
pouziti predchozich odst. Smlouvy, pokud: (i) pfedchozi zkousky byly netspe€sné, nebo (ii)
0to pozadd Objednatel. Zhotovitel nese naklady na tyto dodatecné zkousky v piipade,
ze Se jedna o zkou§ky navazujici na piedchozi netispé$né zkousky nebo zjisténi Objednatele
dle ptedchoziho odst. Smlouvy, nebo jestlize v pritbéhu dodatecnych zkousek vyjde najevo,
ze nckteré zafizeni, materidly nebo prace na Dile jsou zavadné nebo jinak neodpovidaji
Smlouve. V ostatnich piipadech nese nezbytné naklady na dodateéné zkousky Objednatel.

Podminkou pro ptedani Dila Objednateli je realizace vSech nezbytnych prejimacich zkousek.
Pro piejimaci zkousky plati ptedchozi odst. Smlouvy piimétené s tim, ze Zhotovitel
je povinen Objednateli pisemné navrhnout termin a misto kazdé takové piejimaci zkouSky
vzdy alespon 21 dni pfedem a Objednatel termin a misto zkousky schvali nebo s nim vyjadii
svij nesouhlas nejpozdéji do 7 dnii od doruceni tohoto navrhu. Zhotovitel neni opravnén
kteroukoli piejimaci zkousku realizovat bez ucasti Objednatele.

10



7.12. Jestlize Dilo nebo jeho ¢ast uspéSné neprojde ani opakovanou piejimaci zkouskou,

8.1

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

je Objednatel opravnén dle svého uvazeni: (i) pevzit Dilo ¢i jeho ¢ast s vadami a nedodélky,
nebo (ii) pozadovat po Zhotoviteli dalsi opakovanou ptejimaci zkousku (¢i zkousky), nebo
(iii) zajistit dodavku zafizeni, materiali nebo provedeni praci na Dile a zajistit realizaci
potiebnych piejimacich zkousek jinym zptisobem nebo prostiednictvim tieti osoby na riziko
a naklady Zhotovitele, ¢i (iv) odstoupit od Smlouvy nebo jeji ¢asti.

Clanek 8
Cena Dila

Smluvni strany se dohodly, ze celkova Cena Dila je stanovena jako neménna a kone¢na
a Cini:

Cena Dila bez DPH 42 887 317,89 K¢
DPH 21% 9 006 336,76 K¢
DPH 15 % --- K¢
Cena Dila v¢etné DPH 51 893 654,65 K¢

Dan z ptidané hodnoty (dale téz ,,DPH*) bude na zaklad¢ vyslovné dohody smluvnich stran
ptipoctena ve vysi platné ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni. Pro vylouceni pochybnosti
se stanovi, ze veskerd mnozstvi uvedena v soupise praci k Dilu a jeho jednotlivym castem
jsou pouze odhadovana, a jejich zména neznamena zmeénu Ceny Dila.

Cena Dila dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veSkeré¢ naklady k ftadnému, uplnému
a bezvadnému provedeni Dila v rozsahu dle ¢lanku 1. této Smlouvy (vCetné zejména
materialovych, mzdovych a jinych néklad na provedeni Dila, dopravné, cestovné, naklada
na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni Stavenisté, nakladii souvisejicich s kompletaci ¢asti
Dila, v¢. v8ech licen¢nich poplatkti za uzivani v8ech autorskych dél dle Smlouvy apod.)
a zisk Zhotovitele.

Zvyseni materidlovych, mzdovych a jinych nakladd, jakoz i pfipadna zména cel, dovoznich
piirazek nebo kursu ceské koruny po podpisu Smlouvy, popiipad¢ jiné vlivy, nemaji dopad
na Cenu Dila dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel vyslovné pfejima
nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obCanského
zakoniku. Smluvni strany dale vyslovné prohlasuji, Ze Cena Dila dle odst. 8.1. Smlouvy neni
ve smyslu ustanoveni § 2612 odst. 1 obc¢anského zakoniku urcena odhadem, a proto nemiize
byt ptekrocena.

Clanek 9
Platebni podminky

Cena Dila dle ¢l. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena po dokonceni Dila, a to v ndvaznosti
na podpis Piedavaciho protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o ptevzeti Dila bez vad a nedodélkt
nebo az na podpis zapisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Pfeddvacim protokole
konstatovany vady a nedodélky Dila.

Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je datum podpisu Pfedavaciho protokolu resp. zapisu
dle predchoziho odstavce (rozhodujici je pozdéjsi dokument).

Zhotovitel je povinen pfed vystavenim faktury, resp. danového dokladu (dale jen ,,faktura*)
predlozit TDI navrh soupisu provedenych praci k fakturaci, jehoz ptilohou jsou doklady
ovéfujici takto provedena mnozstvi (napf. vykaz vymér ve formatu ASPE 9 ¢ijiném

WV W

obdobném formatu, zapisy do stavebniho deniku, méti¢ské protokoly, snimky, zakresy do
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

situace atd.). TDI takto ptedlozeny navrh soupisu provedenych praci schvali nebo k nému
vznese své pripominky nejpozdéji do 5 dni od jeho obdrzeni. Schvéleni soupisu
provedenych praci ze strany TDI je podminkou pro vystaveni faktury za Dilo resp. za jeho
odpovidajici ¢ast; schvaleny soupis provedenych praci véetné vsech jeho priloh dale tvori
prilohu této faktury.

Cena Dila bude uhrazena nazakladé¢ faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere
na védomi, ze Objednatel m& pravo uhradit Cenu Dila nebo kteroukoli jeji ¢ast n€kolika
platbami, a to z rozdilnych u¢td Objednatele ¢i tieti osoby. Za timto G¢elem muze Objednatel
pozadovat, aby Zhotovitel rozlozil Cenu Dila ¢i jeji ¢ast do n€kolika samostatnych faktur.
Objednatel piedpoklada, ze Cena Dila bude z 25% hrazena Objednatelem a z 75% SFDI, a
za timto ucelem bude pozadovat rozdéleni Ceny Dila do dvou samostatnych faktur. Blizsi
pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dni od
uzavieni Smlouvy. Tim nejsou dotcena nize uvedena ustanoveni Smlouvy.

Faktura bude mit splatnost 30 dnti od jejiho vystaveni, pti¢emz musi byt Objednateli
doruc¢ena alespon 25 dnti pred datem splatnosti. Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti
stanovené pravnimi piedpisy, pfiemz v kazdé faktute bude dale uvedena identifikace
Smlouvy (¢islo smlouvy, smluvni strany, datum uzavieni a stru¢ny nazev Dila a oznaceni
»NT 2016%), pichledné vyznafena Zhotovitelem fakturovana ¢astka odpovidajici Smlouvé
a ptilohou faktury musi byt dokumenty dle ¢l. 9.3. Smlouvy. V piipadé, ze faktura nebude
obsahovat nékterou z pifedepsanych ¢asti nebo nalezZitosti nebo ji bude obsahovat chybné,
je Objednatel opravnén takovou fakturu vratit Zhotoviteli. Lhuta splatnosti v takovémto
piipadé pocind bézet znovu az od vystaveni opravené ¢i doplnéné faktury. Veskeré platby
dle Smlouvy budou probihat vylu¢né bezhotovostnim pfevodem v c¢eské meéne, a to na ucet
Zhotovitele uvedeny na faktufe. Prislusna Castka se povazuje za uhrazenou okamzikem,
kdy byla tato odeslana na bankovni ucet Zhotovitele.

V pripadé prodleni Objednatele s tthradou faktury je Zhotovitel opravnén pozadovat urok
z prodleni ve vysi stanovené pravnimi predpisy. Zhotovitel neni opravnén zapocist jakékoli
své pohledavky oproti narokim Objednatele. Nahrada Skody zpisobené piipadnym
prodlenim Objednatele je kryta Groky z prodleni.

Zalohy nebudou Objednatelem poskytovany. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti
ustanoveni § 2611 obcanského zakoniku.

Objednatel prohlasuje, ze plnéni dle této smlouvy pouZije vyluéné pro tcely, které nejsou
pfedmétem dané¢ z ptidané hodnoty, resp. pfijemce ve vztahu k danovému plnéni
nevystupuje jak osoba povinna k dani, proto se u plnéni dle této smlouvy nepouzije rezim
prenesené danové povinnosti podle § 92a (obecna pravidla) a zejména § 92 e (stavebni
prace) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty. PInéni dle této smlouvy je plnénim
souvisejicim s ¢innosti vykonu vetejné spravy v souladu se zdkonem ¢. 129/2000 Sb., o
krajich (krajské ziizeni), ve znéni pozd¢jsich predpist

Faktury podle této Smlouvy budou zasilany na nasledujici adresu Objednatele:

adresa pro doruceni faktur: Krajska sprava a udrzba silnic Sttedoceského kraje, ptispévkova
organizace, Zborovska 11, 150 21 Praha 5.

Faktury je mozné dorucit také prostfednictvim datové schranky: aéejgmx

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz

a to ve formatu pdf/A naskenované ¢ernobile.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

Clanek 10
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost

Zhotovitel odpovida za vady, které ma Dilo v dob€ jeho pfeddni a pievzeti Objednatelem,
a dale za vady Dila zji§téné v prubehu trvani zaruéni doby (zaruka za jakost).

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila v délce trvani:
- 60 mésict

Jde-li o dodavky tretich osob, zaruéni doby neskon¢i diive neZz zaruéni doby uréené
jednotlivymi dodavateli a vyrobci.

Zarucni doby podle tohoto Clanku pocinaji bézet dnem protokolarniho predani fadné
dokonc¢eného Dila (Ci jeho casti) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zapisu
dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnéni prava z titulu zaruky za jakost az do doby
odstranéni pfislusné vady se do zaru¢ni doby Dila nezapocitava. Pro ty ¢asti Dila, které byly
v disledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, bézi zaru¢ni doba opétovné
od poc¢atku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

Objednatel je povinen vady Dila u Zhotovitele reklamovat vzdy pisemné, vadu musi nalezité
specifikovat ¢i uvést, jak se tato projevuje, a dale vznést pozadavek na konkrétni zjednani
napravy. Zhotovitel je povinen pfistoupit k odstranéni reklamované vady Dila vzdy
nejpozdéji ve 1htté 3 dnid od obdrZeni pisemné reklamace Objednatele, ptipadné v delsi 1hite
Objednatelem poskytnuté. Uvede-li vSak Objednatel v reklamaci vyslovné, Ze se jedna
o naléhavy ptipad ¢i havarii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady
neprodlené, nejpozdéji pak do 24 hodin od obdrzeni reklamace. Nenastoupi-li Zhotovitel
k odstranéni reklamované vady v terminu dle Smlouvy, je Objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady tieti subjekt, pficemZz naklady takto vzniklé hradi v plném rozsahu
Zhotovitel.

Lhita pro odstranéni reklamovanych vad c¢ini 15 dnt ode dne obdrzeni reklamace
Zhotovitelem, neni-li smluvnimi stranami pti zohlednéni povahy a rozsahu vady sjednana
lhiita odlisna. Jedna-li se o vadu branici fadnému uzivani nebo o vadu oznacenou
Objednatelem jako naléhavy ptipad ¢i havarie, musi byt reklamovand vada odstranéna
V terminu stanoveném Objednatelem pfi zohlednéni povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu
Zhotovitel vyzvan ze strany Objednatele, je povinen pod vedenim Objednatele patrat po

opatieni k tomu, aby nedoslo k jejimu opakovani.

Zhotovitel zarucuje, ze Dilo nebude mit pravni vady. Zhotovitel se zavazuje odSkodnit
Objednatele za vSechny naroky tfetich osob z titulu poruSeni jejich chranénych prav
souvisejicich s plnénim Zhotovitele podle Smlouvy.

Clanek 11
Pojisténi a bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje po dobu trvani této Smlouvy zajistit a udrzovat pojiSténi své
odpovédnosti za Skodu zplsobenou tieti osobé pii vykonu podnikatelské ¢innosti,
a to s pojistnym plnénim vyplyvajicim z takového pojisténi minimalné v hodnoté celkové
nabidkové ceny Dila, uvedené vnabidce Zhotovitele naplnéni Zakazky (dale
jen ,,Nabidkova cena“), bez DPH.

Zhotovitel je povinen piedlozit Objednateli nejpozdéji pfed podpisem Smlouvy a nasledné
rovnéz kdykoliv po dobu trvani této Smlouvy na piedchozi zadost Objednatele platnou
pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni piislusné pojistovny, piip. potvrzeni
pojistovaciho zprostfedkovatele (insurance broker), prokazujici existenci pojisténi v rozsahu
pozadovaném v piedchozim odst. této Smlouvy.

Pojisténi odpovédnosti za Skodu zptisobenou Zhotovitelem tfetim osobam musi rovnéz
zarnovat i pojisténi v8ech subdodavatelt Zhotovitele, pfipadné je Zhotovitel povinen zjistit,
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

aby obdobné pojisténi v pfiméfeném rozsahu sjednali i vSichni jeho subdodavatelé, ktefi
se pro n¢j budou podilet na poskytovani plnéni podle této Smlouvy.

Zhotovitel nejpozdéji pred podpisem Smlouvy piedlozi Objednateli bankovni zaruku
zatadné provedeni Dila a odstranéni vad Dila ve vysi 5 % z celkové Nabidkové ceny
bez DPH, vystavenou ve prospéch Objednatele, tj. ve vysi: 2144 366,- K¢ (,dale
jen ,,bankovni zaruka®). Zhotovitel se zavazuje udrzovat tuto bankovni zaruku v platnosti
nepftetrzit¢ po celou dobu provadeéni Dila a dale po dobu trvani zarucni doby Dila (jeho
posledni casti). Bankovni zdruka bude vystavena jako neodvolatelnd, bezpodminecnd
a splatna bez nutnosti pfedchozi vyzvy a bez namitek ¢i omezujicich podminek do 5 (péti)
dnti od obdrZeni prvni pisemné vyzvy Objednatele. Bankovni zaruka a jeji vyklad se bude
fidit pravem Ceské republiky a bude podléhat Jednotnym pravidlim pro zaruky vyplatitelné
na pozadani, které pod ¢islem 758 vydala Mezinarodni obchodni komora. Zajisténi vystaveni
a udrZovani bankovni zaruky po stanovenou dobu v platnosti provede Zhotovitel na své
naklady a riziko.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky
jakoukoli ¢astku az do jeji celkové vyse v pripadé, ze:
115.1 Dilo neni realizovano v souladu s podminkami Smlouvy ¢i Zhotovitel neplni
své zavazky vyplyvajici ze Smlouvy, nebo
11.5.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zptisobenou Skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a kterd vii¢i nému byla Objednatelem uplatnéna, nebo

11.5.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost odstranit vady Dila dle Smlouvy.

Vystaveni bankovni zaruky dolozi Zhotovitel Objednateli origindlem zaruc¢ni listiny
nejpozdéji pred podpisem Smlouvy. Original zarucni listiny zlstava v dispozici Objednatele.
V piipadé, ze platnost Zhotovitelem ptedlozené bankovni zaruky ma skoncit pted shora
stanovenou dobou platnosti, dolozi Zhotovitel Objednateli origindl nové zaru¢ni listiny
odpovidajici Smlouve, a to nejpozdéji k poslednimu dni platnosti plivodni bankovni zaruky.

Objednatel se zavazuje vratit Zhotoviteli pfislusnou bankovni zaruku bez zbyteéného
odkladu poté, kdy vyprsela jeji platnost, resp. poté, kdy byla Objednateli pfedana platna
a u¢inna bankovni zaruka, ktera nahrazuje do té doby platnou bankovni zaruku.

PoruSeni povinnosti Zhotovitele predlozit ¢i udrZzovat v platnosti shora uvedenou bankovni
zaruku predstavuje podstatné poruseni Smlouvy ze strany Zhotovitele.

Clanek 12
Smluvni sankce
Objednateli vznika vici Zhotoviteli narok na smluvni pokutu v nasledujicich ptipadech:

a) Vv ptipadé, ze Dilo neni Zhotovitelem realizovano zpisobem odpovidajicim technickym
postupim a technologiim stanovenym touto Smlouvou, zejména postupy stanovenymi
pro nové technologie asfaltovych vrstev, atojednorazovou smluvni pokutu ve vysi
500.000,- K¢ za kazdé takové pochybeni. V piipadé prodleni trvajiciho déle nez jeden
den mé Objednatel kromé néaroku dle ptedchozi véty rovnéz narok na smluvni pokutu
ve vysi 0,5 % z celkové Nabidkové ceny, bez DPH, za kazdy zapocaty den prodlent;

b) v pfipadé, ze néktery Udaj uvedeny v dokladech o zajisténi technologickych postupi
predlozenych Objednateli dle odst. 5.1. Smlouvy bude nepravdivy nebo zkreslujici,
a to jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 500.000,- K¢ za kazdé takové pochybenti;

C) pii prodleni Zhotovitele s kompletnim provedenim a dokoncenim Dila v terminu
dle Smlouvy — a to ve vysi 0,5 % z celkové Nabidkové ceny, bez DPH, za kazdy zapocaty
den prodleni;

d) pfi prodleni Zhotovitele se splnénim kterékoli ¢asti Dila, a to ve vysi 0,5 % z dil¢i
Nabidkové ceny Dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim ¢asti Dila;
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12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

e) pii prodleni Zhotovitele snastupem na odstranéni Objednatelem uplatnéné vady,
¢i pti prodleni Zhotovitele s odstranénim vady ve stanoveném terminu, a to ve vysi 0,5 %
z celkové Nabidkové ceny Dila bez DPH, za kazdy zapocaty den prodlent;

f) pti prodleni Zhotovitele s pievzetim Stavenis$té ¢i vyklizenim a pfedanim StaveniSté,
atove vysi 0,5 % z celkové Nabidkové ceny Dila bez DPH, za kazdy zapocaty den
prodleni;

g) dojde-li Kk jakémukoliv jinému poruSeni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy,
a to jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy takovy piipad.

Smluvni pokuta je splatna doruenim pisemného oznameni o jejim uplatnéni Zhotoviteli.
Smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebnimi daji
uvedenymi v pisemném oznameni o jejim uplatnéni, pfiCemz se zaplacenim smluvni pokuty
rozumi jeji pfipsani, resp. pfipsani odpovidajici ¢astky na bankovni ucet Objednatele.
Objednatel je opravnén svou pohledavku z titulu smluvni pokuty zapocist oproti splatné
pohledavce Zhotovitele na Cenu Dila. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze s ohledem
na charakter povinnosti, jejichz splnéni je zajisténo smluvnimi pokutami, a dale s ohledem
na charakter Dila a zdvazné podminky pro jeho financovani vymezené ze strany SFDI,
povazuji smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku za primétené.

Objednateli vznikne pravo na zaplaceni smluvni pokuty bez ohledu na zavinéni Zhotovitele.
Objednatel ma pravo na nadhradu $kody vzniklé z poruseni povinnosti, ke kterému se smluvni
pokuta vztahuje, v plné¢ vySi. Smluvni pokutou neni dotéeno pravo Objednatele
na odstoupeni od této Smlouvy. Zrusenim/zanikem této Smlouvy pravo na zaplaceni smluvni
pokuty nezanika.

Clanek 13
Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strany sjednévaji, ze Objednatel je oprdvnén od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo
dat pokyn Zhotoviteli k pferuseni poskytovani plnéni, a to i bez uvedeni ditvodl. Objednatel
mize dale od Smlouvy odstoupit, nebo dat pokyn Zhotoviteli k pferuseni poskytovani plnéni
mj. (nikoli vSak vylu¢n€) v ptipadé, Ze nebude zajisténo dostatecné financovani predmétné
stavby (napf. Objednatel neobdrzi potfebné financni prostiedky ze strany Statniho fondu
dopravni infrastruktury, dojde ke zméné investi¢ni politiky zfizovatele - Krajského uradu
Stiedoceského kraje, ke zmén¢ strategie realizace vybranych silni¢nich staveb zfizovatelem
nebo Objednatelem, nebude-li schvalen investicni zamér stavby, vznikne dlouhodoby
nedostatek financnich prostfedkt v ramci pfipravované/zasmluvnéné akce apod.) a/nebo
nastanou jiné prekazky realizace predmétné stavby (napi. nemoznost projednani ¢i vydani
uzemniho rozhodnuti/souhlasu a/nebo stavebniho povoleni apod.). Zhotovitel je povinen
provést vSechna nezbytna opatfeni k zamezeni vzniku Skody Objednateli nejpozdéji do 5
pracovnich dnii od obdrzeni pokynu Objednatele k piferuSeni poskytovani plnéni nebo
od ukon¢eni Smlouvy. Odstoupenim od Smlouvy neni dotéen jiz existujici narok smluvni
strany na zaplaceni smluvni pokuty.

Zhotovitel je opravnén od Smlouvy odstoupit v pripade, ze:

a) dojde Kk nepietrzittmu preruSeni provadéni Dila z dtvodd nachazejicich se vyluéné
na stran¢ Objednatele po dobu del$i nez 2 mésicu;

b) Objednatel bude opakované v prodleni s thradou svych penézitych zavazki vyplyvajicich
z této Smlouvy po dobu delsi nez 60 dni, ackoliv byl Objednatel na poruseni povinnosti
Zhotovitelem vzdy pisemné upozornén a nezjednal ndpravu aniv primétené lhite
stanovené Zhotovitelem, kterd nebude kratsi nez 30 dnd.

C) pozbude opravnéni vyzadovaného platnymi pravnimi ptredpisy k ¢innostem, k jejichz
provadéni je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

Odstoupeni od Smlouvy je U¢inné dorucenim pisemného oznameni o odstoupeni druhé

smluvni stran¢.
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13.4.

13.5.

13.6.

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.

14 5.

14.6.

14.7.

14.8.

V ptipadé jednostranného ukonceni Smlouvy z divodli nikoli na stran¢ Zhotovitele ma
Zhotovitel v piipadé casti Dila, u kterych nevznikl narok na zaplaceni ceny dle této
Smlouvy, narok na uhradu ucelné vynalozenych nakladl na plnéni téchto casti Dila. Tyto
naklady budou vy¢isleny na zakladé¢ dohody smluvnich stran.

V piipad¢ odstoupeni od této Smlouvy nebudou mit smluvni strany ve smyslu ustanoveni
§ 2004 odst. 2 ob¢anského zakoniku povinnost vratit si plnéni, které¢ bylo poskytnuto pred
odstoupenim od Smlouvy, ledaze jiz ptijaté dil¢i plnéni nemd samo o sob€ pro Objednatele
vyznam.

V pfipadé pted¢asného ukonceni této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli
nezbytnou soucinnost tak, aby Objednateli nevznikla Skoda.

Clanek 14
Zavérecna ustanoveni
Tato Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho uzavieni.

Tato Smlouva obsahuje uplnou a jedinou pisemnou dohodu smluvnich stran o vzajemnych
pravech a povinnostech upravenych touto Smlouvou.

Vzajemné pravni vztahy smluvnich stran, které jsou touto Smlouvou zalozeny, avsak nejsou
vyslovné upraveny v této Smlouvé, se fidi pfedev§im piislusSnymi ustanovenimi ob¢anského
zakoniku s vyjimkou téch ustanoveni, jejichz pouziti smluvni strany bud’ vyslovné vyloucily,
nebo se od nich odchylily vlastnim ujedndnim v této Smlouvé.

V ptipadé, Ze na strané Zhotovitele vystupuje vice osob (sdruzeni Zhotovitell), jsou vSechny
tyto osoby vii¢i Objednateli a tietim osobam z jakychkoli pravnich vztah vzniklych
v souvislosti se Smlouvou zavazany spolecné¢ a nerozdilné, a to po celou dobu plnéni
Smlouvy i po dobu trvani jinych zavazkd vyplyvajicich ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou
v takovém piipadé vic¢i Objednateli rovnéz opravnéni spoleéné a nerozdilng. Za Gcelem
spolecného vystupovani vSech Zhotoviteli viici Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven
zastupce, jimz je EUROVIA CS, a.s., za né&jz jednaji osoby uvedené v odst. 14.6. Smlouvy.

Opravnéni k jednanim ve vécech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
ve vécech smluvnich: Be. Zden¢k Dvorak

ve vécech technickych:
Ing. Bozena Chamova, bozena.chamova@ksus.cz, 606 645 444
Ing. Jan Kukura, jan.kukura@ksus.cz, 606 059 214
Petr Holan, petr.holan@ksus.cz, 724 706 242
ve vécech ekonomickych a financnich:
Ing. Petr Heinrich, petr.heinrich@ksus.cz, 602 287 492

Opravnéni k jednanim ve vécech realizace té¢to Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve vécech smluvnich: Ing. Petr Tesar, XXXX.XXXXX@XXXXXXXXXX; tel.: XXX XXX XXX

ve vécech technickych: Ing. Zdenek Dohelsky
tel.: XXX XXX XXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ing. Tomas Vesely, hlavni stavbyvedouci
tel.: XXX XXX XXX, XXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXX

Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené ve Smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ani za daveérné.

Smluvni strany se ve smyslu ustanoveni § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku dohodly,
7e V jejich vztazich tykajicich se této Smlouvy se nepiihlizi k obchodnim zvyklostem,
atoani tém, které jsou zachovavany obecné€, ani t€ém, které jsou zachovavany v ramci
odvétvi, jichz se tyka tato Smlouva.
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14.9. Jakékoli spory mezi smluvnimi stranami vyplyvajici ze Smlouvy budou feSeny nejprve
smirn€. Nepodafi-li se smirného feSeni dosahnout, bude spor rozhodnut na navrh kterékoli
smluvni strany obecnym soudem.

14.10.Zhotovitel neni opravnén bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele prevést na tieti
osobu jakakoli prava nebo povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu
treti osobé, zastavit ¢i jakkoliv jinak disponovat s jakymikoliv pohledavkami nebo dluhy
vzniklymi na zékladé¢ Smlouvy vcetné prav, povinnosti, pohledavek nebo dluhii vzniklych
na zakladé poruseni Smlouvy. Toto omezeni nakladdani s pravy, povinnostmi, pohledavkami
a dluhy trva i po dokonéeni Dila.

14.11.Smlouva bude pii spIlnéni podminek § 147a Zakona o VZ uvetejnéna na profilu Objednatele,
véetné vSech jejich zmén a dodatkli. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli
soucinnost pii uvefejnovani udajiu dle § 147a Zakona o VZ. Za timto ucelem je zejména
povinen poskytovat Objednateli daje o subdodavatelich, a to v rozsahu a terminech
stanovenych Zakonem o VZ. Vzor seznamu subdodavateld dle § 147a Zakona o VZ tvoii
Ptilohu ¢. 7 Smlouvy.

14.12.Tato Smlouva mize byt ménéna pouze dohodou smluvnich stran v pisemné formg,
a to vzestupné ¢islovanymi dodatky ke Smlouvé. V piipadé snizeni ¢i zvySeni rozsahu Dila
dle ¢l. 6.6. Smlouvy mutize byt tato Smlouva ménéna rovnéz dodatkem ve formé eviden¢niho
listu zmény stavby podepsaného ze strany osob opravnénych jednat za Objednatele
a Zhotovitele.

14.13. Smluvni strany si nepieji, aby nad radmec vyslovnych ustanoveni této Smlouvy byla jakakoliv
prava a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi
stranami, ledaze je ve Smlouvé vyslovné ujednano jinak.

14.14.Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této Smlouvy neplatné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této Smlouvy, ktera zlstavaji nadale platna a u¢inna.

14.15.Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platnosti originalu, z nichz Objednatel obdrzi
3 stejnopisy a Zhotovitel obdrzi 2 stejnopisy.

14.16.Kazda ze smluvnich stran prohlasuje, Ze tuto Smlouvu uzavirda svobodné a vaznég,
Ze povazuje obsah této Smlouvy za urlity a srozumitelny a ze jsou ji znamy vSechny
skute¢nosti, jeZ jsou pro uzavieni této Smlouvy rozhodujici.

14.17.Nedilnou soucasti Smlouvy jsou jeji nasledujici pfilohy:
a) Piiloha ¢. 1 — Podpisovy ramec realiza¢ni dokumentace stavby;
Piiloha & 1 nebyla doloZena zadavatelem — neni doloZena v nabidce
b) Ptiloha ¢. 2 - Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymér;
c) Piiloha ¢. 3 — Zavazny harmonogram provadéni Dila;
d) Piiloha ¢. 4 — Doklady o zajisténi technologickych postupi;

Piiloha & 4 neni pofadoviana v nabidce - doklddd dle ZD bodu 12.2 vybrany uchazec
pied podpisem SOD

e) Priloha ¢. 5 — Seznam subdodavateli a popis jejich plnéni;

f) Ptiloha ¢. 6 - Zapis o odevzdani a pfevzeti dokonéené budovy nebo stavby nebo jeji
dokoncené casti;
Priiloha ¢. 6 nebyla doloZena zadavatelem — neni doloZena v nabidce

g) Piiloha €. 7 - Vzor seznamu subdodavatelt dle § 147a Zakona o VZ.
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V Ri¢anech dne

Krajska sprava a drzba silnic
Stiedoc¢eského  kraje,  prispévkova
organizace

Bc. Zdenék Dvorak, feditel
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V Praze dne 13.05.2016

EUROVIA CS, a.s.
z&vod Praha zépad

Ing. Petr Tesat, feditel zavodu Praha zapad



