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Dodatek č. 2

ke Smlouvě o zajištění vzdělávání
uzavřená podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v aktuálním znění, dále uvedeného dne, měsíce a roku

1. Smluvní strany

1.1 Město Pohořelice

sIdlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
(dále jen ,,Objednatel")

a

Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 69123

00283509
CZ00283509
Be. Miroslavem Novákem, DiS., starostou

1.2. ACCON human resources management, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. C,

vložka 104557

sídlo
lČ:
DIČ:
jednajícŕ
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
(dále jen ,,Dodavatel")

Šmeralova 170/31, Praha 7, 170 00

27208371
CZ27208371
Mgr. Drahomír Mejzr, mba, jednatel

l. Důvody pro uzavření dodatku

1. Objednatel a Dodavatel se na základě okolností vyvolaných mimořádnou pandemickou situaci
způsobenou šířením koronaviru SARS COV-2, resp. onemocnění označovaného jako covid-19, a
v návaznosti na usneseni Vlády České republiky ze dne 30. záři 2020 č. 957, o vyhlášení
nouzového stavu pro území České republiky, dále v souvislosti s navazujIcimi usneseními Vlády
České republiky o přijeti krizových opatřeních, jakož i v souvislosti s dalšími mimořádnými
opatřeními, nařizeními, příkazy a omezeními vydávanými státními autoritami průběžně od 30. 9.
2020 doposud, dohodli na uzavření tohoto dodatku.
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2. Z důvodu mimořádných opatření vyvolaných výše uvedenými nařízeními Vlády České'republiky,
které způsobily zcela mimořádné, podstatné a nečekané dopady do realizace a plnění této
Smlouvy spočÍvajÍcích v ovlivnění plynulosti provádění předmětu smlouvy tj. vzdělávacích aktivit,
byla z objektivních příčin odpovidajÍcÍch vyšší moci zásadním způsobem omezena možnost
dodavatele plnit předmět sMlouvy v prostorách objednatele, tj. Městský úřad Pohořelice, tedy
prezenčně.

ll. Předmět dodatku

3. Z důvodu popsaných v či. l se smluvní strany dohodly na prodlouženI termínu pro splnění díla o
dobu nezbytně nutnou, proto se původní článek 4.3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

.
,,4.3.1. Nejzazší termín řádného dokončení vzdělávacích aktivit včetně předání všech dokladů
souvisej/clch s provedenými vzdě/ávaclmi aktivitami je totožný s termínem ukončeni dotačního
projektu Vzděláváni státní správy a samosprávy v rámci správního obvodu obce s rozšířenou
působností Pohořelice II., CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009919. "

Ill. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednáni smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku,
zůstávají beze změn.

2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platnosti originálu, z nichž obdrží 2 Objednatel a 1
Zhotovitel.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně.

V PohořelicIch dne 31.3.2021

Za objednatele:

V Praze dne 31.3.2021

Za dodavatele:

starosta města

Mgr. Drahomír Mejzr, mba

jednatel


