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DODATEK č. 3 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č.  27/2019/I/Usv
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku


	1. Objednatel:                            	Město Bílovec 
						Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec          	Zastoupeno ve věcech smluvních:	Mgr. Renata Mikolašová, starostka města
	Zastoupeno ve věcech technických:	
Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
	Číslo účtu :				
IČO:			        		00297755
DIČ:					CZ00297755
E-mail: 				
(dále jen objednatel)

	a

	2. Zhotovitel: 			Geoengineering spol. s r. o
Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava
            Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jindřich Bilan, jednatel společnosti
            Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Luděk Venclík, vedoucí projektant
            Bankovní spojení:			ČSOB a.s., pobočka Ostrava		 
            Číslo účtu:							
	DIČ:					CZ47668121					
IČO:					47668121				          	
            Telefon:				
	Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl	C, vložka 4888.
           (dále jen zhotovitel)


uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 
č. 27/2019/I/Usv k realizaci díla – akce s označením „Rekonstrukce opěrné zdi v Bílovci, Bravinném u domu č.p. 23 - projekt“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o   o b s a h u:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. Důvodem změny v části termínu ukončení díla je chybné vyjádření společnosti CETIN a.s. k existenci sítí a doba potřebná ke sjednání nápravy.




Článek III.  Doba plnění bod 1., se mění v části předání a převzetí díla bez vad a nedodělků takto:

Projektová dokumentace bouracích prací včetně kompletní dokladové části (zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, a.t.d. a jejich zapracování do projektové dokumentace), předání pravomocného povolení odstranění stavby, projektová dokumentace pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet stavby: 
							do 30.06.2021 

    
2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.


 
V Bílovci dne			                            	      V Bílovci dne 19.4.2021



Za objednatele:				                  Za zhotovitele:



…………………………………….                               ……………………………………               Mgr. Renata Mikolašová, 	                                                     Ing. Luděk Venclík
        starostka města	                                                                     prokura                     


