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Dodatek č.1  ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 212020
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami
	OBJEDNATEL
	Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Klenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou

	IČO:
	00177270

	DIČ:
	-

	zastoupený:
	Ing. Hana Kristová, ředitelka

	bankovní spojení:
	č. ú. 1423478/0300, vedený u ČSOB v Klatovech


dále jen „objednatel“

	ZHOTOVITEL
	Lesní stavby, s.r.o.

	se sídlem:
	Palackého 764, 340 22 Nýrsko

	IČO:
	64834042

	DIČ:
	CZ64834042

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: 7565, oddíl C uvedená u KS v Plzni

	zastoupený:
	Václavem Svobodou, jednatelem

	bankovní spojení:
	9796140287/0100

	Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:
	Ing. Pavel Bárta – obor pozemní stavby


dále jen „zhotovitel“

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají : 
                                                                                 Dodatek č.1.  
Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku  3. a článku 6. smlouvy o dílo č. 212020 „Centrum pro podporu výtvarné kultury – stavba“ 

                                                      3.	ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
Předmět díla se mění ve smyslu změnových listů  ZL 1 – ZL 12  a položkových rozpočtů méněprací a víceprací ke změnovým listům , které jsou nedílnou součástí dodatku č.1.

                                                      6.	CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Smluvní strany se dohodly na provedení změny prací  a dodatečných prací , jejichž rozsah je uveden ve změnových listech ZL 1 – ZL 12  a v nabídkových rozpočtech méně prací a víceprací ke změnovým listům . Cena díla dle tohoto dodatku se mění takto : 


Cena dle SOD  
           69 700 000,- Kč (slovy: šedesát-devět-miliónů-sedm-set-tisíc- korun českých)

 Celkové vyčíslení  změnových listů  ZL 1-ZL 12 činí : 
            1 035 264  Kč bez DPH (slovy: jeden-milon--třicet -pět-tisíc-dvě-stě-šedesát-čtyři- korun českých)


Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č.1. činí : 
         70 735 264 Kč bez DPH (slovy: sedmdesát-miliónů-sedm-set-třicet -pět-tisíc-dvě-stě-šedesát-čtyři- korun českých)
                         

Příloha č. 1 - Změnové listy  ZL 1 – ZL 12  a položkové rozpočty méněprací a víceprací ke změnovým listům.


	
v Klenové 

Ing. Hana Kristová
ředitelka

Galerie Klatovy / Klenová, 
příspěvková organizace

za objednatele

	
v Nýrsku

Václav Svoboda
jednatel

Lesní stavby, s.r.o.
Palackého 764, 340 21 Klatovy

za zhotovitele
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