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                                                                                      Stejnopis č. 

Dodatek č. 1  

ke   S M L O U V Ě   O   D Í L O 
na zhotovení projektové dokumentace 

na stavbu č. 40019 „Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi“ 

 
  číslo smlouvy objednatele: DIL /21/04/004560/2008 

číslo smlouvy zhotovitele:  P-578/08 

 

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 536 a násl. Obchodního 

zákoníku  č. 513/91 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami: 

 

I. 

S M L U V N Í   S T R A N Y 

 

Hlavní město Praha,  Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 

IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581 registrovaný  dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH 

bankovní spojení: PPF banka a.s., Na Strži 1702/65, 140 62  Praha 4 

číslo účtu: 20028-5157998/6000 

zastoupené: Ing. Jiřím Tomanem, ředitelem odboru městského investora   

                   Magistrátu hl.m.Prahy  

 

Pověřeným zástupcem objednatele pro věci technické a pro přípravu dodatků této smlouvy o 

dílo je: ZAVOS s.r.o., se sídlem Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2, provozovna Františka 

Kadlece 16, 180 00 Praha 8 

na základě objednávky č.j. OMI/3739/2008 ze dne 18.6.2008 a dle plné moci ze dne 

18.6.2008 

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl:C, číslo vložky: 25372      

ředitelem (jednatelem ) : ing.Pavlem Přikrylem      

( dále jen "objednatel" ) 

 

a 

 

KO-KA s.r.o. 

se sídlem: Na Výšinách 16, 170 00 Praha 7 

IČ: 25117297,   DIČ: CZ25117297, registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH 

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: C, číslo vložky: 51132     

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Strossmayerovo nám., Praha 7  

číslo účtu: 19-8857410267 / 0100 

zastoupená: ing. Štěpánem Moučkou, jednatelem společnosti    
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( dále jen "zhotovitel" ) 

 

t a k t o : 

 

 

II. 

P Ř E D M Ě T   D O D A T K U  

 

1. V souladu s dopisem č.j. OMI/8275/3173/2009 ze dne 23.11.2009 se tímto dodatkem 

č.1 ke smlouvě č.  DIL/21/04/004560/2008 upravuje znění čl. IV Doba plnění, 

odstavec 1.3 takto:  

„Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení k veřejnoprávnímu 

projednání (návrh DSP) před podáním žádosti o stavební povolení do 49 kalendářních 

dnů od písemné výzvy objednatele.“ 

 

 

III. 

Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í   D O D A T K U   č. 1  

 

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. DIL/21/04/004560/2008 (č. 

objednatele) a P-578/08 (č. zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení zůstávají nadále 

v platnosti. 

2. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v deseti stejnopisech o 2 stranách s platností 

originálu, z nichž osm obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních 

stran. 

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1, že s jeho obsahem 

souhlasí, a že dodatek č. 1 smlouvy uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 

podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 

 

 

 

 

V Praze dne :                   V Praze dne :    

 

 

……………………………….                                        ………………………………. 
objednatel                   zhotovitel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


