
Čj.: PEM-222/15100-21

v v
Ředitelství silnic a dálnic CR, státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
za které jedná:

(dále jen „Objednatel11) 

a

Kapsch Telematic Services spol. s.r.o.
se sídlem: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČO: 27371531
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109085 
za kterou jedná:

a

Kapsch TraffícCom Construction & Realization spol. s.r.o.
se sídlem: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČO: 27371522
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109084 
za kterou jedná:

a

Kapsch TrafficCom AG
se sídlem: Am Europlatz 2, 1120 Vídeň Rakousko
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod číslem FN
223805a
za kterou jedná:

a

Kapsch BusinessCom AG
se sídlem: Wienerbergstrasse 53, 1120 Vídeň Rakousko
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod číslem FN
178368g
za kterou jedná:
(dále společně jen „Dodavatel11)
(Objednatel a Dodavatel společně též jako „Smluvní strany11)
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uzavírají ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. zákona ě. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto

DOHODU O NAROVNÁNÍ 
(dále jen „Dohoda”)

Článek 1.
Úvodní ustanovení

1.1. Česká republika -  Ministerstvo dopravy (dále jen ,,MD“) a Dodavatel uzavřeli dne
29.3. 2006 Smlouvu o poskytování služeb souvisejících s provozem systému 
výkonového zpoplatnění vybraných pozemních komunikací v České republice (dále jen 
,,SoS“) a Smlouvu o dodávce systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací 
(dále jen „SoD“). Následně na základě Dohod o převodu práv a povinností uzavřených 
mezi MD a Objednatelem přešla práva a povinnosti ze SoS a SoD na Objednatele.

1.2. Objednatel v rámci Etapy 3 dodávky ESVZ vyzval dne 12.06.2018 Dodavatele k 
dodávce mýtné stanice MS 243 „MÚK Veselí n/1. -  MÚK Ševětín". Následně dopisem 
sp.zn. PEM-877-3/15110-18 ze dne 28.11. 2018 vydal Objednatel pokyn k přerušení 
prací na této mýtné stanici a žádost o předložení návrhu na změny ze strany Dodavatele. 
Dodavatel realizaci změnového řízení odmítl, přičemž však akceptoval pokyn k 
přerušení prací ve smyslu čl. 8.8 Obchodních podmínek SoD s tím, že příčina přerušení 
prací nespočívá ani z části na straně Dodavatele, což Objednatel potvrdil.

1.3. Podle čl. 8.10 Obchodních podmínek SoD platí, že trvá-li přerušení prací déle než 12 
měsíců, je Dodavatel oprávněn požádat Objednatele o souhlas s obnovením prací a 
pokud Objednatel takový souhlas nevydá, je Dodavatel oprávněn od SoD, resp. dílčí 
smlouvy odstoupit. Dodavatel požádal dne 30. 11. 2019 o souhlas s obnovením prací, 
ale Objednatel dopisem ze dne 20. 12. 2019 sdělil, že s obnovením prací nesouhlasí. Na 
základě výše uvedeného Dodavatel využil svého práva, odstoupil od Dílčí smlouvy a 
vyčíslil svoje nároky.

1.4. Dodavatel uplatnil nárok na náhradu skutečné škody ve výši 987.043,- Kč. Objednatel 
uznal oprávněnost dílčího odstoupení Dodavatele od SoD ve vztahu k předmětné mýtné 
stanici a uznal za prokázanou výši skutečné škody z titulu nerealizované dodávky ve 
výši prokázaných nákladů třetích stran, tj. ve výši 834.774,- Kč. Druhou část 
Dodavatelem uplatněného nároku na náhradu skutečné škody ve výši 152.269,- Kč 
Objednatel neuznal.

1.5. Dodavatel dále uplatnil nárok na náhradu přiměřeného zisku ve výši 1.165.367,- Kč ve 
smyslu SoD, který se skládal z ušlého zisku z dodávky mýtné stanice ve výši 959.645,- 
Kč a ušlého zisku z provozu mýtné stanice ve výši 205.722,- Kč. Objednatel nárok 
Dodavatele na náhradu přiměřeného zisku ani částečně neuznal.



1.6. Dne 3.11. 2020 vydaly Smluvní strany Společné prohlášení Ředitelství silnic a dálnic 
ČR a společností Kapsch Telematic Services spol. s r.o., Kapsch TraffícCom 
Construction & Realization spol. s.r.o., KapschTrafficCom AG a Kapsch BusinessCom 
AG o stavu poskytnuté součinnosti na základě Dodatku č. 1-2016 ze dne 28. 8. 2016 ke 
Smlouvě o službách a o všech dosud známých sporných záležitostech mezi oběma 
stranami (dále jen „Společné prohlášení44). V bodě 3) Společného prohlášení se 
Smluvní strany dohodly, že výši ušlého zisku z dodávky mýtné stanice a sporné části 
nároku na náhradu skutečné škody předloží ke společnému znaleckému zkoumání a 
v případě, že budou obě strany se závěrem znalce souhlasit, Objednatel ušlý zisk 
z dodávky mýtné stanice a spornou část nároku na náhradu skutečné škody vyplatí. Za 
tímto účelem se Smluvní strany zavázaly uzavřít do 30-ti dnů od předložení znaleckého 
posudku dohodu o narovnání. Dodavatel se dále zavázal, že pro případ, že dojde 
k uzavření dohody o narovnání, nebude nadále uplatňovat nárok na náhradu ušlého 
zisku z provozu mýtné stanice a tohoto nároku se v dohodě o narovnání vzdá.

1.7. Smluvní strany ve Společném prohlášení dále potvrdily, že Objednatel vyplatí 
doloženou a jím uznanou část nároku na náhradu skutečné škody ve výši 834.774,- Kč 
do 30-ti dnů od podpisu Společného prohlášení.

Článek 2.
Sporná práva

2.1. Mezi Smluvními stranami je sporný nárok Dodavatele na náhradu ušlého zisku 
z dodávky a provozu mýtné stanice ve výši 1.165.367,- Kč a část nároku na náhradu 
skutečné škody ve výši 152.269,- Kč.

2.2. Znalecký posudek č. 18-11-2020/171 podle čl. 1 odst. 1.8. této Dohody a bodu 3) 
Společného prohlášení byl vypracován dne 18. 11. 2020 společností GT Appraisal 
Services -  Znalecký ústav a.s., IČO: 275 99 582, se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 
160 00 Praha 6.

2.3. Znalec konstatoval, že nelze posoudit účelnost vynaložených nákladů fakturovaných 
Objednatelem za poradenské služby v období říjen 2018 -  listopad 2018, které tvoří 
spornou část nároku na náhradu skutečné škody, a to z toho důvodu, že nelze ověřit 
rozsah těchto poskytnutých poradenských služeb z pohledu jejich obsahu, výstupů nebo 
jejich ěasové náročnosti. Znalec dále konstatoval, že ušlý zisk z dodávky mýtné stanice 
lze považovat za přiměřený za realizaci obdobného typu dodávky v místě a čase.

Článek 3.
Narovnání

Smluvní strany touto Dohodou upravují veškerá svá vzájemná práva a povinnosti 
vyplývající z čl. 2 této Dohody, jakož i veškerá možná další práva a povinnosti s nimi 
související.
V souladu s čl. 2 odst. 2.3. této Dohody a bodem 3) Společného prohlášení se Smluvní 
strany dohodly, že sporná část nároku Dodavatele na náhradu skutečné škody ve výši

3.1.

3.2.



152.269,- Kč bez DPH uzavřením této Dohody ve smyslu § 1981 občanského zákoníku 
zaniká, když Dodavatel poskytuje Objednateli slevu ve výši 152.269,- Kč bez DPH.

3.3. Smluvní strany se dále dohodly, že veškeré Dodavatelem dosud uplatňované 
pohledávky ve vztahu k nerealizované dodávce a následném provozu mýtné stanice MS 
243 „MUK Veselí n/1. -  MUK Ševětín“ se touto Dohodou ruší a nahrazují se závazkem 
Objednatele uhradit Dodavateli v souladu se závěry znaleckého posudku částku ušlého 
zisku ve výši 959.645,- Kč, poníženou o částku 70.000,- Kč jako podíl na nákladech na 
zpracování znaleckého posudku. Částka 889.645,- Kč bude Objednatelem Dodavateli 
uhrazena do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této Dohody, a to na účet Dodavatele 
17665543/0300.

3.4. Dodavatel prohlašuje, že se do budoucna vzdává uplatnění jakýchkoliv dalších nároků 
vůči Objednateli v souvislosti s nerealizovanou dodávkou a následným provozem 
mýtné stanice MS 243 „MÚK Veselí n/1. -  MÚK Ševětín“, zejména nároku ve výši 
205.722 Kč bez DPH představující ušlý zisk z provozu předmětné mýtné stanice a 
zavazuje se žádné takové nároky vůči Objednateli neuplatňovat.

Článek 4.

Závěrečná ustanovení
4.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Dohody se řídí právem České 

republiky, a to zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4.2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními 

stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, dnem uveřejnění v registru smluv.

4.3. Tato Dohoda může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě, 
přičemž změna této Dohody bude účinná ke dni zveřejnění takovéto dohody v registru 
smluv.

4.4. Tato Dohoda nezakládá mezi Smluvními stranami zavedenou praxi či obchodní 
zvyklost pro obdobné případy, které mohou vznikat v budoucnu (nebo i pokud již 
vznikly) z obdobných právních titulů.

4.5. Tato Dohoda je sepsána ve 2 stejnopisech, přičemž každá Smluvní strana obdrží 
po 1 stejnopisu.

4.6. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Dohodu uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah této Dohody za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Dohody rozhodující, na důkaz čehož níže 
připojuje svůj vlastnoruční podpis.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA



V Praze dne 4 ^  '  ^  2" '/ V Praze dne ^

za Ředitelství silnic a dálnic ČR za Kžips^h Telematic

za Kapieh Tr^fficCom za Kapsch Tr^fficCom AG

za Kapsch BusiqessCom AG


