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DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

    číslo smlouvy objednatele:   143/2020 

    číslo smlouvy zhotovitele:  

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen "občanský zákoník"), 

 

 

1. 

 S M L U V N Í   S T R A N Y 

 
1.1. Objednatel:  

Město Tábor 
 Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor 

 IČ: 00253014 

 DIČ: CZ00253014 

 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor 

 Číslo účtu: 20028-0701427349/0800 

    

 zastoupené společností 

 BYTES Tábor s.r.o. 

 Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor 

 IČ: 62502573 

 DIČ: CZ62502573 

  

Osoby zmocněné jednat za objednatele: 

Ing. Michaela Petrová, místostarostka Města Tábor  – ve věcech podpisu smlouvy, 

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. 

xxxxxxxx), 

Věci technické: 

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx 

(dále jen "objednatel") 

 

 

a 

 
1.2. Zhotovitel:  

 JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení spol. s r.o. 

Sídlo: Ostrov 38, 383 01 Prachatice 

 IČ: 41879236 

 DIČ: CZ41879236 

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

 Číslo účtu: 21443281/0100 

 Spisová značka: C 1174 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

 Kontaktní osoba: xxxxxxxxxx 

 tel: / fax: xxxxxxxxxx 

 e-mail: xxxxxxxxxxxx 

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele: 

Věci smluvní: xxxxxxxxxx, jednatel společnosti 

Věci technické: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 

(dále jen "zhotovitel") 
 

 

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 143/2020 dle článku 11 smlouvy 

o dílo. 
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2. 

Z M Ě N A   Z M O C N Ě N É   O S O B Y 

 

2.1.Objednatel prohlašuje, že na základě změny vedení Města Tábor je nově zmocněná osoba za objednatele ve věcech   

podpisu smlouvy pan Mgr. Václav Klecanda, místostarosta Města Tábor. 

 

3. 

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 
 

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla 

takto: 

  

Předmět smlouvy byl rozšířen o úpravy výměry zárubní a dveří, úpravy povrchů, množství potrubí pro rozvod vody vč. 

izolace a koncových prvků, dodávky a montáže sprchových koutů a van dle skutečnosti a dalších navazujících prací 

dle skutečnosti viz. položkový rozpočet změnového listu č. 1 tohoto dodatku č. 1.     

4. 

C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

 

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto: 

 

 Rekapitulace ceny díla: 

 Cena dle základní smlouvy      2 994 027,02 Kč bez DPH 

 Změnový list č. 1          286 776,12 Kč bez DPH 

 Celková cena dle dodatku č. 1     3 280 803,14 Kč bez DPH 

 DPH 15%           492 120,47 Kč 

 Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1   3 772 923,61 Kč s DPH 

 

 

5. 

Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í 
 

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy. 

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti. 

5.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno 

zhotovitel. 

5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl 

uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem. 

 

 

V Táboře dne 7.4.2021 V Táboře dne 7.4.2021 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

………………………………… …………………………………… 

Mgr. Václav Klecanda xxxxxxxxxxx 

Místostarosta jednatel společnosti 

Město Tábor JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení spol. s r.o. 

 

 

 


