č. smlouvy objednatele: ZAK  20-0054		


Dodatek č. 1
ke smlouvě č. ZAK  20-0054 ze dne 30. 9. 2020

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Mgr.  Markem Zděradičkou,  zástupcem ředitele pro odbornou činnost
sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
(dále jen „objednatel“)
a
MCA atelier s. r. o. 
zastoupený: doc. Ing. arch. Miroslavem Cikánem
sídlo: Dykova 51/1, 101 00  Praha 10 - Vinohrady
zapsaný: zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 112013
IČO: 27418634
DIČ:  CZ 27418634
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx 
[bookmark: _GoBack]zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“) 

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:


Dodatek č. 1 ke smlouvě s názvem  Koncepce revitalizace veřejného prostoru Kampusu Dejvice č. ZAK 20-0054 ze dne 30. 9. 2020 (dále jen „Dodatek č. 1“)


Čl. I
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě s názvem Koncepce revitalizace veřejného prostoru Kampusu Dejvice č. ZAK 20-0054 (dále jen „Smlouva“) uzavírají smluvní strany z důvodu zavedení mimořádných opatření proti šíření nákazy COVID 19 a uzavření škol, v jejichž důsledku nebylo možné předmět plnění smlouvy zpracovávat standardním způsobem a je nutno prodloužit termín odevzdání 
díla.


Čl. II
Smluvní strany se dohodly, že čl. III odst. 1 s účinností tohoto dodatku č. 1 zní:
„1. Zhotovitel je povinen objednateli odevzdat část díla nejpozději:
1) 1. fáze – do 6 týdnů od vyzvání kontaktní osobou objednatele,
2) 2. fáze – do 8 týdnů od vyzvání kontaktní osobou objednatele,
3) 3. fáze – do 16 týdnů od vyzvání kontaktní osobou objednatele,
4) 4. fáze – do 8 týdnů od vyzvání kontaktní osobou objednatele.“.

Čl. III
1st Objednatel uvádí, že v identifikaci smluvních stran je obsaženo u objednatele nové bankovní spojení včetně čísla účtu. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2nd Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3rd Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4th Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5th Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6th Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Objednatel informuje dodavatele o splnění této povinnosti.
7th Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8th Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 	 					V Praze dne   	


………………………………….                   		………………………………………….
Ing. Marek Zděradička,		         		doc. Ing. arch. Miroslav Cikán,
zástupce ředitele pro odbornou činnost	                          jednatel

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,	MCA atelier s. r. o. 
příspěvková organizace		 
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