 
Smlouva o dílo - Dodatek č. 1

„Realizace interiérových úprav I. oddělení v budově B – humanizace – stavba“
evidována u Objednatele pod č. 
a u Zhotovitele pod č. 001
uzavřená ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
 „občanský zákoník“)
Smluvní strany
0. Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Sídlo:	Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Statutární zástupce:	Mgr. Leoš Němec, ředitel
IČO:	00212920
Bankovní spojení, č.ú.	KB, a.s., 115-2015180277/0100
Datová schránka:	4gcmvk5
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	Voštera Miloš, ved. prov. úseku
 (dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2.      Triv Interier s.r.o. 
Sídlo:	Ernsta Macha 98/13, Brno 643 00
Statutární zástupce:	Ing. Rostislav Hasoň
e-mail:	triv.interier@seznam.cz
telefon:	
fax:	
IČO:	03199843
DIČ:	CZ03199843
Bankovní spojení, č.ú.:	107-7521230217/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	Ing. Rostislav Hasoň
Plátce DPH:	ANO
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C sp. zn. C83871
(dále jen  „Zhotovitel“)
 Předmět „Dodatku č. 1“ SoD
0. Předmětem „Dodatku č. 1“   Smlouvy o dílo č. 001 je změna doby plnění  díla dle čl.  V. odst. 2
2.        V průběhu realizace stavby docházelo k prodlevám, kdy nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností, které nemohl ovlivnit zhotovitel ani objednatel – vyhlášení nouzového stavu vládou ČR a s ním spojené opatření na COVID-19.  

III.   Doba plnění
1.         Zhotovitel se zavazuje  celé dílo provést, ukončit a předat do 6 měsíců od doručení  písemné výzvy k převzetí staveniště – do 16.5.2021.  Doba plnění předmětu díla  byla stanovena dohodou smluvních stran.            
2.         Tímto  „Dodatkem č. 1“   Smlouvy o dílo č. 001 s názvem „Realizace interiérových úprav  I. oddělení  v budově B –  humanizace  - stavba , uzavřené  mezi objednatelem a zhotovitelem, nejsou dotčena žádná další ujednání Smlouvy o dílo  č. 001
3.         „Dodatek č. 1“ nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran  výše uvedené smlouvy o dílo. Dodatek je vyhotoven ve dvou  výtiscích , každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.




Objednatel	Zhotovitel
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…………………………………………………………	…………………………………………………….
Zámeček Střelice, příspěvková organizace	Triv Interier s.r.o. 
Mgr. Leoš Němec, ředitel	                                 Ing. Rostislav Hasoň, jednatel
1

2

