
SM LOUVA O DILO  

Číslo smlouvy objednatele: IIPU-003946ev. č.: 051/21 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.54959 

Číslo smlouvy zhotovitele: 12042021 

Název související veřejné zakázky:

1/36 Pardubice, most 36-01 lc , oprava mostních závěrů

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

tel.:
E-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.:
E-mail:

(dále jen  „objednatel11)

N a Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390

základě Pověření

zakázek

ředitel Správy Pardubice, na

vedoucí oddělení veřejných

zástupce vedoucího provozního
úseku

název:

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
email:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
email:

M -STAV CZ s.r.o.

Husova 1805, 530 03 Pardubice 
27557235, CZ27557235

jednatelem společnosti

(dále jen „dodavatel41 nebo „zhotovitel4411)

(dále společně jen „smluvní strany11, jednotlivě jako „smluvní strana11)



Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/36 Pardubice, most 36-011c, oprava mostních závěrů, 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND)500 111 0007.54959byla realizována
dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a 
dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 3 897 446,70 Kč bez 
DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v  

Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z částky
(a)

(c) = (a) + (b)

1/36 Pardubice, most 
36-01 lc, oprava 
mostních závěrů

3 897 446,70,- 818 463,80,- 4 715 910,50,-

kterážto byla spočtena na základě závazných položkovýchcen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodáváte 1/zhotoviteltakto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je  jim  připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/36 Pardubice, most 
36-01 lc, oprava mostních závěrů, číslo veřejné zakázky 11PU-003946.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy1:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)2
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky3
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky4
f) Technická specifikace5
g) Výkresy6 a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu 
Kupní smlouva -  odkoupení vytěženého materiálu (vzor)

Pozn. pro dodavatele: Součásti obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a).(c) a (li) musí být součásti nabídky
   ______________________

/  povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.
Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až Ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění

zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky!
1 ato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění

zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky]
Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění

zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako  součást nabídky.
Tato příloha Smlouvy o dílo bud# přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění

zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.



Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak  je  zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu 
a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení 
a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím  uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjim ek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V  rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je  
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. 
V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je  povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 
před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních 
údajů. Smlouvu dle předcházející věty je  dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen 
uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří 
nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je  možné pro výše uvedené 
účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy 
stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a 
případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku 
práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda



budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). 
Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy 
podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho 
poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 
CSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je  dále povinen zajistit, 
že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny 
z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle 
účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na 
předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) 
bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného 
protiprávního jednání, je  dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, 
včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po 
dohodě s Objednatelem. Objednatel je  oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/ 
zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze 
spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v 
řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a 
smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění 
poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a 
udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně 
požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a 
jiným i jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho 
činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je  dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 
lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace,a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je  oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení



zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku 
či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) 
předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na 
základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud 
tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelemdodavatele/zhotovitele 
výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitelepísemně 
informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení 
předmětné povinnosti) a dále

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy 
doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií 
v rámci tzv. Best Practices.

Tato Smlouva o díloje vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
je jí elektronický originál.

Smlouva je  platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu7).

Sm louvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

0Zi\A i:-f.VÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY D LE  /  IKON. I Č. 297 2016 SR.. O SLUŽBÁCH \ YT\ ÍÍUJÍCÍ('U  
Ol I bHU PliU  LLIÍ.KMUX/CKÉ ZHAHS.lKCti. VE Z.YČ.Y/ PUZDÍJŠÍL II PK/.UP/SU

Diqitálně Dodepsal

Datum : 2021 .04 .16
14:59:52 +02'00'

7Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i 
prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, 
jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu 
originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, 
lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboiu). Dodavatel/zhotovitel používá hash 
soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódováni, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
Porn. pro dodavatele: Dodavatel odstraní modře podbarvený text v případě, že dokument tímto způsobem

nepodepisuje (např. při jeho předložení v rámci nabídky); ponecháni tohoto textu bez připojeni uznávaného 
elektronického podpisu vSáK není vadou nabídky.

Digitálně podepsal: Ing. Bohumil Vebr
Datum: 20.04.2021 08:22:10 +02:00



lir ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Vyřizuje:

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem N a Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 
65993390,jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „I/36 Pardub ice , 
m ost 36-01 lc , op rava  m ostních závěrů“ ,interní číslo zakázky 11PU-003946,evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND):500 111 0007.54959, na základě výzvy k podání nabídkyrozhodl 
o výběru nabídkydodavatele

M  -  STAV C Z  s.r.o. 

se sídlem : H usova 1805, 530 03 P ardub ice  

IČ O : 27557235

Odůvodnění výběru nabídky dodavatele:

Vybraný dodavatel podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, přičemž splnil 
všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky.

Seznam hodnocených nabídek, nabídkové ceny a pořadí nabídek po provedeném  
hodnocení:

Pořadové
číslo

nabídky

Identifikační údaje dodavatele 
(obchodní název, sídlo, IČO)

Nabídková 
cenav Kč bez 

DPH

Pořadí 
nabídek po 

provedeném 
hodnocení

1. EUROVIA CS, a.s., U M ichelského lesa 
1581/2, 140 00 Praha 4, IČ 45274924 5 999 090,27 3.

2. M -  STAV CZ s.r.o., Husova 1805, 530 03 
Pardubice.IČ 27557235 3 897 446,70 1.

3. PONVIA CONSTRUCT s.r.o., Krapkova 
1159/3, 779 00 Olomouc, IČ 04381823 3 986 567,26 2.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2021.04.19 
11:59:06 >02'00'

l
Digitálně podepsal:
Datum: 20.04.2021 08:21:54 +02:00



PŘÍLOHA

Název stavby: 1/36 Pardubice, most 36-011c, oprava mostních závěrů

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic CR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
M -STAV CZ s.r.o.
Husova 1805. Pardubice 530 03

Doba pro dokončení 1.1.9 Do 4 měsíců od data zahájení prací, bez 
zimní technologické přestávky předpoklad 
dokončení 30. 9. 2021

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22
Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7

Pověřená osoba 3.1 , provozní úsek
Zástupce objednatele 3.2 zástupce vedoucího 

provozního úsek
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1
Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Věcný milník: 

Nepoužije se.



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

"7"

Údaje

Odstranění vad 9.1 a)
Záruční doba stanovená Objednatelem činí 
60 měsíců s výjimkou:
(i) prvků vodorovného dopravního značení, 
pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 
Technické specifikace,
(b)
Záruční doba materiálů / zařízení / 
technologických zařízení / prací, pro něž je  
v Technické specifikaci uvedena Záruční 
doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce 
Záruční doby uvedené v Technické 
specifikaci u příslušného materiálu / zařízení 
/ technologického zařízení / práce.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 a) je  v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění)
10 % průběžné platby

M ěna 11.7 Koruna česká
Zálohová platba 11.9 Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jem u v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30 000,00 Kč za každý případ porušení



Název Pod-článku  
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

r
Údaje

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)
11 300,00Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
2 200,00 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se.

12.5 e) Nepoužije se.

12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 
do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-článku 9.1.
450,00 Kč za každý započatý den prodlení

M aximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům“ (all risks)
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy 
budou Objednatel, Zhotovitel a 
Podzhotovitelésmluvně vázaní na 
budovaném díle

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem



PŘÍLOHA 

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření 
skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou 
parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném 
(podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel 
návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou 
součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, 
dokladování a ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání 
zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/ 
provozního souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku 
toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu 
prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle 
Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS/

/  číslo Zrniny SO/PS

Číslo ZBV:

?.2, 3, 4 a  5
Strany srrtouvy o dlo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!Ml (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Ředitelství sibnic a dálnic ČR se sídlem Na F^nkráci 546/56,140 00 Praha 4 
Zhotovitel: [doplňte]

Paré č. 

1

Příjemce

Zástupce objednatele (v 
elektronické verzi htranet ŘSD 
ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

[doplňte dle potřeby)

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Zmén 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00

Podpis vy jadřuje souhlas se Zm ěnou:

R-ojektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Zástupce objednatele jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 
ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V 
ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby 
oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

O bjednatel (oprávněná osoba 
Objednatele
dle § 24 Směrnice GŘč. 18/2017)

jméno datum podpis

Z ho tov ite l jméno datum podpis

Číslo paré:

Diaitálně oodecsal

Digitálně podepsal: I
Datum: 20 .04 .2021  0o:zz:i^ +U2:uu

Datum: 2021.04.09 
08:55:17+02'00'



^  A sne Firma: M-STAV CZ s.r.o. Strana: 1

NABÍDKOVÝ r o z p o č e t

v .

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

051/21 1-36 Pardubice, most 36-01 lc , oprava mostních závěrů

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

Objednavatel: Ředitelství silnice a dálnic ČR 

Zhotovitel dokumentace: M A D G S  M T

Zhotovitel: M -S T A V  C Z  s.r.o.

Základní cena:

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

105 000 ,00  K č

105 000 ,00  K č 

22 050 ,00  K č 

127 050 ,00  K č

1,00 

105 000 ,00  K č

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Miroslav
Horáček

D igitálně podepsal 
Miroslav Horáček 
D atum : 2021.04.09 
09:10:29 +02'00'
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Tento dokument je obsahově identický s oficiální tštěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento doku­
ment není určen k dalšímu šířeni a nenahrazuje oficiální tištěnou verzi Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC 
.Smluvních podmínek p ro  stavby menšího rozsahu" 1 vydání, 1999. vydaných v českém překladu Českou asociací 
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je možné získal na adrese České asociace konzultačních inženýru (CACE. Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, 
tel: +420597464222. cace@cace cz, http://cace.cz/fidc-piiDlikacaphp konkrétně hrtpi//cace,cz/order-form3-green.php).
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Obecné podmínky

Obecná ustanovení

1.1
Definice

S m lo u v a

Osoby

D ata , IhUty a  d o b y

Peníze a platby

Další definice

Ve Smlouvě, jak je níže definována mají následující slova a výrazy níže definovaný vý­
znam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

1 -1.1 „Smlouva" je Smlouva o dílo a dalši dokumenty uveaene v Příloze

1.1.2 „Technická specifikace je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně 
požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je- 
-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu.

1.1.3 „Výkresy" jsou výkresy Díla připravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny 
v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.

1.1.4 „Objednatel" je osoba uvedená ve Smlouvě o dío a její právní nástupci 
mimo postupníků (s výjimkou, kdy Znotovitel k postoupeni vydá souhlas).

1.1.5 „Zhotovitel" je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právni nástupci mimo 
postupníků (s výjimkou, k t y  Objednatel k  postoupaní vyda souhlas).

1.1.6 „Strana" je buď Objednatel, nebo Zhotovitel.

1 .1 .7  „Datum zahájení prací" je  d a tu m  14 dnů  po  datu úč innos ti S m louvy o  d ílo 
n eb o  jakéko li jn e  d a tu m  d o h o d n u té  S tranam i

1.1.8 „den” je kalendářní den,

1.1.9 „Doba pro dokončení" te aoba pro dokončení Díla tak. jak je stanovena 
v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3). počítaná od Data 
zahájeni prací.

1.1.10 „Náklady" jsou všecnny výdaje, které jsou (nebo budou) řádné vynaloženy 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo né, včetně režijních a podob­
ných poplatků, nezahrnuj však zisk.

1.1.11 „Vybavení zhotovitele" sou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení 
a další věci potřebné pro provedeni Díla a odstraněni vad s vyloučením Ma­
teriálů a Technologického zařízeni.

1.1.12 „Země” je země, ve které se nachází' Staveniště.

1.1.13 .Rizika objednatele" js o j záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1

1.1.14 „Vyšší moc” je výjimečná událost neoo okolnost: kterou smluvní Strana ne­
může ovládat: proti ktere tato smiuvní Strana nemohla rozumné učinit opat­
řeni před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní 
Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míře 
přičíst druhé Straně.



1.1.15 „Materiály" jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízeni), které 
mají tvořit nebo tvoři část stavby.

Technologické zařízení" jsou přístroje a stroje, které nají tvořit nebo tvofí 
část stavby.

i  .1.17 „Staveniště' je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo 
a jakékoli jine místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást 
Staveniště.

1.1,18 „Variace" je změna Technické specifikace nebo Výkresu (jsou-li nějaké) naří­
zená Objednatelem podle Pod-článku 10.1,

1.2

V ýk la d

1.3

Hierarchie smluvních 
dokumentu

1.4

P rá vo

1.5 — -----

Komunikace

1.6

Zákonné povinnosti

1.1.19 „Dílo" jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová 
dokumentace (je-li nějaká), kterou má Zhotovitel dodat, včetně dočasného 
díla a Variaci.

Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby. Slova v jed­
notném čísle neto v jednom rodé obsahuji také množné číslo a druhý rod tam, kde to 
kontext vyžaduje

Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se 
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní sily jednotlivých dokumentů je v souladu 
s pořadím uvedeným v Příloze.

Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze.

Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanoveni udělení nebo vydání oznámeni, pokynu 
nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít 
taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez 
závažného důvodu zdržována nebo zpožďovaná.

Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemi. ve kterých vykonává 
činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámeni a zaplatit veškere odvody a poplatky 
ve vztahu k Dílu.

Objednatel

2.1
Poskytnutí staveniště Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho

a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Přňoze.

2.2

Povolení a licence Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod­
poru při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schváleni, která jsou 
vyžadována pro Dílo.



2.3 ----------------------

P o k y n y  o b je d n a te le

2.4

Schválení

Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dare Objednatelem ve veta nu k Dílu včet né pře­
rušení postupu prací na části nebo na celém Díie.

Žádné schválení, souhlas nebo aosence komentáře Objednatele nebo zástupce Ob­
jednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.

Zástupci objednatele

3.1
Pověřená osoba

3.2 -------------------------

Zástupce objednatele

Jedna osoba z personálu Objednatele musí být pověřena jednat za Objednatele. Tato 
pověřená osoba je ta, která je uvedena v Příloze nebo jnak oznámená Objednatelem 
Zhotoviteli.

Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých po­
vinností. Určena osoba může býi uvedena v Příloze nebo oznámená Objednatelem 
Zhotoviteli, Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jake povinnosti a oprávněni na tohoto 
zástupce Objednatele delegoval.

Zhotovitel

4.1
Obecné povinnosti

4.2

Zástupce zhotovitele

4.3

S u b d o d á v k y

Zhotovitel musí provést Dílo řádné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške­
ré dozorování, pracovní silu, Matenaty. Technologické zařízení a Vybaveni zhotovitele, 
které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízeni na Sta­
veništi jsou majetkem Objednatele.

Zhotovitel musí Objednateli za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrob­
né informace osoby, která je pověřena pňjímat pokyny jmenem Zhotovitele.

Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Dia dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat 
provedení jakékoli časti Dia dalšín subjektům bez souhlasu Objednatele.

Zajištění splnění smlouvy Je-li tak stanoveno v Příloze, mua Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu 
zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schváli Objednatel, a od třetí 
strany, kterou schválil Objednatel.



Projektování zhotovitelem

5 1
Projektová dokumentace 
zhotovitele

5.2

Odpovědnost 
za projektovou 
dokumentaci

Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po­
dle odkazu v Příloze, Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli veškerou projek­
tovou dokumentací, kterou připravil, Do 14 dnů od jejího přijeli musí Objednatel ozná­
mit Zhotoviteli své připomřiky. nebo ji. jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout 
s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektova­
né stavby do 14 dnů od předloženi projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli 
nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová 
dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychlené doplněna a předložena znovu 
Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložil znova 
s tím. že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné.

Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projekto­
vou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obě musí být vhodné k zamýšlenému 
účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení 
patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za Tech­
nickou specifikaci a Výkresy.

Rizika objednatele

6.1
Rizika objednatele V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele nzika z následujících nebezpečí:

a) válka nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost 
nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci 
a občanská válka, když k nim dojde v Zemi.

c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dito, které jsou 
vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměst­
nanci.

d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo 
jakéhokoli jaderného odpadu 2e spalování jaderného paliva, radioaktivní toxic­
ké výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného 
systému nabo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém 
je za použití jakéhokoli radioaktivního matenálu odpovědný Zhotovitel,

e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu­
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,

f) užíváni nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifiko­
vaných ve Smlouvě.

g) projektováni jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, 
za koho je Objednatel odpovědný, a

h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo. které je ne­
předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkuše­
ný zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatřeni.

i) Vyšší moc,



j) přerušení podle Pod-článku 2 3. pokud není pňčitateine neplnění Smiouvy Zho­
tovitelem nebo )inému jeho selháni, 

k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo ieno jiné selhání,
I) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, |ine než klimatické podmínky, zazname­

nané na Staveništi během převáděni Díla. ktere nebyly rozumně předvídatelné zku­
šeným zhotovitelem a které byly okamžité Znotovitelem Objednateli oznámeny, 

m) jakékoli zpoždění nebo ztizerie podmínky zapříčiněné Variací,
n) jakákoli změna práva Smiouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno

ve Smlouvě o dílo,
o) ztráty vyplývající z práva Objednatele necnat stavbu provést na. nad, pod, uvnitř

nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu a 
p) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo

a odstranit všechny vady.

Dobé pro dokončení

7  1
Provedení díla

7.2

Harmonogram

7.3

Prodloužení doby Podle Pod-čtánku 10.3 je Zhotovitel oprávněný k prodlouženi Doby pro dokončeni,
jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli nzikem Objednatele

Po obdržení podaní Zhotoviteie musí 0bj9dnatei zvážit veškeie podpůrné podrobnosti 
poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončeni tak, jak je to vhodné.

7 4

Zpožděné dokončení Jestliže Zhotovitel Dío nedokonči během Doby pro dokončeni, je odpovědnost Zhoto­
vitele vůči Objednateli za toto nepirěni omezena na zaplacení částky stanovené v Pří­
loze za každý den neplnění povinností dokončit Dílo.

Převzetí

8.1
Dokončení Zhotovitel může Objednateli podat oznámeni, když Dio považuje za dokončené.

8 2 -------------------------------------------------------------------------------------
Oznámeni o převzetí Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámeni s uvedením příslušného data, když se

domnívá, že Zhotovitel Dito dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat 
oznámení s uvedením přšlušného data, že Dílo, ačkoii není zcela dokončené, je připra­
vené pro převzetí-.

Objednatel musí po vydání tohoto oznámeni Dito převzít. Zhotovitel musí urychleně 
dokončit jakékoli nedokončené prače a vyklidit Staveniště podle Článku 9.

Zhotovitel musí zahájit prače na Díle k Datu zahájeni prací a musí postupovat s náležitou 
rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dito dokonat během Doby pro dokončeni

Během lhůty stanovené v Příloze musí Zhotovitei předložit Objednateli harmonogram 
Díla ve formě stanovené v Příloze



Odstranění vad
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Odstranění vad

9.2 ------------------

Odkryti a zkoušení

Variace a

10.1
Oprávněni k variaci

10.2

O c e ň o v á n i v a n a c í

10 3

Včasné upozorněni

Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanoven© v Příloze oznámit Zhoto­
viteli jakékoli vacy nebo nedokončené práce Zhotovitel musí odstranit, bez nároku 
na uhradu nákladů ze strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tim. že projektová 
dokumentace Zhotovitele, Materiály. Technologické zařízeni nebo řemeslné zpracování 
nejsou v souladu se Smlouvou

Náklady na odstranění vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny jako 
Variace, Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce 
během přiměřené Ihúty stanovené v oznámení Objednatele opravňují Objednatele 
k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.

Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušeni jakýchkoli prací Pokud není 
na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovite­
le. Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se 
Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové ockrytí nebo zkoušeni zaplaceno jako za Va­
riaci v souladu s Pod-článkem 10 2

claimy

Objednatel může dát pokyn k Vanacim

Variace musí být oceněny následovně:

a) paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo
c) když vhodné položkové ceny neexistují, musí být položkové ceny ze Smlouvy

použily jako základ pro ocenění, nebo, když to neni možné.
d) vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo ktere 

považuje 2a vhodné Objednatel, nebo
e) když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní-) sazbou určenou

v Příloze, kdy v tomto případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných 
hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a o použitých Materiálech.

Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvédomí jakoukoli okolnost, kte­
rá by mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést 
ke claimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatřeni, 
aby tyto účinky minimalizoval.

Oprávnění Zhotovitele na prodlouženi Doby pro dokončeni a dodatečnou platbu je 
omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené ozná­
mení a přijal veškerá přiměřená opatření



10.4

Oprávnění Ke claimu Jestliže Zhotoviteli vznfcnou Náklady v důsledku lakéhokoli rizka Objednatele, je Zho­
tovitel k platbě částky takových Nakladu opiávneny. Jestliže je v důsledku jakéhokoli 
rizika Objednatele nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace.

Postup pň variaci Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variaci
a při claimu nebo claimů během 28 dnů od pokynu nebo události, z kiere vznikl nárok Objednatel

musí oceněni zkontrolovat a. je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí 
Objednatel ocenění určit.

Smlijvnífcena a platba

11.1
Oceňováni díla Dílo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v Příloze s ohledem na Článek 10.

n .2

Měsíční vyúčtováni Zhotovitel je oprávněný k měsíčním platbám:

a) hodnoty provedeného Díla,
b) procenta hodnoty Matenalů a Tecnnotogického zařízeni dodaného na Staveniš­

tě v přiměřené době, ktere je stanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchkoi připočtu a odpočtu, ktere mohou byt splatné.

11 3

Průběžné platby

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtovaní vykazující částky, o kte­
rých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněný.

Během 28 dnů po obdržení každého vyúčtováni musí Objednatel zapiatit Zhotoviteli 
částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtováni s odpočtem zádržného v sazbě stano­
vené v Příloze a s odpočtem jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením 
důvodů Objednatei není vázán žádnou Částkou kterou dříve považoval za splatnou 
Zhotoviteli

11.4

Platba prvni poloviny 
zádrlného

Objednatei může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištěni splnění smlouvy 
podle Pod-článku 4 4 (je-li nějaké)

První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů 
po vydání oznámení podle Pod-článku 8.2.

Platba druhé poloviny Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnu
zádržného po buď uplynutí doby stanoven© v Příloze, nebo odstraněni oznámených vad nebo

dokončení nedokončenýen prací, vše tak, jak na to ockazuje Pod-článek 9 1, podle 
toho, co nastane později,
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Závěrečná platba

11.7 

Mena

11.8

Zpožděná platba

Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-článku 11,5 výše musí Zhoto­
vitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mo­
hou být rozumné požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Během 28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit částku 
náležející Zhotoviteli. Nesouhlasí-li Objednatel s jakoukoli části' Zhotovitelova závěreč­
ného vyúčtování, musí při provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí.

Platba musí být v měně stanovené v Příloze.

Zhotovitel je oprávněny k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den 
kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti.

Nepíněrtí

12.1
N e p ln ě n i z h o to v ite le Opusti-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele 

nebo nepostupuje s náležitou rychlosti a bez zpožděni, nebo i přes písemnou výzvu 
k napravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámeni s odkazem 
na tento Pod-článek, popisující neplnění Zhotovitele

12.2

N e p ln ě n i o b je d n a te le

12.3

Úpadek

Jestliže Zhotovitel nepňjal veškerá proveditelná opatření k napravě neplnění během 14 
dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřed­
nictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhoto­
vitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím. že na místě zanechá takové 
Materiály. Technologické zařízeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto 
druhém oznámení Objednatel pokyn že má být používáno až do dokončení Díla.

Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná­
pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámeni, s odkazem 
na tento Pod-článek. popisující neplnění Objednatele. Jestliže nephění není naprave­
no během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámeni Zhotovitele, může Zhotovitel 
přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel ozná­
mení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného bě­
hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta­
veniště.

Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může pro­
střednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobili­
zovat a opustit Staveniště s tím. že. v případě úpadku Zhotovitele. Zhotovitel na miste 
zanechá jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém dá v tomto oznámení Objednatel po­
kyn, že má být používáno až do dokončení Díla.



12.4

Platba po odstoupeni Zhotovitel je po odstoupení oprávněny k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro­
vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4.
b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněny Objednatel,
c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-čiánku 12.1 nebo 12.3. je Objednatel

oprávněný k obnosu, který odpovídá 20% hodnoty k datu odstoupeni neprove­
dených části Díla,

d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
oprávněný k Nákladům jeho přerušeni a demobilizace spolu s obnosem, který 
odpovídá 10% hodnoty k datu odstoupeni neprovedených částí Díla

Čistý zůstatek, který náleží k zaplaceni, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznámeni o odstoupeni.

RiziWD a odpovědnost

13.1
Péče zhotovitele o dílo Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahajení prací až 

do data. kdy je vydáno oznámeni Objednatele podle Pod-článku 8.2. Odpovědnost 
za péči pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne nějaká ztrata nebo škoda 
během uvedené doby. kdy je za péči o Dío odpovédný Zhotovitel, musí Zhotovitel 
takovou ztrátu nebo škodí napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo škodé nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel 
odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli 
ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, 
které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo 
jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.

13.2

Vyšší moc Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli
jejích závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně, Je-li 
to nutné, musí Zhotovitel přerušit prováděni Díla a musí demobílizovat Vybavení zhoto­
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o od­
stoupeni, které se stane účinným 28 dnů po podaní oznámeni.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro­
vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o Náklady jeho přerušení a demobilizace,
c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznámení o odstoupení.
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Rozsah krytí Zhotovitel musí ořed zahájením prací na Díle uzavřít společným jménem Stran £ 

udržovat v platnosti pojištění:
pole

pro případ ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízeni a Vyba­
vení zhotovitele,
pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích 
stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, 
včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatele, než je 
Dílo a
pro pnpad odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt 
nebo úra2 personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost 
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Ob­
jednatele

Obecné požadavky 
na pojištění

14.3

Nepojištěni

Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsanými v Pňlo2e- Po­
jistky musí být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem Zhotovitel 
musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka )e v platnosti 
a že pojistné bylo zaplaceno

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vzta­
hujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo 
pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která 
nemá být opravena nebo napravena.

Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které od­
kazuji předchozí' Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní 
doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné 
prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplněni a platit 
patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněž­
ních částek náležejících Zhotoviteli.

Řešdní speru

15.1
Adjudikace Jestliže nedošlo ke smírnému narovnáni, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznikne mezi

Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající včetně 
jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatele, 
musí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudikaci v souladu v přiloženými Pravidly 
adjudikace („Pravidla"). Adjudikátorem musí být jakákoli osoba na které se Strany do­
hodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v sou­
ladu s Pravidly.

Oznámeni o nesouhlasu Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno rozhod­
nuti ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržen' rozhodnutí



nebo uplynuti lhůty pro rozhodnuti, dát druné Straně oznámení o svém nesouhla­
su s odkazem na tento Pod-článek. Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu 
během stanovené lhůty, rozhodnuti se stává konečným a závazným pro obě Strany. 
Jestliže oznámeni o nesouhlasu během stanovené lhůty podáno bylo. rozhodnutí se 
stává závazným pro obě Strany, které se jm  musí bez prodleni řídit, pokud a dokud 
není rozhodnuti adjudikátora revidováno rozhodcem.

15.3 -

Rozhodčí řízení Spor. který podléhá oznámení o nesounlasu, musí být s konečnu platností rozhodnut
jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze Jestliže se Strany nedohod­
nou. musí být rozhodce určen imenupcim subieKtem uvedeným v Příloze Jakákoli 
jednáni musí probíhat v místě stanoveném v Příloze a v jazyce, na který odkazuje Pod- 
-článek 1.5.

i Dioitálné oodeosal

Datum: 2021.04.19 
12:05:33 +02W
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M in is te rs tvo  dopravy

Smluvní podmínky pro
STAVBY MENŠÍHO 
ROZSAHU
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY



Schváleno Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 16.5.2017 pod č  j. 48/2017-520-DOP/3 
s  účinností od 1.6.2017 se  současným zrušením Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací 
menšího rozsahu, schválenými Ministerstvem dopravy pod č.j. 321/2008-910-IPK/1.

Modifikace Pod-článku 11.9 [Zálohová platba] schválena Centrální komisí Ministerstva dopravy 
dne 28. dubna 2020 (dopisem č.j. 157/2020-520-DOP/1), s účsiností od 4. května 2020.

. .  ■ 1/36 Pardubice, m ost 36-0111c,oprava m ostních závěrůVydaní 05/2020 -  Stavba:_______________________________ _______________________________

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří sojčást FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby 
menšího rozsahu", 1 vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) 
jako první vydání v roce 2016, a následující Zvláštní podmínky, které cbsahují úpravy a doplnění těchto Obecných 
podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo 
nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cacecz www cace cz/fidic-publikace php konkrétně 
http://cace cz/order-form3-green php)
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