
DODATEK C.1 
K DÍLČÍ OBJEDNÁVCE č.16

č.smlouvy objednatele: 05PU-002504 
č.související rámcové dohody: 05PU-002070

„NA REALIZACI ZAKÁZKY: Běžná údržba silnic I. třídy a dálnice D4
v Jihočeském kraji“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:

Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
659 93 390
CZ65993390

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: .......​.................​................

ředitelka Správy České Budějovice 
ve věcech technických: ...........​.............

(dále jen „Objednatel^
na straně jedné

a

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha10
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
Zastoupen:

49356089
CZ49356089
Městký soud v Praze, oddíl C, vložka 19775 
Prokuristy:
........​......​..........​......... 
​.......​........​............​.........

Oprávněn jednat
ve věcech technických: .......​...........​...........​.........

(dále jen „Dodavatel“)

na straně druhé



(Objednatel a Dodavatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní 
strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Smluvní strany se dohodly z důvodu klimatických podmínek na této úpravě dílčí 
objednávky takto:

Mění se Termín dodání: do 31.5.2021

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný 
vliv na sjednanou cenu díla/služeb stím, že dodavatel prohlašuje, že z uvedeného titulu 
nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Objednávky č. 16 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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