ev.č. objednatele: B 0009/20		ev.č. zhotovitele: SOD 2020/016/N064/S37396
Dodatek č. 3
smlouvy o dílo uzavřené dne 18.5.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
název	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
	Doručovací číslo: 701 26
IČO / DIČ: 	70890021  /  CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

1.2. Zhotovitel:
název	Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 
sídlo 	Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek 
IČO / DIČ:	45193118  /  CZ45193118
Zápis v obchodním rejstříku: 	B 471 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Název zakázky: „LB ohrázování Baštice km 0,300 – 0,800, stavba č. 4930“

V souladu se zněním čl. 8. a čl. 21. bod 21.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 7. Cena díla a platební podmínky - bod 7.1. se upravuje a zní:
Původní znění:
7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná  a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí 15 290 000,- Kč.
Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst.1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem a v souladu s čl. 8 této smlouvy.	

Nové znění: 
7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná  a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Původní cena bez DPH činí				15 290 000,00 Kč		
Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 3		     359 770,89 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 3		       50 045,82 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 3		15 599 725,07 Kč
Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst.1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem a v souladu s čl. 8 této smlouvy.	


Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.


za objednatele:							za zhotovitele:
V Ostravě dne	16.4.2021					ve Frýdku-Místku dne 19.4.2021

		xxx	xxx
												
	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel
	vz. Ing. Břetislav Tureček
	první zástupce gen. ředitele	
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