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SMLOUVA O DÍLO
| 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU; 
Město Mělník 

se sídlem: Náměstí Míru 1, PSČ 276 01 Mělník 
IČ: 00237051 

bankovní Spojení: č.ú.: vedený u České spořitelny, a.s. 

ID datové schránky: 

Zastoupené ve věcech smluvních:  starosta města Mělník 

Zastoupené ve věcech technických: .......................................... .. 

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby: 
............................. _. te1.:..................; e-mai1:...... 

............................. _. te1.:..................; e-mail:...... 

na Straně jedné jako Objednatel (dále jen ,, Objednatel “)

a 

Společnost Z+V Vehlovice 
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20 

bankovní spojení: č. ú.:  vedený u České spořitelny, a.S. 

zastoupena ve věcech smluvních:

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK ız ZEPRIS 5.11.0. 
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20 

IČ; 25117947 DIČ;

ID datové schránky: 8W5c2iu 

zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze V oddíle C, Vložce 51188 

zastoupena ve věcech smluvních: 

zastoupena ve věcech technických:

SPOLEČNÍK 2; VPK Suchý s.r.ø. 
se sídlem: Zásmuky, Komenského náměstí 12, PSČ: 281 44 

IČ; 27085201 DIČ: CZ27085201 

ID datové schránky: k5pbaia 

Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze v oddíle C, vložce 95134 

zastoupena ve věcech smluvních:

na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen „Zhotovitel “) 

objednatel, Zhotovitel Společně dále též jako „smlııvnístrany “ 
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
A. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné 

vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej 
splnit. 

B. Nabídku zhotovitele ze dne 23.12.2020 podanou V zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 
Sb., O zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ“) na zadání veřejné zakázky „Vehlovice - výstavba 
kanaliZace“, vybral objednatel jako nabídku nejvýhodnější dle ust. § 122 ZZVZ, a to rozhodnutím ze dne 
08. 02. 2021. 

C. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu S touto smlouvou za 
sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je 
předmětem této smlouvy ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilého k účelu Sjednanému 
touto Smlouvou. 

D. Rada města Mělník schválila uzavření smlouvy na svém zasedání konaném dne 01. 02. 2021 usnesením 
č. 096/2021/R, 

E. Smluvní strany se dohodly na uzavření této 

SMLOUVY O DÍLO 
1. Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke Sjednanému účelu, na 
svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje 
dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou. 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této 
smlouvy a splní Ostatní povinnosti vyplývající Z této smlouvy. 

1.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Stavby, která je předmětem díla, až do jejího předání 
Objednateli. 

2. Specifikace díla 

2.1 Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených v projektové dokumentaci, stavebním povolení, V nabídce vč. výkazu výměr a 
vzadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou 
součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém Z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, 
resp. Z kterého Z nich vyplývají. 

2.2 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce včetně dodávek a 
služeb dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem ,,Vehlovice - dostavba kanalizace 
2. stavba, část A“ a ,,Vehlovice - dostavba kanalizace 2. stavba, část B“, zpracované společností 
Fiala projekty S.r.o. se sídlem Lečkova 1521, 149 00 Praha 4, Hlavní projektant 
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské Stavby č. dle ČKAIT 0007124 (dále jen „projektová 
dokumentace“). Předmět smlouvy je rozdělen do dílčích Etap plnění. 

2.3 Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme poté, co bylo dokončeno v souladu s touto 
Smlouvou a že zaplatí smluvně dohodnutou cenu. Závazek zhotovitele zahrnuje veškeré úkony a 
výkony, které jsou pro realizaci díla potřebné. K tomu patří veškeré přípravné, projekční a vedlejší 
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výkony. Součástí dodávky je také dokumentace skutečného provedení díla a veškeré doklady týkající 
se díla potřebné ke kolaudaci, popř. užívání díla, a to vše za podmínek dohodnutých touto smlouvou, 
V souladu S vyhodnocením veřejné zakázky a v tomto rozsahu: 

3) 

b) 

C) 

đ) 

6) 

f) 

g) 

11) 

i) 

J') 

k) 

1) 

výrobu, dodávku, Skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení 
týkajících se díla, 

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla, 

zřízení, odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem 
provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, 

projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či Zábor veřejného 
prostranství včetně dopravních omezení, umístění stanoveného dopravního značení a případných 
objízdných tras včetně umístění informačních tabulí s informací o objizdných trasách S mapovým 
vyznačením, to vše včetně úhrad za případné dočasné zábory ploch veřejného prostranství a 
dočasné a trvalé skládky, 

průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo 
trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo 
zhotovitel, 

provedení závěrečného úklidu a uvedení komunikací a ploch dotčených dílem do původního stavu, 

zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování 
bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků, 

zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, 
případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce, 

zajištění a provedení potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, 

Zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a 

systémech vč. návodů k užívání, zejména výsledky hutnicích zkoušek zásypů, protokoly 
k tlakovým zkouškám, případně doklad o provedené zkoušce průchodnosti potrubí apod., 

vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listirmé podobě a v datové podobě na 
datovém nosiči ve třech vyhotoveních, 

zajištění nebo provedení všech geodetických prací (skutečné zaměření stavby) a následné 
vyhotovení geometrických plánů na všechny stavbou dotčené cizí pozemky, potvrzené katastrálním 
úřadem jako technicky způsobilé, 

m) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 

II) 

0) 

P) 

q) 

zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla, 

zajištění povinné publicity projektu dle podmínek poskytovatele dotace, 

pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči, 

zajištění všech zkoušek, atestů a předání kompletních podkladů dle této smlouvy pro zahájení 
kolaudačního řízení a vydání kolaudačního souhlasu. 
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2.4 

2.5 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

Dílo se považuje za dokončené úspěšným provedením ujednaných zkoušek. K účasti na nich zhotovitel 
písemně přizve objednatele, a to 5 kalendářních dní předem. Výsledek zkoušky bude zachycen V zápise 
o provedené zkoušce. Strany této Smlouvy výslovně sjednávají provedení individuálních a 
komplexních zkoušek, a to dle rozsahu stanoveného projektovou dokumentací. 

Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) touto smlouvou, a 

b) podmínkami stanovenými ČSN, a 

c) projektovou dokumentací, a 

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při 
výstavbě, neodporují-li platným ČSN, a 

e) stavebním povolením. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že nomıy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází 
V úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za 
závazné v plném rozsahu. 

Doba plnění 
Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést včetně zajištění všech zkoušek, atestů a předání kompletních 
podkladů dle této smlouvy pro zaháj ení kolaudačního řízení a vydání kolaudačního souhlasu. 

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést na základě dílčích etap plnění v níže uvedených lhůtách 
následovně: 

Etapa I bude provedena nejpozději do 17 kalendářních měsíců od protokolámího předání a převzetí 
staveniště. 

Etapa II bude provedena nejpozději do 17 kalendářních měsíců od protokolárního předání a převzetí 
staveniště. 

Etapa III bude provedena nejpozději do 12 kalendářních měsíců od protokolárního předání a převzetí 
staveniště. 

Etapa IV bude provedena nejpozději do 18 kalendářních měsíců od protokolámího předání a převzetí 
staveniště. 

Zhotovitel zahájí plnění na základě písemné výzvy objednatele k předání a převzetí staveniště pro 
každou dílčí Etapu. 

Jestliže nebude zhotovitel vyzván k protokolámímu převzetí staveniště a zahájení prací na Etapě I dle 
smlouvy nejpozději ve lhůtě do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy O dílo, je objednatel i zhotovitel 
od této smlouvy za dále sjednaných podmínek odstoupit, a to bez jakýchkoliv vzájemných nároků na 
úhradu ušlého zisku či jakýchkoliv nákladů. 

Jestliže nebude zhotovitel vyzván k protokolámímu převzetí staveniště a zahájení prací, na Etapě II. 
nejpozději ve lhůtě do 7 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, je objednatel i zhotovitel od této 
smlouvy za dále sjednaných podmínek odstoupit, a to bez jakýchkoliv nároků na úhradu ušlého zisku 
či jakýchkoliv nákladů. 

Jestliže nebude zhotovitel vyzván k protokolárnímu převzetí staveniště a zahájení prací, na Etapě III. 
nejpozději ve lhůtě do 48 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, je objednatel i zhotovitel od této 
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3.7. 

3.8. 

3.9. 

3.10. 

3.11. 

3.12. 

4. 

4.1. 

5. 

5.1 

5.1.1 

smlouvy za dále sjednaných podmínek odstoupit, a to bez jakýchkoliv nároků na úhradu ušlého Zisku 
či jakýchkoliv nákladů. 

Jestliže nebude zhotovitel vyzván k protokolárnímu převzetí staveniště a zaháj ení prací, na Etapě IV. 
nejpozději ve lhůtě do 30 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, je objednatel i zhotovitel od této 
smlouvy Za dále sjednaných podmínek odstoupit, a to bez jakýchkoliv nároků na úhradu ušlého zisku 
či jakýchkoliv nákladů. 

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace II. až IV. Etapy je závislá na Získání dotace či jiných zdrojů 
k financování těchto Etap plnění. II. až IV. 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolámím předáním 
předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost 
sloužit Sjednanému účelu, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další 
plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované 
touto smlouvou V průběhu provádění díla či při jeho předání. 

Časový hannonogram plnění v členění po měsících, včetně finančního plnění po měsících, tvoří jako 
příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel včasovém harmonogramu vždy zohlední 
převzetí staveniště, zahájení prací, ukončení a předání díla a vyklizení staveniště. Zhotovitel 
Zaktualizuje časový harmonogram do 5 pracovních dnů od protokolárního předání staveniště. 

Zhotovitel se ři realizaci díla zavazu`e res ektovat termín dokončení 'ednotliv'ch částí díla dleJ 

tohoto harmonogramu. 

Smluvní Strany se dohodly, že dílo - dílčí Etapa bude provedena jako celek dle této smlouvy. 

Strany této smlouvy sjednávají, že vpřípadě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze 
V důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na 
vůlí zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského Zákoníku, není zhotovitel povinen platit sjednanou 
smluvní pokutu. 

Místo provádění díla 

Místem plnění je V místní části Vehlovice a Mlazice, V k.ú. Vehlovice a k.ú. Mělník. V podrobnostech 
je místo plnění popsané V projektové dokumentaci. 

Cena za dílo, platební podmínky 
Smluvní strany se dohodly na této výši ceny Za dílo: 

Etapa I. 

Celková cena bez DPH: 40 260 234,59 Kč (slovy: čtyřicet milionů dvě stě šedesát tisíc dvě 
stě třicet čtyři korun českých padesát devět haléřů) 

DPH ve výši 21%: 8 454 649,26 Kč (slovy: osm milionů čtyři sta padesát čtyři tisíc šest 
set čtyřicet devět korun českých dvacet šest haléřů) 

Celková cena včetně DPH: 48 714 883,85 Kč (slovy: čtyřicet osm milionů Sedm set čtrnáct tisíc 
osm set osmdesát tři korun českých osmdesát pět haléřů) 
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5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

5.2 

5.3 

Etapa II. 

Celková cena bez DPH: 23 549 226,18 Kč (slovy: dvacet tři milionů pět set čtyřicet devět tisíc 
dvě stě dvacet šest korun českých osmnáct haléřů) 

DPH ve výši 21%: 4 945 337,50 Kč (slovy: čtyři miliony devět set čtyřicet pět tisíc tři 
sta třicet sedm korun českých padesát haléřů) 

Celková cena včetně DPH: 28 494 563,68 Kč (slovy: dvacet osm milionů čtyři sta devadesát čtyři 
tisíc pět set šedesát tři korun českých šedesát osm haléřů) 

Etapa III. 

Celková cena bez DPH: 14 189 841,96 Kč (slovy: čtmáct milionů jedno Sto osmdesát devět 
tisíc osm set čtyřicet jedna korun českých devadesát šest haléřů) 
DPH ve výši 21%: 2 979 866,81 Kč (slovy: dva miliony devět set sedmdesát devět tisíc 
osm set šedesát šest korun českých osmdesát jeden haléř) 
Celková cena včetně DPH: 17 169 708,77 Kč (slovy: sedmnáct milionů jedno sto šedesát devět 
tisíc sedm set osm korun českých sedmdesát sedm haléřů) 

Etapa IV. 

Celková cena bez DPH: 21 701 453,33 Kč (slovy: dvacetjedna milionů Sedm set jedna tisíc 
čtyři sta padesát tři korun českých třicet tři haléřů) 

DPH ve výši 21%: 4 557 305,20 Kč (slovy: čtyři miliony pět set padesát sedm tisíc tři 
sta pět korun českých dvacet haléřů) 

Celková cena včetně DPH: 26 258 758,53 Kč (slovy: dvacet šest milionů dvě stě padesát osm 
tisíc sedm Set padesát osm korun českých padesát tři haléřů) 

CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA (5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4) 
Celková cena bez DPH: 99 700 756,06 Kč (slovy: devadesát devět milionů sedm set tisíc 
sedm set padesát šest korun českých šest haléřů) 
DPH ve výši 21%: 20 937 158,77 Kč (slovy: dvacet milionů devět set třicet sedm tisíc 
jedno Sto padesát osm korun českých sedmdesát sedm haléřů) 
Celková cena včetně DPH: 120 637 914,83 Kč (slovy: jedno sto dvacet milionů šest set třicet 
sedm tisíc devět set čtrnáct korun českých osmdesát tři haléřů) 

(dále též „Cena za provedení díla“) 

Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době 
uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze V případě 
změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou. 
Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za dílo postupně na základě 
dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci dle 
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skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených 
Zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb. 

Po ukončení každého kalendářního měsíce realizace plnění předá zhotovitel Objednateli daňový 
doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol- soupis prací a dodávek provedených v členění 
po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem 
objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a 
dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatele. Daňový doklad bude obsahovat 
informační údaje o projektu: Název projektu: Vehlovice - výstavba kanalizace a registrační číslo 
projektu (bude objednatelem doplněno po vydání Právního aktu). V případě, že Etapa II, III a IV 
bude spolufinancována Z dotačního titulu se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli informační 
údaje o projektu a povinné publicitě, kterou musí splňovat daňový doklad. 

Daňový doklad bude obsahovat příslušné náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 

235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., O 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné 
údaje, či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti 
zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. 
vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení 
opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli. 

Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (Slovy: 
třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se 
považuje za řádně a včas Zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši 
odsouhlasené objednatelem odepsána Z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy. 

Pro ocenění ev. méně či víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil 
zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou 
předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku 
společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálních v době ocenění, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vpřípadě zadávaní jakýchkoliv víceprací se bude vždy 
postupovat v souladu se ZZVZ. 

Součinnost smluvních stran 

Smluvní Strany se Zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 
dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají Z jejich smluvního postavení. To platí i 

V případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála Svým smluvním povinnostem, sdělí tuto Skutečnost neprodleně písemně zbývajícím smluvním 
stranáın. Smluvní strany se dále Zavazují neprodleně odstranit vrámci Svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a že poskytne 
objednateli, Zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na 
provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 
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Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 

Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil S rozsahem a povahou díla a S místem provádění stavby, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, 
že prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je Shledal 
vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení Zohledňují všechny 
vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že 
S použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený touto 
Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval Splnění závazku poskytnutím jiné než 
dohodnuté součinnosti. 

Před nástupem na jednotlivá pracoviště stavby zhotovitel zajistí prokazatelně školení všech vlastních 
i smluvních pracovníků svých poddodavatelů z předpisů bezpečnosti práce min. v takovém rozsahu, 
jako byl seznámen on před předáním pracoviště. 

Zhotovitel zajistí dodržování zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, především se 
zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou 
dobu přípravy a realizace stavby v případě, že bude objednatelem ustanoven. Současně je zhotovitel 
povinen zavázat k této součinnosti všechny své poddodavatele prací a činností souvisejících 
s přípravou a realizací předmětu smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle Zák. č. l82/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele, 

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 
c) změny V majetkové struktuře zhotovitele, S výjimkou změny majetkové struktury, která představuje 

běžný obchodní styk; a/nebo 
d) rozhodnutí O provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 

rozdělením, provedení změny právní fomíy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; 
a/nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí S předmětem této 
Smlouvy; a/nebo 

Í) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči 
objednateli vyplývajících z této Smlouvy či S touto smlouvou souvisejících; a/nebo 

g) rozhodnutí O zrušení zhotovitele. 

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od této Smlouvy bez dalšího 
odstoupit. 

Objednatel je oprávněn: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu V průběhu provádění díla a uvádění 
dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci 
této smlouv 'sou ovinni V tvářet dostatečné odmínk ro rovádění cenové kontrol ,P 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat vmístě provádění díla kontrolně-technický dozor 
objednatele a V jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických 
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norem a jiných právních předpisů, a V souladu S rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky 
při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku, 

c) provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, 

d) zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil 
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem; neučiní-li tak zhotovitel ani V přiměřené době, může 
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, 

e) osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz 
k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 
osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

f) stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, 
Zhotovitel pozve objednatele ke kontrole, a to písemně, 10 pracovních dní předem; nepozve-li jej 
sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě, nebo pozve-li jej ve zřejmě v nevhodné době, umožní 
objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady stím spojené. 

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související S realizací projektu včetně účetních 
dokladů minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí díla. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí díla poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související S realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (MD ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 
realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 0 finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Pro případ porušení povinnosti dle tohoto bodu této smlouvy 
se sjednává Smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč (pět Set tisíc korun českých) 
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči obj ednateli třetím osobám. 

Stavební deník 

Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek 9 této smlouvy) objednatelem 
zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního 
zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem, a budou V něm 
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Pokud bude 
Stavba rozdělena na dva či více samostatných celků, bude na každý samostatný celek vedený stavební 
deník zvlášť, a to pouze po předchozí domluvě s objednatelem. Do Stavebního deníku bude zhotovitel 
zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a Současně všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění podmínek této Smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. 
Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný V době přítomnosti 
jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení 
objednateli. 
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Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba Ing. Petr 
Semerád, č. autorizace 23978. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního 
deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. 

Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, 
aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být 
uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy S očíslovanými listy jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně 
S listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. 

Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli 
úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení 
kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. 

vv vı Staveniste a jeho zarızení 

Objednatel protokolámě předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště 
objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou Stejnopisech, 
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které 
je vymezeno včlánku 4. odst. 4.1. této Smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního 
povolení a této Smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným 
zhotovitelem. Součástí předání staveniště není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a 

vı 
1 

~ -‹v možnosti pouzıvání WC. Zhotovite si toto zajısťuje Sám. 

Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno fonnou předání dokladů o staveništi. 

Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně 
budou zhotoviteli předána tři paré projektové dokumentace. Jedno kompletní paré projektové 
dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi. 

Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen dermě 
odstraňovat na Své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích Osob na 
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel 
se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto 
závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 
mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty 
V ceně díla. 

Zhotovitel bude mít vprůběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 

vv v v 7 v ~v~ dv rv -vv 
) zajisteni bezpecnosti vsech osob opravnených kpohybu na stavenıstı, u rzovanı stavenıste 
V usporádaném stavu za úcelem predcházení vzniku skod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních 
opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště; a 
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c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a 
k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo Z jiných důvodů vyvolaných a způsobených 
provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti 
zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 
staveniště vůči okolnímu provozu místa plnění a všem osobám nacházejicím se a užívající místo 
plnění. 

Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky 
Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel V plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy včetně 
předpisů na ochranu životního prostředí. 

Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných
r k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní učet. 

Zhotovitel se zavamıje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho 
zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví 
třetí osoby. 

Staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby 
samotné do 10 pracovních dnů od předání a převzetí díla. Plochy dotčené realizací díla budou k tomuto 
dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 

Podmínky a způsob provádění díla 
Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, obj ednatel má však právo dávat zhotoviteli příkazy 
ohledně provádění díla, kterými je zhotovitel vázán. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, 
nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz 
V řádném provádění díla, zhotovitel je V nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny 
příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má 
zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil vpísemné formě - pokud zhotovitel bude 
postupovat podle tohoto ujednání, nemá objednatel právo Z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo 
příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel 
má právo na náhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, 
kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmé 
nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po zhotovitelově upozomění, může 
Zhotovitel od smlouvy odstoupit. 

Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při 
provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude 
provedeno v souladu se stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu S předpisy 
souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). 

Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje 
ustanovení § 13 zákona č. 22/ 1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebojím určené osobě, nebo k tomu 
příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále 

\ \'“ 2 
' Q ,fa ~:a` 
`.\ 

.;, àfzø“ 
„,« 

|”il*~lšS~TíR.5Ě\z^O Zlť'iEDĚi.ST"/É 

l2 226



10 

10 

0. 

.4 

10.5 

10.6 

.7. 

10.8

9 

provedeny V souladu S českými hygienickými, protipožámími, bezpečnostními předpisy a dalšími 
souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude zhotovitel postupovat vždy 
V souladu S technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení. 

Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a 
stabilita, požámí bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost 
při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým 
specifikacím uvedeným V projektové dokumentaci. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah 
díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit zejména 
prověřovat zda jsou V souladu S platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a 
normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na 
nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Stejným 
způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které V souladu se 
smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) V co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného V článku 4. odst. 4.1. této 
smlouvy; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, 
vv exhalacemi a zastíněním nad míru přimerenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a 

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat 
dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbomou úroveň 
realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou ~ autorizovanou osobou 
V oboru vodní hospodářství a krajinné inženýrství ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. - o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník 
před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a 
připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odbomé práce a činnosti, která nemá 
zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel 
S odpovídající odbornou způsobilosti. 

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku V plném 
rozsahu dle této smlouvy, a to včetně zámky za náhradu škody způsobené poddodavatelem třetí osobě. 
Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla žádného dalšího poddodavatele než ty, které jsou 
uvedeni V příloze č. 4 této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Porušení této 
povinnosti zhotovitele je porušením Smlouvy. 

Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikační 
předpoklady, které požadoval objednatel vzadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen nahradit 
takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část 
kvalifikačních předpokladů. 
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Zhotovitel je povinen V účinné součinnosti sprojektantem po ukončení realizace díla zanést do 
projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického 
řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli tři paré 
projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla V tištěné a elektronické podobě. 
Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení včetně geometrického plánu díla bude 
objednateli předána ve fonnátu .dwg a .pdf. a dgn. 

Zhotovitel je povinen V případě provádění Zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat 
objednatele k jejich převzetí před zakrytím V předstihu alespoň tří pracovních dní; a V případě, že 
Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel 
uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost infonnovat objednatele o 
zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se 
staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
Znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a 

navrhne jim změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. 

Nedohodnou-li se Strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli znich od smlouvy 
odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při 
vynaložení potřebné péče odhalit. 

Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na Staveništi 
budou konat lx za 2 týdny, V případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po 
kratší či delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele. 
Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran a jsou 
pro všechny smluvní strany závazné. Objednatel je oprávněn dále svolávat pravidelné či nepravidelné 
pracovní porady na Staveništi k řešení problémů na stavbě. 

Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele, zástupce objednatele, technický dozor 
objednatele a další přizvané osoby v souladu se zákonem č. l83/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a zákonem č. 309/2006 Sb. 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve Znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o BOZP“). Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména: 

0 stavební deník, 

0 doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě, 
0 Seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě, 

0 Seznam dokumentace stavby, změny, doplňky. 

Zhotovitel je povinen zanést záznamy Z kontrolního dne do stavebního deníku. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže 
obj ednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby Zhotovitel 
odstranil zjištěné vady a dílo prováděl V souladu se smlouvou. 

Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se 
řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na Staveništi bude 
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto 
úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemisťování a údržbu 
dopravních značek v průběhu provádění díla. 
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Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné 
Zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, ceıtifikáty, atesty, revizní 
zprávy, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady. 

Práce a konstrukce, které budou V dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel 
oprávněn prověřit a dát písemný souhlas S jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. Toto 
prověření provede technický dozor objednatele nebo objednatelem pověřená osoba. Zhotovitel má 
povinnost objednatele vyzývat prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku ke kontrole těchto prací a 
konstrukcí minimálně 5 pracovních dnů před tím, než tato skutečnost nastane. Pokud po uplynutí této 
doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je zhotovitel po provedení fotodokumentace oprávněn 
tyto práce a konstrukce zakrýt a pokračovat v realizaci díla. Pokud Zhotovitel nebude objednatele O 
této skutečnosti informovat, může objednatel požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese všechny 
náklady s tímto spojené. 

Záruka za jakost a zkoušky díla 

Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude dílo provedené dle této smlouvy způsobilé ke 
Smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této 
smlouvy, dále vlastnosti V první jakosti kvality provedení a bude provedeno V souladu S ověřenou 
technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost 

a) provedeného díla V délce 60 měsíců ~ tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem; 

b) výjimku z této Záruční doby činí záruční doby pro dodávku strojů a zařízení, na něž výrobce těchto 
Zařízení vystavuje Samostatný záruční list, tyto se sjednávají V délce 24 měsíců; a 

c) na asfaltové nebo jiné povrchy V délce 36 měsíců. 

Objednatel je oprávněn reklamovat V Záruční době dle článku 11. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u 
zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, 
jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění 
vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má 
objednatel právo: 

a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění, 

b) na odstranění vady opravou věci, 

c) na přiměřenou Slevu Z ceny. 

Výše uvedené nároky je objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným 
či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku 
vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do dvou pracovních dnů, nebude-li stanoven 
jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to 
V daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování 
vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji 
vyvolaly, vady odstranit V technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení 
vady. 

V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou 
věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního
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12.2. 

12.3 

dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako V článku 1 1 odst. 

1 1.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění 
vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba S tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána 
na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

Smluvní Strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 11. odst. 11.3. této 
smlouvy; a/nebo 

b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 11. odst. 11.3. této Smlouvy či 
neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo 

c) oznáıní-li zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; 
a/nebo 

) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené 
objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní; 

e) má objednatel vedle zákonných nároků též právo zadat, a to i bez předchozího upozomění 
zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Qbjednateli vtakovém případě vzniká vůči zhotoviteli 
oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě 
vdůsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli vdůsledku 
odpovědnosti za vady díla a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají 
nedotčena. 

Práva a povinnosti se Zhotovitelem poskytnuté Záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od Smlouvy. 

O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné Zápisy ve dvojím vyhotovení, Z nichž 
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

Předání a převzetí díla 

Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli, 
svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které 
musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli 
řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve 
po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení. 

K předání díla Zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného 
předávacího protokolu vyhotoveného Zhotovitelem (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, 
pokud je to stanoveno touto Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla sloužit 
svému účelu a prokáže tak, že dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí objednatelem. Dle dohody 
smluvních stran je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady definované 
V ust. § 2628 občanského zákoníku. 

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 
provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření objednatele, zda je dílo způsobilé sloužit svému 
účelu a zda dílo přejímá, či nikoliv, příp. Z jakého důvodu dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady 
nebránící užívání a provozování díla, a objednatel S těmito vadami dílo převezme, bude protokol 
obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude 
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12.4 

12.5 

12.6 

13. 

13.1 

13.2. 

13.3 

13.4. 

13.5 

vyhotoven ve dvou stejnopisech, Z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý Stejnopis 
bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 
Skutečnost, že dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje zhotovitel a za 
tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před 
zahájením přejímacího řízení stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a 
ceıtifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy Zařízení komplementovaných do díla, 
potvrzené záruční listy, doklady o Ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek 
podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad O zabezpečení likvidace 
odpadu vsouladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů 
provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu 
S právními předpisy stanovily. 

Ke dni Zahájení přejímacího řízení musí být uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby 
V souladu S touto Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené 
a objednatel není povinen dílo převzít. Budova a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové 
dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do 
předchozího stavu. 

Vpřípadě oprávněného odmítnutí převzetí díla objednatelem veškeré náklady související 
S opakovanou přejímkou jdou k tíži zhotovitele. 

Úrok Z prodlení, Smluvní pokuta 
Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se 
dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ani té části škody, která převyšuje sjednanou 
smluvní pokutu. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána 
S pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny. 

Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla v termínu dle čl. 3. odst. 3.1 této Smlouvy 
o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý i 

Započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady jakkoli spojené 
S činností technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP, V případě že tyto 
objednateli vzniknou v souvislosti S prodlením zhotovitele s provedením díla v tennínu dle čl. 4 této 
Smlouvy. 

Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato 
V termínu dle Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly 
ve výši 10.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

Pro případ nedodržení technologické kázně zhotovitelem dle smlouvy či projektové dokumentace, je 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-Kč za 
každý takový případ zvlášť. 

Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu V termínu dle 
Smlouvy nebo stanovenou objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 
smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý den a případ prodlení pro každou vadu zvlášť. 

\_‹"=*;»., 

. _, ů 
› t"Il`~l!S1[ë`€5`.‹'\‹*C`2[H[Éľ'ĚLS1`/í 

17226



13.6. 

13.7. 

13.8. 

13.9. 

13.10 

13.11 

13.12. 

14. 

14.1. 

Pro případ prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny 
plochy V souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto Smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu kterou Smluvní strany Sjednaly ve Výši 10.000,-Kč za každý den prodlení. 

V případě, že zhotovitel neuzná reklamaci, která se ukáže být reklamací oprávněnou, je povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každou reklamaci. 

Pro případ porušení čl. 10 odst. 10.8 této smlouvy Zhotovitelem je Zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení. 
Pro případ prodlení objednatele se Splněním povinnosti uhradit daňový doklad V rozsahu, V jakém dle 
smlouvy Vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, Sjednaly strany 
této smlouvy úrok Z prodlení ve Výši 0,05 % Z částky, S jejímž Zaplacením bude objednatel V prodlení, 
a to za každý i Započatý den prodlení. 

Smluvní strany si Sjednaly, že bude-li objednatel V prodlení S úhradou daňového dokladu V období 
uzavření státní pokladny, tj. od 15. 12. běžného roku do 31. 3. roku následujícího není zhotovitel 
oprávněn účtovat úrok Z prodlení dle odst. 13.9 tohoto článku této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu V případě zjištění nedodržení podmínek a 
pravidel BOZP, PO a ŽP dle platných právních předpisů. Výše smluvní pokuty je 3.000,- Kč Za každý 
jednotlivý zjištěný případ. Za každé další opakované porušení pravidel BOZP, PO a ŽP je zhotovitel 
povinen uhradit Smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Úhradu takové pokuty 
je oprávněn uložit zhotoviteli krom objednatele též jím pověřený koordinátor BOZP. 

Smluvní pokuta a úrok Z prodlení jsou splatné do dvaceti jednoho dne od data, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
V písemné výzvě. 

Odstoupení od smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit V případech, kdy to stanoví zákon 
nebo tato smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení 
Smluvní pokuty nebo úroku Z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé Z porušení 
smluvní povinnosti, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení 
od Smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami. 
Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) byla-li naplněna podmínka pro každou dílčí etapu plnění dle čl. 3 odst. 3.4 až 3.7, 

b) jestliže objednatel neobdrží finanční dotaci Z prostředků Ministerstva Zemědělství či jiných zdrojů, 
Z níž měl být hrazen předmět plnění, nebo 

c) jestliže bude objednateli po/zastaveno financování předmětu plnění Z Ministerstva zemědělství či 
jiných zdrojů, 

d) jestliže zhotovitel řádně a Včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 16. této 
smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 16. této smlouvy, a/nebo 

e) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., O úpadku a způsobech jeho řešení 
V platném Znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, 

Í) zhotovitel Vstoupil do likvidace; a/nebo 
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4.2. 

15. 

15.1 

15.2 

15.3 

zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. 
pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky Z právního vztahu dle této 
Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

g) 

h) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených V článku 10. této smlouvy; a/nebo 

i) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže 
nepravdivým, neúplným či zkresleným některé Z prohlášení zhotovitele dle článku 7 odst. 7.1. této 
smlouvy, nebo 

j) zhotovitel je vprodlení sprováděním díla vtermínech dle této smlouvy (včetně časového 
harrnonogramu uvedeného v této smlouvě), nebo 

k) nesplní povímost udržovat bankovní záruku za řádné plnění a pojištění po dobu plnění Smlouvy. 

Vpřípadě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní Strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 
plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude 
vyčíslení: 

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a 

b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti 
odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to V cenách dle této smlouvy, kdy za základ 
výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 23.12.2020. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě. 

Tento odstavec se neuplatní V případě odstoupení podle čl. 14 odst. 14.1 písm. a) a b) této Smlouvy. 

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného díla objednateli a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody nebo zničení stavby a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 
b) plochách, případně objektech umístěných na Staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako 
celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese do doby řádného protokolámího předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané 
použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými kprovedení díla či jeho části, které se 
Z důvodu své povahy nemohou Stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou, či byly, použity 
k provedení díla, kterými jsou Zejména: 

a) Zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 
podpěmé konstrukce, lešení); a/nebo 

c) Ostatní provizorní či jiné konstrukce a obj ekty použité při provádění díla či jeho části. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel 
opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby 
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15.4. 

15.5 

15.6 

16. 

16.1 

16.2 

17. 

17.1 

protokolárního předání řádně dokončeného díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do 
doby jejich vrácení. 

Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této smlouvy 
použil. 

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla. Jednotlivé věci, které zhotovitel opatřil 

k provedení díla, se stanou majetkem objednatele od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel 
je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. 
V případě porušení tohoto ustanovení je obj ednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit. 
Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. obj ednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či Ostatní doklady vrátit na 
výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, S výjimkou těch, které prokazatelně a 
oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

vv Pojistení 

Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli při uzavření smlouvy pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené třetí osobě ve výši min. 90 000 000 Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné 
smlouvy musí být zahmuty do nabídkové ceny zhotovitele, její dodatečné navýšení Z titulu 

požadovaného pojištění díla není přípustné. 

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a 
udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku 
pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném 
rozsahu a tuto předloží v kopii obj ednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to Společně 
s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne 
řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném 
na toto období. 

Zajištění závazků zhotovitele bankovními Zárukami 

Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovních záruk: 

a) Závazky zhotovitele budou zajištění buď bankovní zárukou poskytnutou podle podmínek této 
smlouvy a vydanou bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen banka). 

b) Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti 
dohodnuté vtéto smlouvě objednateli. Vpřípadě, že objednatel odmítne vystavenou bankovní 
zámku Z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy, je zhotovitel v prodlení S předáním 
bankovní záruky. 

c) V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná zıněna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek 
této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající Z bankovní záruky a banka 
se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy. 
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d) Bankovní Záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči 
objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby 
banka Zkoumala důvody požadovaného čerpání. 

e) Nejpozději 10 dní před datem, kdy má být příslušná bankovní Záruka poskytnuta, doloží Zhotovitel 
objednateli návrh textu Záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny 
odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu Záruční listiny 
obdrží. Toto ustanovení platí pouze v případě prodlužování platnosti bankovní Záruky. 

f) Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou Zahmuty v Ceně za dílo. 

17.2. Záruka za řádné plnění díla v době realizace 

Zhotovitel se zavazuje sjednat S bankou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne ve 
prospěch objednatele bankovní záruku: 

a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši odpovídající hodnotě 3% 
Z nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to vpřípadě, že Zhotovitel poruší závazky vyplývající Z této 
smlouvy o dílo během doby provádění díla; 

b) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch 
objednatele na dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti do 
31. 5. 2022. V případě, že Z jakýchkoliv důvodů bude tato doba provádění dila delší, bude Zhotovitel 
povinen dle smlouvy o dílo předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a Za stejných podmínek 
jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do dne odstranění 
všech vad, s nimiž bylo dílo převzato. 

c) Bankovní záruka za řádné plnění díla V době realizace bude uvolněna v den předání bankovní záruky 
Za jakost objednateli. 

d) V případě realizace Etapy II. až IV. se ustanovení o bankovní záruce v době realizace použijí na 
každou Etapu obdobně. Platnost bankovní záruky vdobě realizace bude stanovena na základě 
dohody smluvních stran. 

17.3. Bankovní Záruka za kvalitu díla v záruční době 

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne ve 
prospěch objednatele bankovní záruku: 

a) banka prohlásí v Záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši odpovídající hodnotě 1,5 % 
Z nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to v případě, že Zhotovitel poruší Závazky vyplývající Z této 
smlouvy o dílo během Záruční doby: 

i. u provedeného díla V délce 60 měsíců - tato doba běží ode dne předání díla Zhotovitelem; a 

ii. výjimku Z této Záruční doby činí Záruční doby pro dodávku strojů a Zařízení, na něž výrobce 
těchto zařízení vystavuje Samostatný Záruční list, tyto se sjednávají V délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců; a 

ııı. asfaltové nebo jiné povrchy V délce 36 měsíců. 

b) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat V den protokolárního předání a převzetí díla Originál 
Záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele platný nejméně na 60 kalendářních měsíců 
ode dne protokolárního předání a převzetí díla. 
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c) Pokud V poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele Z titulu odpovědnosti 
za vady V záruce, bude zhotovitel povinen dle smlouvy předložit novou bankovní záruku ve stejné 
výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen 
udržovat až do dne uspokojení všech nároků objednatele Z titulu poskytnuté záruky za jakost, 
Zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad. 

) V případě realizace Etapy II. až IV. se ustanovení o bankovní záruce V době realizace použijí na 
každou Etapu obdobně. Platnost bankovní záruky V době realizace bude stanovena na základě 
dohody smluvních stran. 

Společná ustanovení 

Pokud není V předchozích částech této smlouvy uvedeno jinak, vztahují se na dílčí etapy plnění 
příslušné články této smlouvy obdobně. 

Objednatel a zhotovitel Se dohodli na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 
splněna, pokud byla příslušná částka odepsána Z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné 
smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

Smluvní strany se dohodly, že V případě zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou zůstávají 
V platnosti a účinnosti i nadále ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, ochrany 
informací, řešení sporů a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem 
ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, 
pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními 
předpisy) platnost nebo vynutìtelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany 
dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením 
platným a vynutitelným, aby se dosáhlo V maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného 
účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením. 

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Změny závazků Z této smlouvy vyplývající budou řešeny ve smyslu ust. § 

222 ZZVZ. 
Kromě uplynutí doby výše sjednané doby trvání této smlouvy je možno tuto smlouvu ukončit 
písemnou dohodou stran. 

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této smlouvy, jsou doručena: 
a) V den fyzického přijetí sdělení potvrzenému příjemcem písemně, pokud jde O doručení osobní 
nebo kurýrem; nebo 
b) V den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo O doručení doporučenou poštou; nebo 
c) V den uvedený V potvrzení o přečtení zprávy příjemcem, pokud bylo sdělení doručeno 
elektronickou poštou (e-mailem); nebo 
d) V den dodání do datové schránky příjemce. 

Účinky doručení nastanou i V tom případě, odmítne-li strana, jíž je písemnost zásilky na poště (u 
držitele poštovní licence) třetím dnem jejího uložení. Pokud nelze písemnost doručit na adresu 
uvedenou ve smlouvě a jiná adresa není známa, považuje se za den doručení den vrácení nedoručené 
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18.8. 

18.9. 

18.10. 

18.11 

18.12. 

18.13 

18.14. 

18.15 

19. 

19.1. 

19.2. 

zásilky, i když se O ní adresát nedozvěděl. V případě pochybností se písemnost považuje za doručenou 
třetí den od jejího předání k doporučené poštovní přepravě. 

Adresy a telefonní čísla smluvních stran pro účely předchozího odstavce budou následující: 

Pro zhotovitele na adresu Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 

Tel.: 244 403 513-4 

Mob.:

E-mail: zepriS@zepris.cz 

Pro objednatele na adresu uvedenou V záhlaví smlouvy 

Tel.:

E-mail: 

Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající Z této smlouvy budou přednostně řešeny 
dohodou. Pro případ, že k takové dohodě nedojde, bude spor rozhodovat věcně a místně příslušný 
Soud. 

Zhotovitel uděluje souhlas objednateli se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu s 

ustanovením § 219 ZZVZ. 
Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou řídí ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není ujednáno odchylně od citovaného zákona. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se nestal nespolehlivým plátcem ve smyslu § l06a 
Zákona o DPH a že nebylo vůči jeho osobě zahájeno řízení o určení, že je nespolehlivým plátcem. 
Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že pokud se zhotovitel stane v době platnosti této smlouvy 
tzv. nespolehlivým plátcem ve smyslu § l06a Zákona o DPH, bude hodnota plnění odpovídající DPH 
hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu § l09a zákona o DPH. 
Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen poskytnout informace v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této 
smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě ani v jejich přílohách nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
Zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 

Veřejnoprávní povinnosti účastníků 

Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že Objednatel má podle ustanovení § 2 odst. l písm. b) Zákona 
č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon O registru smluv), V platném znění (dále jen ,,zákon o registru smluv“), charakter 
subjektu, snímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo 
návratné finanční pomoci podléhají povinnému uveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto 
zákona. 

Zhotovitel je Srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí stím, že úplné znění této smlouvy včetně 
všech příloh bude uveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona O registru 
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19.3 

19.4. 

19.5 

20. 

20.1 

20.2 

smluv. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém 
veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který Slouží k uveřejňování smluv podle zákona 
o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup. 

Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě 
nepovažují samostatně ani v jejich Souhrnu za infonnace, které nelze poskytnout nebo uveřejnit při 
postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství 
(ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní 
tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a 
utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., O ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, V platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas 
k jejich uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

Objednatel se zavazuje uveřejnit tuto Smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona 
o registru smluv bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma účastníky, nejpozději však do 15 
dnů od uzavření této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 19.4 této Smlouvy řádně 
splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 19.4 této smlouvy řádně a včas splněna, zavazuje 
se zhotovitel uveřejnit tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv 
sám, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dle článku 19.4 
zhotovitel dozvěděl, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy byla tato smlouva uzavřena. 

Vyhrazená změna závazku 
V souladu S ust. § 100 odst. 1 ZZVZ si Zadavatel vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku, která se týká rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky a spočívá ve 

20.1.1. Prodloužení kanalizačního řadů do lokality Mlazice, tj. Etapa V., bezprostředně 
navazující na rozsah plnění dle čl.4 této zadávací dokumentace, tj. Etapu I. 

20.1.2. Prodloužení kanalizačních řadů na území Vehlovìce, tj. Etapa VI., bezprostředně 
navazující na rozsah plnění dle čl.4 této zadávací dokumentace, tj. Etapu I. - IV. 

20.1.3. Změna povrchu komunikace v rámci Etapy II. 
20.l.4. Výstavba podružných kanalizačních řadů - kanalizačních přípojek na území lokalit 

Mlazice a Vehlovìce, bezprostředně navazujících na rozsah plnění dle čl.4 této zadávací 
dokumentace v rámci Etapy I. - VI. 

vv 
20.1.5. Aktivace vyhrazené změny závazku pod bodem 20.1.1. - 20.l.4. je podmíněna zajistením 

financování. 

V souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ si Zadavatel vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku, která se týká úpravy ceny pro dílčí Etapy plnění vyjma Etapy I., která spočívá v 

20.2.l. projednání případné změny nabídkové ceny pro dílčí Etapu plnění za předpokladu, že ke dni 
doručení výzvy k předání a převzetí staveniště pro dílčí Etapu, nej dříve však po uplynutí běžného 
roku, tj. 12 kalendářních měsíců, od podpisu Smlouvy o dílo. Smluvní Strany si V souladu s § 
100 Zákona o zadávání veřejných zakázek sjednávají, že jednotkové ceny dle této smlouvy 
mohou být změněny způsobem, odpovídajícím zvýšení druhově stejných jednotkových cen 
vcenové soustavě ÚRS, tj. zvýšený, nebo sníženy O totožnou hodnotu. Změna cen bude 
provedena na základě výzvy kterékoliv smluvní strany S uvedením odkazu na nově vydanou 
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20.3 

21. 

21.1 

21.2. 

21.3 

21.4. 

cenovou soustavu ÚRS. Změna je platná ode dne následujícího po marném uplynutí 20denní 
lhůty k podání protestu proti změně ceny. Protest muže podat strana, která tvrdí, že změna cen 
je v rozporu s touto Smlouvou a jen Z tohoto důvodu. Pokud je výzva oprávněná je protest proti 
této výzvě neplatný. Položky jednotkových cen, které nejsou aktualizovány výše popsaným 
způsobem, mohou být při změně cenové hladiny ÚRS změněny O koeficient inflace, kdy Se 
infiací rozumí růst cenové hladiny měřený mírou inflace, která je měřena pomocí přírůstku 
indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku a vyjadřuje procentní změnu 
průměmé cenové hladiny. Pro účely této Zadávací dokumentace je inflace vyjádřená přírůstkem 
průměmého ročního indexu spotřebitelských cen Za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců. 

20.2.2. Dílčí právo na Změnu nabídkové ceny vzniká uplynutím období běžného roku, tj. 12 
kalendářních měsíců, od podpisu smlouvy o dílo a doručením výzvy k předání a převzetí 
staveniště pro dílčí Etapu plnění a zaniká jeho využitím. Toto ustanovení platí pro všechny Etapy 
plnění vyjma Etapy l. obdobně. 

Objednatel si vyhrazuje možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro zadání nových 
stavebních prací a změnu nabídkové ceny za předpokladu splnění podmínek výše uvedených. 

Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Oběma účastníky, účinnosti nabývá dnem jejího 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona O registru smluv. 

Smluvní Strany výslovně prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto právnímu 
jednání oprávněny. 

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech S platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) a objednatel 2 (slovy 
dvě) její vyhotovení. 

Nedílnou Součást této smlouvy tvoří jako přílohy této Smlouvy: 

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr 

Příloha č. la: Oceněný výkaz výměr pro Etapa II pokládka povrchu komunikace ul. Vehlovská - 

kostky 

Příloha č. 2: Harmonogram prací, finanční harmonogram plnění 
Příloha č. 3: Pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám 

(doloží vybraný účastník před podpisem smlouvy) 

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5: Kopie bankovní záruky dle bodu 17.2 této Smlouvy ~ doloží vybraný účastník před 
podpisem smlouvy 

Zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace v elektronické podobě, aniž 
by musela být přímo součástí této Smlouvy 

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7: Stavební povolení, aniž by muselo být přímo součástí této smlouvy 

'. Š 

“ Č ŽE“ 

. ž 

t `~ 

ıˇıNšST€es`f\v“C~ ZU-1[B‹tL5w: 

25226



21.5. Smluvní Strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, Sjejím 
obsahem souhlasí, že Smlouva byla Sepsána na základě pravdivých údajů, Z jejich pravé a Svobodné 
vůle, což stvrzují Svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného Zástupce. 

V Mělníce, dne ........... .. 

Digiıáınè 
podepsal 

30.03.2021 
08:56 

Město Mělník 

V Praze, dne .............. .. 
Digitálně podepsal 

 
Datum; 2O21.O3.2ó 
12zO8z31 +O1'OO' 

ZEPRIS S.r.o. 

V Zásmukách, dne ................ _. 

Digitálně podepsal 

Datum: 2021 .03.25 
ı4z40z19 +01 'OO' 

VPK Suchý s.r.o. 
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