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mw. Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Dodatek č.1GGSt/2921i0M/1

ke Smlouvě o dílo č.1OGSÉIŽGZtIGM

Dodatek če íůůšíšžůžljůmm ke Smlouvě o dílo č., 10991/2021/DM:

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §243O nás|. zák.č. 89/2012 Sb. občanský

zákoník (dále jen „občanský zákoník")

Článek |.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00345451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s„ pobočka Ostrava

Číslo účtu: _

Zastoupený:

ve věcech smluvních: lng. Davidem Witoszem, místostarostou

ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku

pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového

Markem Plintou, referentem majetkové správy

Davidem Mikšanem, referentem majetkové správy

(dále také jako objednatel)

Pasek Czech s.r.o.

Sídlem podnikání: Oráčova 1327/3, 700 30, Ostrava — Hrabůvka

IČ: 07737246

DIČ: czo7737246

Peněžní ústav: Fio Banka a.s.

Číslo účtu:

VS:

Zapsán: C77053 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále také jako zhotovitel)
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10091/2021/OM MORAVSKÁ OSTRAVA

A PŘÍVOZ



 

ůodatek ŠÁÉGŠĚŠŽGZ'H

Statutární město Ostrava ke Smiotavě o dílo éfiagmizezm

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

2.1

3.1

3.2

3.3

4.1
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Článek ll

Úvodní ustanovení

Dne 17. 2. 2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10091/2021/OIVI na realizaci

zakázky „Opravy tří volných bytů na ulicích Dostojevského 1079/3, byt č. 2, Jirská 569/28, byt č. 6,

Senovážná 2110/3, byt č. 2 v Moravské Ostravě a Přívoze“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany

se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva

o dílo mění.

Článek |||

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. ||

smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu víceprací a méně prací

zjištěných v průběhu stavby.

Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací a méně

prací uvedeném v položkovém rozpočtu bytu Senovážná 2110/3, byt č. 2 a bytu Dostojevského

1079/3, byt č. 2, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná

v čl. Ill, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 645.955,— Kč bez DPH zvyšuje o částku 13.829,51 Kč bez DPH

takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH 645 955,00

Cena méněprací bez DPH I —5 800,00

Cena víceprací bez DPH 19 629,51

Celková nová cena za dílo bez DPH 659 784,51

DPH 15% 98 967,68

Celková cena díla vč. DPH 758 752,19
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Článek IV

Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 10091/2021/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10091/2021/OlVl je vyhotoven ve 3

vyhotoveních, vnichž není nic škrtáno, přepisováno ani dopisováno a znichž každé má platnost

originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se

stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

ÍQĚĚZŠŠŠÝ , É ' ' 'níže: 0 . .

Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo Č. 10091/2021/OM MORAVSKÁ OSTRAVA

A PŘÍVOZ



Dodatek čÁGGŠ'ĚiŽOZ'EJOWiH
Statutární město Ostrava

ke Smtouvě () dtto čttůůgtiZQZ'tíGštli
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých

ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku vcelém

jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.

4.3 Ostatm’ tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv. Smluvní strany se dohodly, že

tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávaní veřejných zakázek SME
2019—01 schválené usnesením č. 0215/RlVlOb1822/5/19 Rady městského obvodu lVlOaP ze dne

04.02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méně prací Senovážná 2110/3, byt č. 2 a bytu Dostojevského 1079/3,

byt č. 2 včetně rekapitulace

Za objednatele
Za zhotovitele

Zl -lll- Z[lZl
28' lil" ZGZlV Ostravě, dne

V Ostravě, dne

 

 

Ing. David Witosz

místostarosta
jednatel společnosti
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10091/2021/OM
MORAVSKÁ OSTRAVA

A pŘívoz



 

Příloha č. 1 dodatku ("L 10091/2021/OM/„l

REKAPITULACE k dodatku č. 10091/2021/OM/1

 

 

 

 

 

Oprava volného bytu na ulici Senovážná 2110/3, byt č. 2

Kč bez DPH

Vícepráce 500,00

Méněpráce —2 000,00

Celkem -1 500,00    

 

Oprava volného bytu na ulici Dostojevského 1079/3, byt č. 2
 

 

     

 

 

 

 

  

Kč bez DPH

Vícepráce 19 129,51

IVIéněpráce -3 800,00

Celkem 15 329,51

Kč bez DPH

Celková původní smluvní cena díla 645 955,00

Celkem Vícepráce 19 629,51

Celkem méněpráce -5 800,00

Celková nová cena za dílo bez DPH 659 784,51   

Za zhotoviteleZa objednatele

  

 

   

Technik majetkové spávy

 

V Ostravě dne : 20.4.2021



 

Pasek Czech s.r.o. - Vícepráce a méněpráce
Senovážná 2110/3, byt č. 2

 

   
 

VÍCEPRÁCE

Práce

Jedn. Počet ks MJ bez DPH —15% MJ s DPH Celkem bez DPH
Vstupní zárubně

Práh vstupních dveří

lG 1 250,00 K5
302,50 Kč 250,00 K5

Nátěr zárubní

ks
1 250,00 Kč

302,50 K5
250,00 KČ

Celkem

500,00 Kč

MĚNĚPRÁCE
Počet ks MJ bez DPH MJ s DPH Celkem bez DPHVýměna zárubní

ks
l 1 800,00 Kč

2 178,00 K5 1 800,00 K5
Váměna zvonku

ks
1 200,00 K5

242,00 Kč 200,00 Kč

Celkem

2 000,00 K5

Dostojevského 1079/3, byt č. 2

VÍCEPRÁCE

Práce

Jedn. Počet ks lVlJ bez DPH —15% MJ s DPH Celkem bez DPH
Oklepání stěn

m2 65 67,00 K5 56,95 K5 81,07 Kč 3 701,75 K5
Jádrové omítka (místy až 4cm)

m2 r 65 150,00 K5
181,50 K5 9 750,00 K5

Odvoz suti (OZO + pytlovánl + půjčení vozíku)
soubor

1 3 900,00 K5
4 719,00 K5 3 900,00 Kč

SDK kufr na zakrytí trubek

m2 1,5 730,00 K5
883,30 K5 1 095,00 K5

Výduchy pro SDK kufr

ks
4 45,69 Kč

55,28 Kč
182,76 Kč

Práh vstupních dveří

ks
l 250,00 K5

302,50 K5
250,00 K5

Nátěr zárubní

KS
1 250,00 KČ

302,50 KČ
250,00 Kč

Celkem

19 129,51 Kč

MĚNĚPRÁCE
Počet ks MJ bez DPH MJ s DPH Celkem bez DPH

Dodání a instalace překladu

ks
1 2 000,00 KČ

2 420,00 KČ 2 000,00 Kč
Výměna zárubní

ks
1 1 800,00 K5

2 178,00 K5 1 800,00 K5

Celkem

3 800,00 Kč
  


