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Dodatek č. 1  
ke smlouvě dílo č. OLP/1016/2020 

"Revitalizace zeleně v areálu Domu seniorů Liberec - Františkov, p. o." 

 
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 
 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 
hejtmana  

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 107-6482590257/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

MEGA a.s. 

se sídlem Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 - Vysočany   

IČO: 44567146 

DIČ: CZ699005394  

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jiří Truhlář, člen předtavenstva MEGA a.s. 

bankovní spojení: ČSOB a.s. 

číslo účtu: 8010-1805135003/0300 

evidence: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9113  

dále jen „zhotovitel“ 
 
 

takto: 
 
 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2020 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. 
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OLP/1016/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést revitalizaci zeleně 
v areálu Domu seniorů Liberec - Františkov, p. o. Nedílnou součástí díla je také obnova tůně 
s vybudováním pochozího dřevěného mola, dále dodávka a instalace prvků drobné 
architektury (laviček) a částečná rekonstrukce oplocení (dále jen „smlouva“).  

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna založení a úprava konstrukce stěny tůně, a 
dále neprovedení odborného ošetření stromů č. 28 a č. 49 z důvodu nutnosti jejich 
předchozího pokácení. 

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

4. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 
příloze tohoto dodatku. 

 
Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné práce a naopak se 
z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 
zvyšuje o částku 40.437,90 Kč včetně DPH.   

3. Celkový přehled změny ceny díla: 
  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  977.989,23 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 
134/2016 bez DPH - vícepráce 

52.852,75 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 
134/2016 bez DPH - méněpráce 

19.433 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 
smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 
méněpráce) bez DPH 

 

1.011.408,98 Kč 

DPH 212.395,89 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 
smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 
méněpráce) včetně DPH 

 

1.223.804,87 Kč 

 

4. Termín pro dokončení dodatečných prací a pro převzetí díla zůsává nezměněn a zhotovitel 
je povinen dokončit dílo včetně dodatečných prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu 
stanoveném smlouvou. 

    

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 



3 
 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) změnový list.  

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 
obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 
včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 
dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 
usnesením Rady Libereckého kraje č. 597/21/RK ze dne 6. 4. 2021.     

 
 

V Liberci dne 16. 4. 2021 Ve Stráži pod Ralskem dne    

                                                                                                      7. 4. 2021                                                                                                                         

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík          Ing. Jiří Truhlář              

náměstek hejtman                                                                  člen představenstva MEGA a.s.                  
  
                                                                                                                                          


