
        Smlouva o dílo – Dodatek č. 1 
         
č. zhotovitele: 336/2020

č. smlouvy objednatele: 111/20, č. org. 597, č. dodatku 42/21
Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:





Vodohospodářské sdružení Turnov








DSO registrovaný u krajského úřadu LK

Ant. Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO






492 959 34

DIČ






CZ492 959 34

Telefon







Zastoupený:





ing. Milanem Hejdukem







ředitelem svazku VHS Turnov

Ve věcech technických:





Zhotovitel:




             RADEK HNÁT -VAK PROJEKT








Projekce vodovodů, kanalizací, ČOV








Inženýrská činnost






             Prouskova 1724, 511 01 Turnov  

IČO






167 922 71

DIČ






CZ5802221876

Telefon








e-mail








Zastoupený :





p. Radkem Hnátem







vedoucím projektantem

Spolupracující osoba, autorizace PD :

 
č. osvědčení o autorizaci  





č. autorizačního razítka  





Rozpočtová část PD






č. autorizačního razítka  





II. OZNAČENÍ DODÁVKY          

"KACANOVY- PRODLOUŽENÍ VODOVODU BABINA"

Preambule
Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu rozšíření předmětu dodávky dle požadavku objednatele o projektovou dokumentaci včetně projednání vodovodní přípojky k č. p. 35 v Kacanovech. S rozšířením předmětu dodávky je řešeno i navýšení ceny. 

Zároveň je řešeno prodloužení času plnění u objektu vodovodního řadu z důvodu koordinace s ostatními sítěmi a ve vazbě na jejich přeložky, které jsou zajišťovány samostatně.
III. PŘEDMĚT DODÁVKY    
6. Předmět dodávky se rozšiřuje o zpracování projektové dokumentace vodovodní přípojky pro č. p. 35 Kacanovy. Přípojka bude řešena až k objektu č. p. 35. Součástí bude geodetické zaměření, vyjádření správců sítí, projednání a povolení přípojky. Součástí nejsou správní poplatky za povolení stavby, ty bude objednatel hradit přímo dotčenému úřadu. 
IV. CENA A ZPŮSOB HRAZENÍ DODÁVKY

Původní cena dle uzavřené smlouvy:

Celkem 188.000,- Kč + 21 % DPH (39.480,- Kč) = 227.480,- Kč vč. DPH
Cena dle dodatku č. 1:  

Celkem 20.500,- Kč + 21 % DPH (4.305,- Kč) = 24.805,- Kč vč. DPH
Celkem:

208.500,- Kč + 21 % DPH (43.785,- Kč) = 252.285,- Kč vč. DPH
Faktury na uvedené částky budou vystaveny ke dni plnění se 14- ti denní lhůtou splatnosti s připočtením příslušné sazby DPH dle platného zákona o DPH ve zúčtovacím období (nyní 21%).

V. ČAS PLNĚNÍ

Původní body, které se ruší:

3.  Předání zpracované DUSP-DPS v 6-ti paré a zahájení projednávání s úřady 
           
     28. 2.2021

4.  Podání žádosti o vydání společného povolení stavby veřejnou vyhláškou      
           
     30. 3.2021

5.  Vydání společného povolení stavby




      
           
     30. 5.2021

6.  Nabytí společného povolení stavby právní moci


      
           
     30. 6.2021

Nahrazuje se:

3.  Předání zpracované DUSP-DPS v 6-ti paré a zahájení projednávání s úřady 
         
     31. 5.2021

4.  Podání žádosti o vydání společného povolení stavby veřejnou vyhláškou      
           
     15. 7.2021

5.  Vydání společného povolení stavby




      
           
     15. 9.2021

6.  Nabytí společného povolení stavby právní moci


      
           
     15.10.2021

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v tomto dodatku zůstávají beze změn. 

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, kdy objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku, a že je jim jeho obsah dobře znám v celém jeho rozsahu, a že je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
V Turnově dne:
20. 4. 2021




Zhotovitel:





Objednatel:
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