Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 200 078
č. j. 2021/308/NM
Smluvní strany:

Národní muzeum, příspěvková organizace

Se sídlem: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 – Nové Město

Zastoupené: PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., Generálním ředitelem Národního muzea

IČO: 00023272, DIČ: CZ00023272

(dále jen „Objednatel“)

a

AVT Group a.s.

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19128

Se sídlem: V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva

IČO: 01691988, DIČ: CZ01691988

(dále jen „Zhotovitel“)
Článek 1

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 7. 8. 2020 smlouvu o dílo č. 200 078 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k nutným úpravám díla plnění na základě doplňujících požadavků objednatele i nepředvídaným skutečnostem v podobě déletrvající součinnosti objednatele pro potřeby realizace díla se obě smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení a předání díla obsažené v článku III, odst. 1 Smlouvy, který po změně zní takto:
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v termínech uvedených v následujících bodech:
a) Dokončení prací a předání Díla


195 dní od nabytí účinnosti této Smlouvy
b) Součinnost při instalaci sbírek


45 dní od dokončení a předání díla
c) Zkušební provoz



bude stanoven při předání Díla dle odst. 8

Článek 2

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.
Dodatek je uzavřen elektronicky.
3.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svůj podpis.

	V Praze dne


	
	V Praze dne

	
	
	

	
	
	

	 PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.

Národní muzeum
	
	Ing. Petr Vlček
Jediný člen představenstva AVT Group a.s.


