
Ke smlouvě č. 145410135

Objednávka číslo 155420060 na realizaci služeb - DODATEK

Tento dodatek k objednávce č. 155420060 (dále jen "objednávka") na realizaci dílčího plnění je vyhotoven z důvodu prodlení zhotovitele ARS s poskytnutím 

elektronické verze technické dokumentace poskytovateli, které trvalo 3 měsíce.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeného v bodě Ad2) odst. "Termín plnění":

"Ad2) do 30.9. 2016."

Závěrečná ustanovení:

Dodatek Objednávky je platný po podepsam oběma smluvními stranami. 

V ostatním zůstává text objednávky nezměněn.
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