
  Číslo Smlouvy Objednatele: 5/2021-537100  
  Číslo Smlouvy Zhotovitele: 15194/2021  
  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Starkoč u Bílého Podolí 

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 24.2.2021 

UZAVŘENÁ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 

PŘEDPISŮ („SMLOUVA“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský 

pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 

1800/2, 130 00 Praha 3 

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora 

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 725 949 837 

E-mail: j.vrba@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) GEOŠRAFO, s. r. o. (reprezentant sdružení) 

Sdružení: GEOŠRAFO, s. r. o.; ŠINDLAR s. r. o.; GEODES – geodetické práce s. r. o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Zemědělská 

1091/3b, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769 

Zastoupená: Jiřím Foltánem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX 

Kontaktní údaje: 

Tel.: XXXXX 

E-mail: XXXXX 

ID datové schránky: sfm77qh 

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Hradec Králové 

Číslo účtu: 177139243/0300 
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DIČ: CZ64793036 

(„Zhotovitel“) 

(3)  (Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“. 

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových 

úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Starkoč u Bílého Podolí včetně přílohy, která je její 

nedílnou součástí. 

Důvodem uzavření dodatku jsou skutečnosti, které nastaly po osobním jednáním se starostou obce 
a seznámení se s novým územním plánem obce, který uvažuje s rozsáhlými vodohospodářskými 
opatřeními zajišťujícími zadržení vody v krajině. Rozšířením obvodu bude zajištěno vhodné vyrovnání 
hranic mezi katastrálními územími, ale především budou do obvodu zahrnuty další státní pozemky, 
které se využijí na avizovaná společná zařízení. 
  
V souvislosti s výše uvedeným a po posouzení žádosti zpracovatele o aktualizaci počtu MJ dochází 
k úpravě MJ u těchto dílčích částí:  

 

Hlavní celek / dílčí část MJ počet 

MJ 

dle 

SoD 

cena  

za MJ 

[Kč] 

cena bez 

DPH 

dle SoD  

[Kč] 

Skutečný 

počet MJ 

 

skutečná 

cena bez 

DPH  [Kč] 

6.2.1. Revize stávajícího 

bodového pole. 
bod 6 2 000 12 000 8 16 000 

6.2.1. Doplnění staávajícího 

bodového pole 
bod  6 4 000 24 000 8 32 000 

6.2.2. Podrobné měření 

polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty 

ha 410 650 266 500 433 281 450 

6.2.4.. Rozbor současného stavu ha 440 240 105 600 463 111 120 

6.2.5. Dokumentace k soupisu 

nároků vlastníků pozemků 
ha 440 200 88 000 463 92 600 

6.3.1. Vypracování plánu 

společných zařízení 
ha  440     337 148 280 463 156 031 

6.3.2. Vypracování návrhu nového 

uspořádádní pozemků 
ha 440 400 176 000 463 185 200 

6.4. Mapové dílo ha     440 200 88 000 463 92 600 

Celkem 1 685 210  1 743 831 

 
- a v důsledku toho se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1.  takto:  
 

DPH 21%  366 204,51 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 2 110 035,51 Kč 

REKAPITULACE CENY 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 022 670,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH    628 561,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH  92 600,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 743 831,- Kč 
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Vzniklé více práce jsou v absolutní hodnotě 58 621,- Kč, tj. dochází ke změně 3,48 % vůči původní 
hodnotě celé zakázky. 

  

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 

ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu. 

 

V Praze dne 23. 4. 2021 

 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: Ing. Jiří Veselý Jméno: Jiří Foltán 
Funkce: ředitel Krajského pozemkového  Funkce: jednatel 
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha  

 

 

  



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Starkoč u Bílého Podolí

Hlavní  celek / dílčí část
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)
Termín

6.2 Hlavní celek 1 – Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8 2 000,00 16 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 4 000,00 32 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 433 650,00 281 450,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 30 650,00 19 500,00

Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně 

označení lomových bodů 8)

100 bm 3 2 500,00 7 500,00 30.11.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 185 2 500,00 462 500,00 30.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 0 0,00

6.2.4 Rozbor současného stavu                      ha 463 240,00 111 120,00 30.11.2021

6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 463 200,00 92 600,00 30.1.2022

1 022 670,00 28.2.2022

6.3 Hlavní celek 2 – Návrhové práce

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 463 337,00 156 031,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 35 1 000,00 35 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)
100 bm 50 1 690,00 84 500,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 2)

100 bm 20 2 100,00 42 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní 

nádrže, poldry) 2)
ks 1 45 000,00 45 000,00

6.3.2 i) Aktualizace PSZ ha 1 330 330,00 31.5.2023

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 463 400 185 200,00 31.5.2023

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000,00 
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

7)
100 bm 100 500,00 50 000,00 

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
LV 1 500 500,00 

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

628 561,00

6.4 Hlavní celek 3 - Mapové dílo ha 463 200,00 92 600,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

92 600,00

1 022 670,00 xxxxx

628 561,00 xxxxx

92 600,00 xxxxx

1 743 831,00 xxxxx

366 204,51 xxxxx

2 110 035,51 xxxxx

6.2.2

30.10.2022

Místo: Praha

GEOŠRAFO, s. r. o.

Místo: Hradec Králové

30.11.20216.2.1

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč

30.11.2021

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

6.3.1 i) b)

Přípravné práce celkem bez DPH v Kč

6.2.3



hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona

hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona

hodnota C1 až C13 – určí Objednatel

C3 + C4 = A + B

hodnota D – určí Objednatel

xxxxx – nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

Poznámka:

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci 

počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený  změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá 

jeden list vlastnictví.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu 

vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v 

přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

Datum: 23. 4. 2021

Jméno: Ing. Jiří Veselý

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

________________________________ ________________________________ 

Jméno: Jiří Foltán

Funkce: jednatel

Datum: 23. 4. 2021


