DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dne 29.7.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného  dne 23.11.2020 
(dále též jen „smlouva“)
Číslo smlouvy objednatele:  OVÚP/2/2020
Číslo smlouvy objednatele - dodatku č. 2: OVÚP/2/2020-2

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 	Město Náchod
Sídlo: 	Masarykovo náměstí  40,  547 01 Náchod
Zastoupený ve věcech smluvních: 
	p. Janem Birke – starostou města
Zastoupený ve věcech technických:  
Ing. Andreou Lipovskou, vedoucí odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Náchod 
IČO: 	00272868	
DIČ: 	CZ00272868
Bankovní spojení: 	KB, a.s., pob. Náchod,        číslo účtu: 222551/0100 
Tel: 	+420 491 405 111         
E-mail: 	podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: 	gmtbqhx

(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel: 	Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Sídlo:	Lipky č.p. 1283,  549 41 Červený Kostelec 
Zastoupený:	Ing. arch. Markem Wajsarem, jednatelem
IČO: 	03637182
DIČ:	CZ03637281
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s. , číslo účtu: 275858639/0300
Tel: 	+420 733 575 544	
E-mail: 	wajsar@kontexty.cz
ID datové schránky: 	wzhtpnp 

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je na základě dohody smluvních stran úprava termínů plnění  díla spočívajícího ve zpracování Změny č. 3 Územního plánu Náchod. Důvodem úpravy termínů je opožděné získání podkladů potřebných pro to, aby zhotovitel mohl vyhodnotit SEA.
Čl. IV. TERMÍNY a MÍSTA PLNĚNÍ, bod 2. smlouvy nově zní takto: 
2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo v následujících etapách a termínech:
-	Zpracování návrhu Změny č. 3 vč. vyhodnocení SEA – do 30. dubna 2021,
· Zpracování čistopisu Změny č. 3 vč. vyhotovení úplného znění ÚP – do 1 měsíce od předání pokynů objednatele zpracovateli k dopracování finálního řešení.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.7.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.11.2020 se nemění a zůstávají v platnosti. 
Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění do registru smluv objednatel. 
Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.
Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Náchod dne 7. 4. 2021 pod číslem usnesení 132/2760/21.



V Náchodě dne …..………… 2021                                                     	V Červeném Kostelci dne ..………… 2021

Objednatel: 							Zhotovitel:
Město Náchod							Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.



……………………………………………..				…………………………………………………..
			
zast. Jan Birke							zast. Ing. arch. Marek Wajsar 
starosta města						jednatel
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