17/VZ/2020	Rekonstrukce silnice III/00430 Hajská, Strakonice	

DODATEK č. 1 

K SMLOUVĚ O DÍLO
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v pl. znění, dále také jen „smlouva“, popř. „SoD“
Rekonstrukce silnice III/00430 Hajská, Strakonice
číslo smlouvy zhotovitele:  S21-016-0013	číslo smlouvy objednatele: 2020-00183


1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník): 	Město Strakonice
Sídlo:		Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
	Zastoupený:			Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – starosta města
IČO: 	00251810	DIČ: CZ00251810
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., č. účtu: 1768038/0300
Zástupce ve věcech smluvních:		Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx		tel.: 383 700 100
Zástupce ve věcech technických:                	Xxxx Xxxx Xxxxxxx XxXx		tel.: 383 700 325
Technický dozor stavebníka (dále TDS):    Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx            tel.: 724 507 148
                                                                     Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx           tel.: 724 945 573 
Koordinátor bezpečnosti práce :                  Xxx Xxxxxxxx                         tel.: 606 876 460 
 (dále jen objednatel)


1.2    Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Sídlo: 	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Zastoupený:	Xxxx Xxxxxx Xxxxx, vedoucím odštěpného závodu
tel.: 387 002 725	                                fax: 387 002 757
IČ:  480 35 599		DIČ: CZ48035599
ID datové schránky:	amx5p38
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, odd. C, vložka 8032, datum zápisu 26.11.1992
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., České Budějovice, č. účtu: 994404-0147137001/0800
Zástupce ve věcech smluvních: Xxxx Xxxx Xxx, vedoucí odštěpného závodu,     tel.: 777 162 133           
Zástupce ve věcech technických: Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, ředitel oblasti ST, tel.: 602 272 987
Odpovědný stavbyvedoucí:     Xxxxxxx Xxx, stavbyvedoucí	 	     tel.: 725 560 960
                                                           	Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 0102508
	                 Xxxxxx Xxxxxx, vedoucí stavby 		     tel.: 724 325 794
 (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Z důvodu odloženého dobudování části chodníku, které bylo vyvoláno společností EG.D, a.s., Lidická 1876/36, černá Pole, 602 00 Brno, která zažádala o uložení plynových rozvodů v místě předmětné části chodníku a na základě usnesení č. 1366/2021 ze dne 10.02.2021 se mění termín dokončení díla  v čl. 3, odst. 3.1., 3.6. smlouvy o dílo a nově zní tyto části takto:

3. Termín plnění
3.1.    Dokončení prací a předání stavby: 30.04.2021
	Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30.04.2021 
3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 30.04.2021. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.


Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.
Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.
Přezkoumal : X. Xxxxxxxx



	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:

	[bookmark: _GoBack]Strakonice, dne: 23.04.2021





Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Starosta města
	
	České Budějovice dne: 12.02.2021





Xxxx Xxxx Xxx
vedoucí odštěpného závodu
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