       	č.j. NPU-430/29597/2021

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č: 3004H1200012
1. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Smluvní strany
	Objednatel:
	Národní památkový ústav

	
	

	Sídlo:
	Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

	Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:

	Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D, ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

	Bankovní spojení:
	ČNB     59636011/0710


	IČ:
	75032333

	DIČ:
	CZ75032333



	Zhotovitel:
	Řehák – SPELEO s. r. o.

	Sídlo:
	Úvoz 169/6, 118 00 Praha 1 - Hradčany

	Registrace: 
	

	Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:
	XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

	Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
	XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

	Bankovní spojení:
	

	IČ:
	042 03 216

	DIČ:
	CZ04203216



Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ nebo „strany“ a jednotlivě „smluvní strana“ nebo „strana“


2. Preambule
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 7. 2020 Smlouvu o dílo č: 3004H1200012, č. j. NPÚ-430/55634/2020 týkající se akce – NKP SZ Hluboká nad Vltavou – opravy stavebních konstrukcí objektu Vodárny (dále jen „smlouva“).

2.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě (dále jen „smlouva“), který vyplývá ze změnového listu  ZL č. 2, tak jak je dále v Dodatku č. 3 popsáno.  


3. Předmět dodatku č. 3
3.1. 	Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy – určení díla, který se doplňuje o nový odstavec č. 2.8 v tomto znění:
[bookmark: _heading=h.30j0zll]
2.10 	Předmět smlouvy se mění v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou specifikovány v odsouhlaseném změnovém listě ZL č. 2, které smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a které jsou přílohou tohoto dodatku. 
Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo, je zapříčiněná potřebou provedení změn (víceprací, méně prací) vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn stavby jsou uvedeny ve změnovém listě ZL č. 2. 
3.2. 	Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. Cena díla, odst. 6.1, který nově zní takto:

6.1	 Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu předmětu smlouvy na základě výsledku výběrového řízení a činí částku v českých korunách: 

3 998 000,- Kč bez DPH, 839 580,- Kč výše DPH (21%), 4 837 580,- Kč včetně DPH (21%)

(slovy: čtyřimilionyosmsettřicetsedmtisícpětsetosmdesát korun českých)

	Cena díla se mění:

	Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
	3 998 000,00 Kč

	Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 1 navýšen bez DPH (vícepráce)
	358 571,63 Kč


	Cena díla dle smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1 bez DPH
	4 356 571,63 Kč


	Dodatek č. 2 (termín)
	0,00 Kč


	Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 3 navýšen bez DPH (vícepráce)
	304 189,68 Kč

	Celková cena díla vč. Dodatku č. 3 bez DPH
	4 660 761,31 Kč


	DPH 21 %
	978 759,88 Kč


	Celková cena díla vč. DPH
	5 639 521,19 Kč




V případě, že se během provádění díla zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné provedení díla, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, musí být při takové změně díla postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. 
DPH bude účtována dle platných právních předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.
4. [bookmark: _heading=h.1fob9te]Závěrečná ustanovení
4.1. Smluvní strany s výše uvedenými změnami smlouvy souhlasí.
4.2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel a po dvou (2) Objednatel.
4.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.
4.5. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list ZL č. 2

V Českých Budějovicích dne 19. 4. 2021		V Českých Budějovicích dne 19. 4. 2021


	

    ……………………………………	                                  …………………………………… 
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