


























Dochazkovy systém Aktion.NEXT - harmonogram praci
Mésto Rosice

Datum Popis Zodpovida Poznamka
21.4. Implementacni projekt, konzultace EFG CZ, Mésto Rosice vzdalené (online meet)
12.5. Informace zaméstnanclim Mésto Rosice
12.5. Propojeni na LDAP, export do mezd EFG CZ, GORDIC priprava
19.5. Instalace SW, zakladni nastaveni systemu EFGCZ, IT
20.5. Skoleni Admin - 4h, tiskové sestavy EFG CZ, IT, personalistka, mzdy 21.5. - rezerva
17.5.-20.5. Montaz HW, kabelové rozvody EFGCZ IT 21.5. - rezerva
1.6. Spusténi do pilotniho provozu EFG CZ, IT
17.6. Skoleni uzivatel(, zkusebni uzavérka vybranych osob EFG CZ, vedouci + zastupci, mzdy
17.6. test prevodu do testovaci db mzdového systému EFG CZ, GORDIC, IT, mzdy 18.6. - rezerva
1.2 Spusténi do ostrého provozu EFGCZ, IT
5.7. Uzavérka dat pilotniho provozu, prevod do testovaci db  |EFG CZ, GORDIC, mzdy
mzdového systému
3.8. Uzavérka dat pilotniho provozu, prevod do testovaci db |EFG CZ, mzdy rezerva
mzdoveho systému







