
ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE
 (příloha Dodatku č. 2 SoD č. j. VS-118619-123/ČJ-2018-803850-VERZAK 

Stavba:

celkem

bez DPH DPH 21% s DPH

ZL 01 54 056,02 11 351,76 65 407,78 

ZL 02 238 701,00 50 127,21 288 828,21 

ZL 03 -138 158,01 -29 013,18 -167 171,19 

ZL 04 97 341,78 20 441,77 117 783,55 

ZL 05 3 538,46 743,08 4 281,54 

ZL 06 -7 227,77 -1 517,83 -8 745,60 

ZL 07 -4 256,50 -893,87 -5 150,37 

243 994,98 51 238,95 295 233,93 

Datum: 23.02.2021 243 994,98 Kč 51 238,95 Kč 295 233,93 Kč

TDI AD

Zhotovitel Investor

MP Zdvojené pol. SO 301 a SO 303

„Břeclav - kanalizace, hrubé předčištění“

č. ZL název ZL

VP SO 303 - Propojovací potrubí -

výtlak
VP PS 301 - Vystrojení čerpací studny -

oplach lisu česlí

VP SO 301 - Spádové betony, tvarování 

žlabů

VP SO 101.1 - zpevněné a mani plochy

MP SO 301.2 - vyzdění pilíře

MP - SO 303.2 propojovací potrubí

CELKEM


